SECRETARÍA TÉCNICA PLANIFICA ECUADOR

ALERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PDOT

INFORMACIÓN REPORTADA AL MÓDULO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL SIGAD

EJERCICIO FISCAL 2019

DATOS GENERALES DEL GAD

RUC del GAD:	0968548380001
Nombre del GAD:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS
Tipo del GAD:	PARROQUIAL
Zona:	ZONA 5
Provincia:	GUAYAS
Cantón:	EL EMPALME
Índice Cumplimiento Metas anual (ICM):	**1**

ALERTAS GENERALES - CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT

Estado General de las metas

100% (4 metas)

Categoría		% metas
●	Con avance igual o superior al esperado	100%
●	Con avance menor a lo esperado	0%
●	Con problemas	0%
Número Total de Metas del PDOT:		4

Principales Alertas

Estado de las metas del PDOT: *De l* as 4 metas de resultado, todas presentan un cumplimiento del 100%. Sin novedades.
Ejecución Presupuestaria: *El plan de inversiones presenta niveles del 100% de ejecución. Sin novedades .*
Ejecución Física: Los 11 proyectos presentan un avance físico del 100%. Sin novedades.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR COMPETENCIA

Cumplimiento de metas por competencia, por categoría



	Total Metas	●	●	●
Espacios públicos	1	1	0	0
Planificación y Gestión	1	1	0	0
Protección derechos y niñez	1	1	0	0
Vialidad	1	1	0	0
Total	**4**	**4**	**0**	**0**

MONTO DE INVERSIÓN POR COMPETENCIA

Competencia	Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución
Espacios públicos	26.757,47	26.757,47	100,0%
Planificación y Gestión	43.098,00	43.098,00	100,0%
Protección derechos y niñez	62.517,32	62.517,32	100,0%
Vialidad	70.451,39	70.451,39	100,0%
Total Presupuesto de Inversión	**202.824,18**	**202.824,18**	**100,0%**



Metodología Ejecución presupuestaria: ●: 100% > avance >= 85%; ●: 84,99% >= avance > 70%; ●: avance =< 69,99%.

ESTADO DE SITUACIÓN POR META Y PROYECTO DEL PDOT

Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	Cumplimiento Metas: Línea base	Meta anual	Avance del año	% Avance Meta	Programa y/o proyecto del Plan anual de Inversiones	Avance físico del proyecto	Avance presupuestario del proyecto: Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución
AL 2019 ALCANZAR EL MANTENIMIENTO DE 10 ESPACIOS PUBLICOS	100	19794,45	19794,45	100,0%	MANTENIMIENTO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA GUAYAS	100,0%	6.989,00	6.989,00	100,0%
	100	19794,45	19794,45	100,0%	MANTENIMIETNO DE DOS PARQUES EN LA PARROQUIA GUAYAS	100,0%	6.800,00	6.800,00	100,0%
	100	19794,45	19794,45	100,0%	ADECENTAMIENTO DE CALLES	100,0%	6.005,45	6.005,45	100,0%
	100	19794,45	19794,45	100,0%	REPARACION Y PINTURA INTERIOR DE LA CASA PARROQUIAL	100,0%	6.963,02	6.963,02	100,0%
AL 2019 ALCANZAR LA PARTICIPACION DE 1000 PERSONAS EN ACTIVIDADES CULTURALES	100	43098	43098	100,0%	ORGANIZACIONDE EVENTO DE PROMOCION DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA PARROQUIA GUAYAS	100,0%	25.198,00	25.198,00	100,0%
	100	43098	43098	100,0%	ORGANIZACION DE EVENTO PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA PARROQUIA GUAYAS	100,0%	14.900,00	14.900,00	100,0%
	100	43098	43098	100,0%	ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA PARROQUIA GUAYAS	100,0%	3.000,00	3.000,00	100,0%
AL 2019 AUMENTAR A 50 NIÑOS Y NIÑAS LA ATENCION EN LOS CDI	100	62517,32	62517,32	100,0%	PROGRAMA DEL CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR	100,0%	62.517,32	62.517,32	100,0%
AL 2019 INSTALAR 30000 M3 EN MANTENIMIENTO VIAL	100	70451,39	70451,39	100,0%	EXPLOTADA Y ALZADA DE MATERIAL PETREO PARA VARIOS CAMINOS VECINALES	100,0%	6.004,00	6.004,00	100,0%
	100	70451,39	70451,39	100,0%	RECONFORMACION DEL CAMINO VECINAL RECINTO LOS NARANJOS-RECINTO EL VERGEL DE COROTU	100,0%	29.878,24	29.878,24	100,0%
	100	70451,39	70451,39	100,0%	SEREVICIO DE EXPLOTACION, ALZADA Y TRANSPORTEDE MATERIAL PETREO PARA RECONFORMACION DE VARIOS CAMINOS VECINALES DE LA PARROQUIA GUAYAS	100,0%	34.569,15	34.569,15	100,0%
TOTAL				100,0%		100,0%	**202.824,18**	**202.824,18**	100,0%

Metodología para semaforización de cumplimiento de metas, avance físico y ejecución presupuestaria: ●: 100% > avance >= 85%; ●: 84,99% > =avance > 70%; ●: avance =< 69,99%.

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente:	Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD, 2019.
Metodología aplicada:	Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y Evaluación a los PDOT, expedidos por el Consejo Nacional de Planificación el 04 de marzo de 2016, mediante Resolución Nro. 001-2016-CNP.
Elaboración:	Dirección Zonal de Planificación 8 - Secretaría Técnica Planifica Ecuador
Fecha:	16 de junio de 2020