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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 

INFIMA CUANTÍA PROCESO NIC-0860023100001-2022-00033. 

En la Parroquia de Viche a los veinte días del mes de octubre de dos mil 

veintidós, nos constituimos el Lcdo. Geovanny Javier Cortez Martillo, en calidad 

de Administrador del Contrato, Ing. Marco Antonio Reyes Delgado; como 

Delegado en calidad de Observador; y por  otra parte el señor Ing. Armando 

Rodríguez Cevallos, Contratista de los servicios de Obra, con el objeto de 

celebrar la diligencia de entrega recepción del “MANTENIMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y COLOCACIÓN DE 

LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV”, al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 

1.01. Mediante Contrato celebrado en la ciudad de Viche el 18 de octubre 

de 2022; entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Viche, representado por el Sr. José Alirio Peralta Rodríguez, presidente de 

la Junta Parroquial de Viche por una parte;  y por otra como contratista, el 

Señor Armando Rodríguez Cevallos, para el “MANTENIMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y COLOCACIÓN DE 

LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV”.    

 

1.02. Según la Cláusula Cuarta numeral cuatro punto uno del contrato el 

valor del mismo es USD $  2.999,99 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE CON 0/100) más IVA.  

 

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.- 

2.01. Constituida la comisión de RECEPCION DEFINITIVA, y luego de 

inspeccionados los trabajos ejecutados, se constató que los mismos se han 

realizado conforme a las especificaciones técnicas de diseño, cláusulas del 

respectivo contrato sin presentarse novedades hasta la presente. 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.- 

3.01. El Contratista se compromete a entregar los trabajos de “MANTENIMIENTO 

E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y COLOCACIÓN DE 

LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV” en un plazo de 5 días 

calendario, a partir de la firma del contrato, tal como consta en el contrato, es 

decir desde el 18 de octubre de 2022.  

3.02. Los trabajos se inician el 18 de octubre de 2022, fecha de la firma del 

contrato, los trabajos se ejecutan hasta el 20  de octubre de 2022, fecha en la 

que se llega a la culminación de la totalidad de los trabajos de 

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y 
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 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV”, cumpliendo 

con un plazo de ejecución de 3 días calendarios, a partir del 18 de octubre de 

2022; el contratista mediante oficio comunica la culminación de la totalidad 

de los trabajos y solicita se realice el acta de entrega recepción provisional de 

la “MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGO MECÁNICO RECREATIVO Y 

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA VERDE SAN MARTÍN IV”. Con lo cual 

se establece que el contratista ejecuto la totalidad de los rubros constantes en 

e l documento contractual firmado entre las partes en el plazo establecido.     

3.03.  De conformidad con el Libro de Obra y las comunicaciones al respecto, 

se realizó la liquidación del plazo de ejecución de la siguiente forma: 

Según lo contratado 

Fecha firma del Contrato:                  18 de octubre de 2022 

Plazo:                         5 días 

Fecha de inicio de obra:                 18 de octubre de 2022 

Fecha de terminación efectiva:         20 de octubre de 2022 

Según la reprogramación 

Detalle de liquidación efectuada por la Administración del contrato: 

PLANILLA UNICA.- Periodo comprendido entre el 18 de octubre hasta el 20 de 

octubre de 2022. 

 

3.04 Mediante oficio de fecha 20 de octubre de 2022; el señor Ing. Armando 

Rodríguez Cevallos, Contratista de la Obra, manifiesta que los rubros que 

forman parte del objeto contractual han sido culminados razón por la cual 

solicita recibir de manera provisional la obra en mención toda vez que el 

contratista ha cumplido dentro del plazo establecido para ejecución de la 

obra contratada. 
 

3.05   De acuerdo a lo señalado en los numerales 3.01 a 3.04 de la presente 

Acta, se establece que los trabajos se cumplieron en el plazo establecido; 

por tanto, no existe mora en el plazo. 
 

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA 

4.01. Para el pago de los trabajos ejecutados y aprobados se realizará un solo  

pago contra entrega de la obra correspondiente al 100 % del monto total del 

contrato, como a continuación se desglosa: 
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 Pago de planilla Única de obra              USD   $ 2.917,49. 
 

 

4.02. Rubros y cantidades de obra contratada vs Ejecutadas. 

   

 

 

UNID

AD 

MONTO: USD.                                                    

2.999.99 

 

 

 

% 

EJECUTAD

O 

CON

TRAT

O 

NIC-0860023100001-2022-

00033 
VOLUMEN DE 

CANTIDADES 

PRECIO 

ITEM DESCRIPCIÓN CONTRATA

DO 

EJECUTAD 

O 

UNITARIO 

CONTRATAD

O 

TOTAL 

EJECUTAD 

O 

1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CINTA 

DE PELIGRO PARA DELIMITAR LA 

CONSTRUCCIÓN Y ZONAS DE ALTO 

RIESGO 

M2 
60.00000 60.00000 

3.9500 237.00 100% 

2 DESBROCE DE ÁREAS VERDES M2 100.00000 100.00000 3.58696 358.696 100% 

3 DESALOJO DE RESIDUOS U 9.00000 9.00000 5.91543 53.23887 100% 

4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE KIT 

COMPUESTO DE TRES TACHOS PARA 

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 

(ORGÁNICOS, PLÁSTICO, 

PAPEL/CARTÓN/ VIDRIO Y METAL) 

U 

1.00000 1.00000 

434.47132 434.47132 100% 

5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO 

INFANTIL TIPO BALANCÍN DE 2 

ASIENTOS 

U 
1.00000 1.00000 

396.34693 396.34693 100% 

6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO 

INFANTIL TIPO COLUMPIO DE 2 

ASIENTOS 

M2 1.00000 1.00000 
388.02693 388.02693 100% 

7 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIAS LED 250W 
M2 2.00000 2.00000 168.6171 337.2342 100% 

 

8 
PROVISIÓN Y TENDIDO DE 

MANGUERA PVC DE 1 PULGADA 

 

M2 45.00000 45.00000 
1.06519 47.93355 100% 

 

9 
ALIMENTACIÓN ENTRE LUMINARIAS 

CON CONDUCTOR CU FLEXIBLE 2#10 

 

M2 45.00000 45.00000 
3.08299 138.73455 100% 

10 
CAJA DE CONTROL PARA 

ENCENDIDO DE LUMINARIAS (INCLUYE 

CONTACTOR Y BREAKER) 

M2 1.00000 1.00000 
186.60228 186.60228 100% 

11 
ACOMETIDA ELÉCTRICA EXTERNA 

CON CONDUCTOR CU AISLADO 

2#6+1#6 

M2 15.00000 15.00000 
8.10092 121.5138 100% 

PLANILLA IVA TOTAL 2.75% 100% TOTAL DES. ANT. 

TOTAL A 

PAGAR 

2.999,99 360,00 3359.99 82.50 360,00 442.50 0,00 2.917,49 
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12 PROVISIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN 

DE PUESTA TIERRA CON 1 VARILLA 

(INCLUYE EXCAVACIÓN Y 

COMPACTADO) 

U 
1.00000 1.00000 

94.6275 94.6275 100% 

 

13 
PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE 

PINTURA ANTICORROSIVA EN 

JUEGOS INFANTILES 

 

M2 32.00000 32.00000 
4.67203 149.50496 100% 

14 
PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE 

PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTES 

PARA LUMINARIAS 

M2 12.00000 12.00000 
4.67203 56.06436 100% 

 

QUINTA.- ANTICIPO.- 

5.01 De acuerdo con la cláusula quinta punto uno del contrato, al contratista 

no se le entregó anticipo ya que el contrato es contra entrega de la obra. 

 

SEXTA.- REAJUSTES DE PRECIOS.- 

6.01 De acuerdo a la Cláusula novena numeral nueve punto uno del contrato, 

éste no está sujeto a reajustes de precios, hecho que acepta y  expresamente 

renuncia el contratista, el valor del contrato es fijo. 

 

SEPTIMA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA.- 

7.01 De acuerdo a la normativa vigente, el contratante, una vez realizada la 

Recepción definitiva, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Viche, tendrá la facultad de presentar sus observaciones al contratista sobre la 

calidad de la obra, desde la fecha de recepción provisional, real o presunta, 

hasta después de treinta días de la recepción definitiva. 

 

OCTAVA.- RECEPCIÓN.- 

8.01  En razón que la Comisión constató que los trabajos estipulados en el 

contrato y demás órdenes de la administración se han efectuado de acuerdo 

a las normas y especificaciones técnicas del contrato, se procede a su 

recepción y en consecuencia el señor Armando Rodríguez Cevallos, 

Contratista de la Obra, entrega y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Viche, recibe en forma definitiva todos los trabajos. 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por 

parte de los que han intervenido  en esta diligencia, se suscribe la Presente 

Acta de Entrega Recepción definitiva en unidad de acto, en original y cuatro 

copias de igual tenor y contenido. 
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Lcdo. Geovanny Cortez Martillo.               Ing. Armando Rodríguez Cevallos.                                                            

AMINISTRADOR DEL CONTRATO                                    CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marco Antonio Reyes D 

DELEGADO OBSERVADOR 
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