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FECHA PLANILLA: FECHA DE CONTRATO:

OBRA: FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

No. CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)

MONTO CONTRATO: 1,175.42 USD AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:

MONTO ANTICIPO: USD FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

CONTRATISTA: SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:

TÉCNICO OBSERVADOR: ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:

DESDE 04/10/2023 HASTA 25/10/2023 DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:

CONTRACTUAL

ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA PRESENTE TOTAL CANT. MONTO CANT. MONTO

1.00 TABLÓN DE MADERA (2.00X0.20x0.05)cm, U 64.00 9.30 595.20 66.00 66.00 613.80 613.80 103% 103% 2.00 18.6

2.00
VIGA DE MADERA (200X10x10)cm, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN EN SITIO
U 13.00 7.50 97.50 13.00 13.00 97.50 97.50 100% 100%

3.00
VIGUETA DE MADERA (10x5)cm, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN EN SITIO
ML 50.00 2.00 100.00 52.00 52.00 104.00 104.00 104% 104% 2.00 4

4.00 PINTURA ANTICORROSIVA kg 174.00 0.28 48.72 174.57 174.57 48.88 48.88 100% 100% 0.57 0.16

5.00 PINTURA LÁTEX m2 20.00 3.10 62.00 13.92 13.92 43.15 43.15 70% 70% 6 18.85

6.00 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA m2 32.00 6.00 192.00 31.20 31.20 187.20 187.20 98% 98% 1 4.8

7.00 TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS EN  ACÉMILA GLB 1.00 80.00 80.00 1.00 1.00 80.00 80.00 100% 100%

SUBTOTAL 1,175.42 1,174.53 1,174.53 22.76 23.65

TOTAL 1,175.42 1,174.53 1,174.53

DESCRIPCIÒN ANTERIOR ESTE PRD. TOTAL

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL 1,174.54 1,174.53

VALOR IVA 12% 140.94 140.94

VALOR PLANILLA MAS IVA 1,315.48 1,315.48

DESC. DEL ANTICIPO 0%

DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%) 20.55 20.55
DESC. 100% DEL 12% IVA 140.94 140.94

MULTAS (  ) DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o) 7.05 7.05

MULTAS (   ) DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o) 7.05 7.05

VALOR A PAGAR 1,146.94 1,146.94

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 94/100 DÓLARES

……………………………………….. ……………………………………………………

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA.
FISCALIZADORA CONTRATISTA

CANT. P.UNITARIODESCRIPCION DEL RUBRORUBRO N° UNIDAD

RESUMEN DE LA PLANILLA ÚNICA

P.TOTAL
IMPORTECANTIDADES AVANCE DISMINUCIÓN OBSERV.AUMENTO

EJECUTADO

martes, 31 de octubre de 2023

PERIODO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

04-oct-23

19-oct-23

MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE.

04-oct-23

25-oct-23

15

19-oct-23

6
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OBRA:

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA.

TÉCNICO OBSERVADOR (A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

1.000 TABLÓN DE MADERA (2.00X0.20x0.05)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO

UNIDAD

U

13 2 26 1 26 AREA DE PUENTE

2 0.2 0.4 1 0.4 AREA DE CADA TABLON

65 NUMERO DE TABLONES

TOTAL 66

2.000 VIGA DE MADERA (200X10x10)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO

UNIDAD

U

13.00 VIGAS DE MADERA 13 PENDOLAS

TOTAL 13.00

3 VIGUETA DE MADERA (10x5)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO

UNIDAD

ML

13 4 52.00 VIGUETAS DE PUENTE

TOTAL 52.00

4 PINTURA ANTICORROSIVA

CANTIDAD

KG

144.51 1.21 174.57 PINTURA DE PENDOLAS DE PUENTE

TOTAL 174.57

LARGO ANCHO ALTURA

LONGITUD DE VARILLAS DE 14mm 

PARA PÉNDOLAS
ANCHO PESO/ML

OBSERVACIONESCANTIDAD

LARGO CANTIDAD OBSERVACIONESANCHO ALTURA

MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

MEMORIA DE CÁLCULO

OBSERVACIONES

LARGO ANCHO AREA CANTIDAD OBSERVACIONES
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5 PINTURA LÁTEX

UNIDAD

M2

1.74 4 6.96 VEREDA IZQUIERDA 

2.1 0.30 4 2.52

2.2 0.30 2 1.32

1.80 0.30 4 2.16 VEREDA DERECHA

1.60 0.30 2 0.96

TOTAL 13.92

6 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA

UNIDAD

M2

2.4 13.00 31.20

TOTAL 31.20

7 TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS EN  ACÉMILA 

UNIDAD

GBL

1

TOTAL 1.00

CANTIDAD OBSERVACIONES

CANTIDAD OBSERVACIONES

CANTIDAD OBSERVACIONES

LARGO ANCHO ALTURA

LARGO ANCHO AREA

LARGO ANCHO ALTURA
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

ANEXO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE.
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