
                                                                     

 

 

                                                                                CONVENIO JUNTAS PARROQUIALES 

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN 

PLANILLA UNICA - LIQUIDACION 

 

DE: Ing. Leida Peñarreta -FISCALIZADORA 

PARA: Ing. Pablo Buele N. – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

ASUNTO: Informe de Fiscalización, periodo del 06/11/2023 al 

14/11/2023 

PROYECTO: Adecentamiento de la parroquia. 

FECHA: 16 de noviembre de 2023. 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

En la parroquia de Amazonas, a los 06 días del mes de NOVIEMBRE 

del año dos mil veinte y tres, se suscribe la orden de compra entre 

el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

AMAZONAS legalmente representado por el Sr. Manuel Pillacela en 

calidad de Presidente y por otra parte la Srta. Tania Zhunio 

Carchipulla, en calidad de Contratista del Gobierno Parroquial, 

mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con 

el Gobierno Parroquial, a la ejecución de la obra de: 

“Adecentamiento de la parroquia.” 

 

El valor referencial de la obra de acuerdo a la orden de compra 

asciende a la cantidad de: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON 09/100 DÓLARES ($6,687.09) incluido IVA de acuerdo a la Ley, 

valor que se cancela contra presentación de la planilla única de 

ejecución de la obra, la que será debidamente aprobada por 

fiscalización y la administración del orden de compra. El plazo para 

la entrega de los trabajos, objeto del presente orden de compra, 

debidamente ejecutados y a satisfacción del Gobierno Parroquial de 

Bomboiza, fue fijado en 15 días calendario, contados a partir de la 

suscripción de la orden de compra que fue el 06 de octubre de 

2023. 

 

1.01. La Administración de la orden de compra está a cargo del Ing. 

Pablo Buele, Técnico Juntas Parroquiales-Municipio, y la 

fiscalización está a cargo de la Ing. Leida Peñarreta, Técnica Juntas 

Parroquiales-Municipio. 

 

1.02. EL Administrador, luego de tomar a consideración el oficio 

Formulario de Recepción de obra fecha 14 de NOVIEMBRE del 2023, 

conforma la comisión técnica para la recepción definitiva. 

 

2. ANÁLISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 

 

El valor ejecutado en la planilla única es de 5,970.43 dólares 

americanos, lo que representa un avance físico del 100.00% y 

económico de 100.00%, a continuación, se realiza una comparación 

entre lo programado y lo ejecutado: 
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PROGRAMADO 100% EJECUTADO 

PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

5,970.62 5,970.62 5,970.43 5,970.43 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Por lo tanto, no existe mora ni retraso en el cronograma valorado 

de trabajos. 

 

3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

 

Según la información que reposa en los archivos del GAD Parroquial 

de Amazonas, la liquidación de plazos es la siguiente: 

 

Fecha de orden de compra: 06 de NOVIEMBRE de 2023. 

Fecha de inicio de Obra: 06 de NOVIEMBRE de 2023. 

Plazo contractual: 15 días calendario. 

Vencimiento plazo contractual: 21 de NOVIEMBRE de 2023. 

Días de ampliación plazo: (0) días calendario 

Fecha terminación obra: 14 de NOVIEMBRE de 2023. 

Fecha solicitud recepción: 14 de NOVIEMBRE de 2023. 

 

 

 

 

4.   ANALISIS DE RUBROS Y CANTIDADES 

ITE

M 

DESCRIPCI

ON DEL 

RUBRO 

UNIDA

D 

P.UNITAR

IO 

CANTIDAD IMPORTE 
AVANC

E CONTRATA

DA 

EJECUTA

DA 

CONTRATA

DA 

EJECUTA

DA 

1 
DESBROCE 

Y LIMPIEZA 
m2 0.71 7,000.00 7,128.78 4970 

5061.43

38 
102% 

2 

LIMPIEZA 

MANUAL DE 

CUNETAS 

m 0.63 450.00 41.00 283.5 25.83 9% 

3 
PINTURA 

LÁTEX. 
m2 3.65 158.00 203.49 576.7 

742.738

5 
129% 

4 

TRANSPOR

TE DE 

MATERIALE

S VARIOS 

glb 140.42 1.00 1.00 140.42 140.42 100% 

 

 

Las cantidades ejecutadas en la presente planilla están dentro de 

los parámetros que establece la Ley Orgánica del Sistema nacional 

de Contratación Pública. 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION 

 

Se verifica que la obra se ejecute de acuerdo a los planos 

constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos 

contractuales. 

6. EVALUACION DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 

Se utilizó la herramienta, equipo y mano de obra necesaria, idónea y 

suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de 
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plazos. 

 

 

 

7. RESUMEN ECONOMICO 

 

PLANILLA N° 
MONTO 

TOTAL 

IVA 

TOTAL + 

IVA 

DESCUENTOS 

LÍQUIDO A 

PAGAR 12% 
DEL IVA ANTICIPO 

50% 

RENTA 

1.75% 
MULTAS/ 

100% 

PLANILLAS OBRA CIVIL 

PLANILLA UNICA 5,970.42 716.45 6,686.87 716.45   104.48   5,865.94 

SUBTOTAL (A) 5,970.42 716.45 6,686.87 716.45 0.00 104.48   5,865.94 

TOTALES 5,970.42 716.45 6,686.87 716.45 0.00 104.48   5,865.94 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSION 

 

El Contratista ha cumplido con el objeto de la orden de compra y ha 

presentado la planilla que se ha elaborado para el efecto y de 

acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, 

especificaciones técnicas e instrucciones proporcionadas por el GAD 

Parroquial de Amazonas, por lo que los trabajos se los considera a 

satisfacción. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Leida Peñarreta Tello 

FISCALIZADORA DE LA OBRA 
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