
                                                                     

 

 

                                                                                CONVENIO JUNTAS PARROQUIALES 

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN 

PLANILLA UNICA - LIQUIDACION 

 

DE: Ing. Leida Peñarreta -FISCALIZADORA 

PARA: Ing. Pablo Buele N. – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

ASUNTO: Informe de Fiscalización, periodo del 04/10/2023 al 25/10/2023 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE. 

FECHA: 31 de octubre de 2023. 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

En la parroquia de Amazonas, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, 

se suscribe la orden de compra entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE AMAZONAS legalmente representado por el Sr. Manuel Pillacela en 

calidad de Presidente y por otra parte la Srta. Tania Zhunio Carchipulla, en calidad de 

Contratista del Gobierno Parroquial, mediante el cual el último de los comparecientes se 

compromete con el Gobierno Parroquial, a la ejecución de la obra de: “MEJORAMIENTO DEL 

PUENTE SAN JOSE.” 

 

El valor referencial de la obra de acuerdo a la orden de compra asciende a la cantidad de: MIL 

TRESCIENTOS DIECISIES CON 47/100 DÓLARES ($1,316.47) incluido IVA de acuerdo a la 

Ley, valor que se cancela contra presentación de la planilla única de ejecución de la obra, la que 

será debidamente aprobada por fiscalización y la administración del orden de compra. El plazo 

para la entrega de los trabajos, objeto del presente orden de compra, debidamente ejecutados y a 

satisfacción del Gobierno Parroquial de Bomboiza, fue fijado en 15 días calendario, contados a 

partir de la suscripción de la orden de compra que fue el 04 de octubre de 2023. 

 

1.01. La Administración de la orden de compra está a cargo del Ing. Pablo Buele, Técnico 

Juntas Parroquiales-Municipio, y la fiscalización está a cargo de la Ing. Leida Peñarreta, 

Técnica Juntas Parroquiales-Municipio. 

 

1.02. EL Administrador, luego de tomar a consideración el oficio Formulario de Recepción 

de obra fecha 25 de octubre del 2023, conforma la comisión técnica para la recepción definitiva. 

 

2. ANÁLISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 

 

El valor ejecutado en la planilla única es de 1,174.54 dólares americanos, lo que representa un 

avance físico del 100.00% y económico de 99.93%, a continuación, se realiza una comparación 

entre lo programado y lo ejecutado: 

 

PROGRAMADO 100% EJECUTADO 

PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

1,175.42 1,175.42 1,174.54 1,174.54 

100.00% 100.00% 99.93% 99.93% 
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Por lo tanto, no existe mora ni retraso en el cronograma valorado de trabajos. 

 

3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

 

Según la información que reposa en los archivos del GAD Parroquial de Amazonas, la 

liquidación de plazos es la siguiente: 

 

Fecha de orden de compra: 04 de octubre de 2023. 

Fecha de inicio de Obra: 04 de octubre de 2023. 

Plazo contractual: 15 días calendario. 

Vencimiento plazo contractual: 19 de octubre de 2023. 

Días de ampliación plazo: (0) días calendario 

Fecha terminación obra: 25 de octubre de 2023. 

Fecha solicitud recepción: 25 de octubre de 2023. 

Días de retraso: 6 días  

 

El Contratista se hace acreedor a una multa de 1/1000% por cada día de retardo en la ejecución 

de las obligaciones contractuales.  

 

4.   ANALISIS DE RUBROS Y CANTIDADES 

ITEM 
DESCRIPCION DEL 

RUBRO 
UNIDAD P. UNITARIO 

CANTIDAD IMPORTE 
AVANCE 

CONTRATADA EJECUTADA CONTRATADA EJECUTADA 

1 

TABLÓN DE 
MADERA 
(2.00X0.20x0.05) 
cm, SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN EN 
SITIO 

U 9.30 64.00 66.00 595.2 613.8 100% 

2 

VIGA DE MADERA 
(200X10x10) cm, 
SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN EN 
SITIO 

U 7.50 13.00 13.00 97.5 97.5 98% 

3 

VIGUETA DE 
MADERA (10x5) cm, 
SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN EN 
SITIO 

ML 2.00 50.00 52.00 100 104 100% 

4 
PINTURA 
ANTICORROSIVA 

kg 0.28 174.00 174.57 48.72 48.8796 149% 

5 PINTURA LÁTEX m2 3.10 20.00 13.92 62 43.152 100% 

6 
DESMONTAJE DE 
ESTRUCTURA DE 
MADERA 

m2 6.00 32.00 31.20 192 187.2 100% 

7 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
VARIOS EN 
ACÉMILA  

GLB 80.00 1.00 1.00 80 80 100% 

 

Las cantidades ejecutadas en la presente planilla están dentro de los parámetros que establece la 

Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública. 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION 

 

Se verifica que la obra se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones 

técnicas y demás documentos contractuales. 
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6. EVALUACION DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

 

Se utilizó la herramienta, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto 

desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos. 

 

 

 

7. RESUMEN ECONOMICO 

 

PLANILLA N° 
MONTO 

TOTAL 

IVA 

TOTAL + 

IVA 

DESCUENTOS 

LÍQUIDO A 

PAGAR 12% 
DEL IVA ANTICIPO 

50% 

RENTA 

1.75% 
MULTAS/ 

100% 

PLANILLAS OBRA CIVIL 

PLANILLA UNICA 1,174.53 140.94 1,315.48 140.94   20.55 7.05 1,146.92 

SUBTOTAL (A) 1,174.53 140.94 1,315.48 140.94 0.00 20.55 7.05 1,146.92 

TOTALES 1,174.53 140.94 1,315.48 140.94 0.00 20.55 7.05 1,146.94 

 

 

 

8. CONCLUSION 

 

El Contratista ha cumplido con el objeto de la orden de compra y ha presentado la planilla que 

se ha elaborado para el efecto y de acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, 

especificaciones técnicas e instrucciones proporcionadas por el GAD Parroquial de Amazonas, 

por lo que los trabajos se los considera a satisfacción. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Leida Peñarreta Tello 

FISCALIZADORA DE LA OBRA 
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