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FECHA PLANILLA: FECHA DE CONTRATO:

OBRA: FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

UBICACIÓN: PARROQUIA DE AMAZONAS FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

No. CONTRATO: OC-GADPRA-0002-2023 PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)

MONTO CONTRATO: 4.367,67 USD AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:

MONTO ANTICIPO: ---- USD FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

CONTRATISTA: SRTA. LADY BELESACA BARZALLO FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:

FISCALIZADOR: ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 75.01.05 DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:

DESDE 17/07/2023 HASTA 31/07/2023 DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:

CONTRACTUAL

ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA PRESENTE TOTAL CANT. MONTO CANT. MONTO

1,00  DESBROCE Y LIMPIEZA m2 2.500,00  0,68  1.700,00  2.520,00  2.520,00  1.713,60  1.713,60  101% 101% 20,00  13,60  

2,00  
EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0 - 

2)m
m3 115,00  12,11  1.392,65  112,31  112,31  1.360,03  1.360,03  98% 98% 2,69  32,58  

3,00  
EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO 

(0-2)m
m3 26,00  12,52  325,52  26,14  26,14  327,22  327,22  101% 101% 0,14  1,75  

4,00  
EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-

2)m
m3 30,00  18,35  550,50  31,10  31,10  570,69  570,69  104% 104% 1,10  20,19  

5,00  RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR m3 95,00  2,04  193,80  94,05  94,05  191,86  191,86  99% 99% 0,95  1,94  

6,00  DESALOJO MANUAL m3 76,00  2,70  205,20  75,49  75,49  203,82  203,82  99% 99% 0,51  1,38  

SUBTOTAL 4.367,67 4.367,22 4.367,22

TOTAL 4.367,67 4.367,22 4.367,22

DESCRIPCIÒN ANTERIOR ESTE PRD. TOTAL

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL 4.367,22 4.367,22

VALOR PLANILLA TRANSPORTE

VALOR IVA 12% 524,07 524,07

VALOR PLANILLA MAS IVA 4.891,29 4.891,29

DESC. DEL ANTICIPO 0%

DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%) 76,43 76,43

DESC. 100% DEL 12% IVA 524,07 524,07

MULTAS (  ) DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o)

MULTAS (   ) DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o)

VALOR A PAGAR 4.290,79 4.290,79

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 79/100 DÓLARES

……………………………………….. ……………………………………………………

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO SRTA. LADY BELESACA BARZALLO
FISCALIZADOR CONTRATISTA

CANT. P.UNITARIODESCRIPCION DEL RUBRORUBRO N° UNIDAD

RESUMEN DE LA PLANILLA No.1

P.TOTAL
IMPORTECANTIDADES AVANCE DISMINUCIÓN OBSERV.AUMENTO

EJECUTADO

miércoles, 02 de agosto de 2023

PERIODO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

17-jul-23

01-ago-23

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CUEVAS ARROYO DEL OSO, 

EN LA PARROQUIA DE AMAZONAS

17-jul-23

31-jul.-23

15

01-ago-23


		2023-08-02T13:56:14-0500


		2023-08-02T14:23:59-0500




