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FECHA PLANILLA: FECHA DE CONTRATO:

OBRA: FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

No. CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)

MONTO CONTRATO: 1,785.46 USD AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:

MONTO ANTICIPO: USD FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

CONTRATISTA: SR. FREDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:

TÉCNICO OBSERVADOR: ING. PABLO BUELE NUGRA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:

DESDE 07/07/2022 HASTA 20/07/2022 DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:

CONTRACTUAL

ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA PRESENTE TOTAL CANT. MONTO CANT. MONTO

1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m m3 50.00 10.14 507.00 50.00 50.00 507.00 507.00 100% 100%

1.2
EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO 

(0-2)m
m3 48.00 11.42 548.16 48.00 48.00 548.16 548.16 100% 100%

1.3
EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-

2)m
m3 36.00 16.45 592.20 36.00 36.00 592.20 592.20 100% 100%

1.4 RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR m3 32.00 1.82 58.24 32.00 32.00 58.24 58.24 100% 100%

1.5 DESALOJO MANUAL m3 33.00 2.42 79.86 33.00 33.00 79.86 79.86 100% 100%

SUBTOTAL 1,785.46 1,785.46 1,785.46

TOTAL 1,785.46 1,785.46 1,785.46

DESCRIPCIÒN ANTERIOR ESTE PRD. TOTAL

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL 1,785.46 1,785.46

VALOR IVA 12% 214.26 214.26

VALOR PLANILLA MAS IVA 1,999.72 1,999.72

DESC. DEL ANTICIPO 0%

DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%) 31.25 31.25
DESC. 100% DEL 12% IVA 214.26 214.26

MULTAS (  ) DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o)

MULTAS (   ) DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o)

VALOR A PAGAR 1,754.21 1,754.21

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 21/100 DÓLARES

……………………………………….. ……………………………………………………

ING. PABLO BUELE NUGRA SR. FREDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO
TÉCNICO OBSERVADOR CONTRATISTA

CANT. P.UNITARIODESCRIPCION DEL RUBRORUBRO N° UNIDAD

RESUMEN DE LA PLANILLA ÚNICA

P.TOTAL
IMPORTECANTIDADES AVANCE DISMINUCIÓN OBSERV.AUMENTO

EJECUTADO

miércoles, 17 de agosto de 2022

PERIODO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

07-jul-22

22-jul-22

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR ALTAR MINAS

07-jul-22

20-jul-22

15

22-jul-22
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