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FECHA PLANILLA: FECHA DE CONTRATO:

OBRA: FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS FECHA DE INICIO DE LA OBRA:

No. CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)

MONTO CONTRATO: 6,761.38 USD AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:

MONTO ANTICIPO: USD FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:

CONTRATISTA: SR. MANUEL ARIOLFO GUARTATANGA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:

FISCALIZADOR: ING. PABLO BUELE NUGRA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:

DESDE 19/07/2022 HASTA 03/08/2022 DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:

CONTRACTUAL

ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA ACUM.ANT. PRESENTE TOT.FECHA PRESENTE TOTAL CANT. MONTO CANT. MONTO

GADMG-001 REPLANTEO Y NIVELACIÓN MANUAL m2 8.00 0.46 3.68 8.00 8.00 3.68 3.68 100% 100%

GADMG-002
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES 

(0-2)m
m3 7.94 11.73 93.14 7.94 7.94 93.14 93.14 100% 100%

GADMG-003 ENCOFRADO DE MADERA m2 18.32 8.61 157.74 18.32 18.32 157.74 157.74 100% 100%

GADMG-004
HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 

180 kg/cm2
m3 2.56 124.73 319.31 2.56 2.56 319.31 319.31 100% 100%

GADMG-005 HORMIGÓN SIMPLE f´c= 210 kg/cm2.. m3 4.98 160.21 797.85 4.98 4.98 797.85 797.85 100% 100%

GADMG-006 ACERO DE REFUERZO kg 401.00 2.06 826.06 401.00 401.00 826.06 826.06 100% 100%

GADMG-007 PLACA DE ANCLAJE , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN u 2.00 118.62 237.24 2.00 2.00 237.24 237.24 100% 100%

GADMG-008
ACERO ESTRUCTURAL (PINTADO), SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN
kg 664.45 3.76 2,498.33 664.45 664.45 2,498.33 2,498.33 100% 100%

GADMG-009
PLANCHAS DE GALVALUME PREPINTADA CURVA, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
m2 68.16 14.56 992.41 68.16 68.16 992.41 992.41 100% 100%

GADMG-010
CANAL DE A.LL. DE TOOL 1/40 PULG, SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN (SEGÚN DISEÑO)
ml 18.70 24.11 450.86 18.70 18.70 450.86 450.86 100% 100%

GADMG-011
Impermeabilización de cubierta, chova tipo super K 

2500 o similar
m2 3.54 12.31 43.58 3.54 3.54 43.58 43.58 100% 100%

GADMG-012 TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS glb 1.00 341.20 341.20 1.00 1.00 341.20 341.20 100% 100%

SUBTOTAL 6,761.38 6,761.38 6,761.40

TOTAL 6,761.38 6,761.38 6,761.40

DESCRIPCIÒN ANTERIOR ESTE PRD. TOTAL

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL 6,761.38 6,761.40
VALOR IVA 12% 811.37 811.37
VALOR PLANILLA MAS IVA 7,572.75 7,572.75
DESC. DEL ANTICIPO 0%

DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%) 118.32 118.32
DESC. 100% DEL 12% IVA 811.37 811.37
MULTAS (  ) DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o)

MULTAS (   ) DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o)

VALOR A PAGAR 6,643.06 6,643.06

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 06/100 DÓLARES

……………………………………….. ……………………………………………………

ING. PABLO BUELE NUGRA SR. MANUEL ARIOLFO GUARTATANGA
FISCALIZADOR CONTRATISTA

CANT. P.UNITARIODESCRIPCION DEL RUBRORUBRO N° UNIDAD

RESUMEN DE LA PLANILLA No.1

P.TOTAL
IMPORTECANTIDADES AVANCE DISMINUCIÓN OBSERV.AUMENTO

EJECUTADO

jueves, 22 de diciembre de 2022

PERIODO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

19-jul-22

03-ago-22

REPARACIÓN DEL ESCENARIO DE GANAZHUMA DE LA PARROQUIA AMAZONAS

19-jul-22

03-ago-22

15

03-ago-22
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