
DE:

PARA: ING. PABLO BUELE NUGRA

ASUNTO: Informe de Fiscalización

PERIODO  DE EJECUCIÓN Desde: 12/10/2023 Hasta: 06/11/2023

PROYECTO

FECHA:

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

Contratista: SR. LALVAY MOROCHO CARLOS EDUARDO

Monto:

Anticipo: $ 0.00

Fecha del contrato:

Plazo contractual: 15 dias calendario

Fecha notificación del anticipo:

Fecha de inicio de la Obra:

FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 99.98% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

PERIODO ACTUAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL ACUMULADO

4,461.10 4,461.10 4,460.19 4,460.19

% 100.00% 100.00% 99.98% 99.98%

3.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato:

Plazo Contractual: 15  Días

Fecha entrega anticipo:

Fecha inicio de la Obra:

Fecha de terminación de Plazo:

Dias de ampliacion de Plazo:

Fecha solicitud de recepción:

Fecha de terminación de obra:

4.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

CONTRATADA EJECUTADA CONTRATADA EJECUTADA

1,001 m2 0.71 2,700.00 2,700.00 1,917.00 1,917.00 100.00%

1,002 m3 12.32 113.00 113.30 1,392.16 1,395.86 100.00%

1,003 m3 12.82 24.00 23.72 307.68 304.03 99.00%

1,004 m3 17.93 26.00 25.94 466.18 465.10 100.00%

1,005 m3 2.04 95.00 94.66 193.80 193.11 100.00%

1,006 m3 2.71 68.00 68.30 184.28 185.09 100.00%

4,461.10 4,460.19

5.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION

6.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA

Se utilizó la herramiento, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

ESTRUCTURA DE PUENTE

ITEM UNIDAD P.UNITARIO

INFORME DE FISCALIZADOR DE LA OBRA

PLANILLA Nº 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)

$ 4,461.10

12/10/2023

12 de octubre de 2023

7 de noviembre de 2023

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la 

necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0007-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

DE HERRADURA EL AMARILLO ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

DATOS ESPECIFICOS:

OBRA CIVIL

VALOR EJECUTADO

IMPORTE

EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contracturales.

6 de noviembre de 2023

6 de noviembre de 2023

DESALOJO MANUAL

DESCRIPCION DEL RUBRO

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

PLANILLAS

CANTIDAD
AVANCE

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0 - 2)m

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EL AMARILLO

VALORES PROGRAMADOS

N° 1 LIQUIDACION

12 de octubre de 2023

DESBROCE Y LIMPIEZA

12 de octubre de 2023

27 de octubre de 2023

(0) dias calendario



7.- INCIDENCIA DE LA LLUVIA

8.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS

OBRA REAJUSTE COSTO REAJUSTE

DESCRIPCIÓN N° PLANILLA  C1 + % ANTICIPO

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL $ 4,460.19 $ 4,460.19

IVA: 12% $ 535.22 $ 535.22

TOTAL $ 4,995.41 $ 4,995.41

Descuentos

1 -$ 535.22 -$ 535.22

1% IMPUESTO A LA RENTA 1.75% -$ 78.05 -$ 78.05

ANTICIPO $ 0.00

1 MULTAS -$ 44.61 -$ 44.61

TOTAL A PAGAR $ 4,337.53 $ 4,337.53

0.00 0.00 0.00

9.- ELABORADO POR:

DESCUENTO 100% IVA

OBRA

Contrato Principal Contrato Comple.

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de manera 

significativa en el avance de los trabajos.

REAJUSTE

FISCALIZADORA

_____________________________________

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

TOTAL
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