
DE:

PARA: SR. RAMIRO CAJAMARCA PUCHA

ASUNTO: Informe de Administración

PERIODO  DE EJECUCIÓN Desde: Hasta: 06/12/2022

PROYECTO

FECHA:

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

Contratista: SR. FREDDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO

Monto:

Anticipo: $ 0,00

Fecha del contrato:

Plazo contractual: 30 dias calendario

Fecha notificación del anticipo:

Fecha de inicio de la Obra:

FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 97,71 % del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

PERIODO ACTUAL ACUMULADO % PERIODO ACTUAL % ACUMULADO %

3.469,08 3.469,08 100,00% 3.389,49 97,71% 3.389,49 97,71% N° 1 LIQUIDACION

3,- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA

Anticipo Planilla 1 Planilla 2 Planilla 3 Planilla 4 Planilla 5 Total

CONTRATO PRINCIPAL

OBRA CIVIL $ 0,00 $ 3.389,49 $ 3.389,49

TRANSPORTE $ 0,00

REAJUSTES OBRA CIVIL $ 0,00

REAJUSTES OBRA TRANSPORTE $ 0,00

COSTO MAS PORCENTAJE $ 0,00

CONTRATO COMPLEMENTARIO

OBRA CIVIL 

TRANSPORTE 

TOTAL  (dólares) $ 0,00 $ 3.389,49 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.389,49

4.- MULTAS

VALOR % MULTA VALOR 

0,00 PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO

A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS 0,00 $ 3.469,08 $ 3.469,08 3.389,49 $ 3.389,49

B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO ($) 0,00 100,0% 100,0% 97,7% 97,7%

C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA 0,00

C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES 0,00 PROGRAMADO EJECUTADO INCUMPL. % INCUMPL

0,00 $ 2.775,26 $ 3.389,49 $ 0,00 0,00%

5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato: 7 de noviembre de 2022

Plazo Contractual: 30  Días

Fecha entrega anticipo:

Fecha inicio de la Obra:

Fecha de terminación de Plazo:

Dias de ampliacion de Plazo: (0) dias calendario

Fecha solicitud de recepción: 6 de diciembre de 2022
Fecha de terminación de obra: 6 de diciembre de 2022

6.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

CONTRATADA EJECUTADA CONTRATADA EJECUTADA

1.001 m2 22,72 128,00 123,29 2.908,16 2.801,21 96,00%

1.002 m3 2,28 12,00 24,00 27,36 54,72 200,00%

1.003 m3 45,37 8,00 8,00 362,96 362,96 100,00%

1.004 m3 170,60 1,00 1,00 170,60 170,60 100,00%

07/11/2022

DESCRIPCION DEL RUBROITEM UNIDAD P.UNITARIO

DESBROCE Y LIMPIEZA

7 de noviembre de 2022

7 de diciembre de 2022

ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE GANAZHUMA COLOCANDO CIEO 

RASO

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y 

considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO INFIMA CUANTIA GADPR "A"-016-2022 cuyo objeto es ejecutar el 

proyecto "ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE GANAZHUMA COLOCANDO CIEO RASO" ubicado en la Parroquia Amazonas.

DATOS ESPECIFICOS:

INFORME   DE  ADMINISTRACIÓN DE OBRA

PLANILLA Nº 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)

%

TOTAL DE MULTAS

PROGRAMADO 100%

PLANILLA

6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO

$ 3.469,08

07/11/2022

7 de noviembre de 2022

100,00%

EJECUTADO

INCUMPLIMIENTO  REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%

IMPORTE

EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

VALOR EJECUTADOVALORES PROGRAMADOS

13 de diciembre de 2022

ING. PABLO BUELE NUGRA

PLANILLAS

CANTIDAD
AVANCE

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0 - 2)m



7.- ACTIVIDADES REALIZADAS

8.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA

9.- INCIDENCIA DE LA LLUVIA

10.- RESUMEN ECONÓMICO  DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

OBRA REAJUSTE COSTO REAJUSTE

DESCRIPCIÓN N° PLANILLA  C1 + % ANTICIPO

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL $ 3.389,49 $ 3.389,49

IVA: 12% $ 406,74 $ 406,74

TOTAL $ 3.796,23 $ 3.796,23

Descuentos

1 -$ 406,74 -$ 406,74

1% IMPUESTO A LA RENTA 1.75% -$ 59,32 -$ 59,32

ANTICIPO $ 0,00

1 MULTAS $ 0,00 $ 0,00

TOTAL A PAGAR $ 3.330,17 $ 3.330,17

0,00 0,00 0,00

11.- ELABORADO POR:

REAJUSTE

DESCUENTO 100% IVA

OBRA

Contrato Principal Contrato Comple.

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de 

manera significativa en el avance de los trabajos.

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contracturales.

Se utilizó la herramiento, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

TOTAL

Administrador

_____________________________________

ING. PABLO BUELE NUGRA
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