
DE:

PARA: Sr. Ramiro Cajamarca-PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

ASUNTO: Informe de Fiscalización

PERIODO  DE EJECUCIÓN Desde: 16/05/2022 Hasta: 30/05/2022

PROYECTO

FECHA:

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

Contratista: SR. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO

Monto: $ 2,678.66

Anticipo: $ 0.00

Fecha del contrato: 16/05/2022

Plazo contractual: 15 dias calendario

Fecha notificación del anticipo:

Fecha de inicio de la Obra: 16 de mayo de 2022

FISCALIZADOR(A): Ing. Leida Peñarreta Tello

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 100 % del monto total del contrato

PERIODO ACTUAL ACUMULADO % PERIODO ACTUAL % ACUMULADO %

2,678.66 2,678.66 100.00% 2,678.55 100.00% 2,678.55 100.00% N° 1 LIQUIDACION

3,- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA

Anticipo Planilla 1 Planilla 2 Planilla 3 Planilla 4 Planilla 5 Total

CONTRATO PRINCIPAL

OBRA CIVIL $ 0.00 $ 2,678.55 $ 2,678.55

TRANSPORTE $ 0.00

REAJUSTES OBRA CIVIL $ 0.00

REAJUSTES OBRA TRANSPORTE $ 0.00

COSTO MAS PORCENTAJE $ 0.00

CONTRATO COMPLEMENTARIO

OBRA CIVIL 

TRANSPORTE 

TOTAL  (dólares) $ 0.00 $ 2,678.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,678.55

4.- MULTAS

VALOR % MULTA VALOR 

0.00 PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO

A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS 0.00 $ 2,678.66 $ 2,678.66 2,678.55 $ 2,678.55

B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO ($) 0.00 100% 100% 100% 100%

C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA 0.00

C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES 0.00 PROGRAMADO EJECUTADO INCUMPL. % INCUMPL

0.00 $ 2,678.66 $ 2,678.55 $ 0.00 0.00%

5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato: 16 de mayo de 2022

Plazo Contractual: 15  Días

Fecha entrega anticipo:

Fecha inicio de la Obra:

Fecha de terminación de Plazo:

Dias de ampliacion de Plazo: (0) dias calendario

Fecha solicitud de recepción: 30 de mayo de 2022

Fecha de terminación de obra: 30 de mayo de 2022

6.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

CONTRATADA EJECUTADA CONTRATADA EJECUTADA

1

1,001 m2 0.64 1,000.00 1,000.00 640.00 640.00 100.00%

1,002 m3 10.14 58.00 58.00 588.12 558.97 100.00%

1,003 m3 11.42 54.00 54.00 616.68 630.38 100.00%

1,004 m3 16.45 42.00 42.00 690.90 673.63 100.00%

1,005 m3 1.82 36.00 36.00 65.52 87.36 100.00%

1,006 m3 2.42 32.00 32.00 77.44 88.21 100.00%

7.- ACTIVIDADES REALIZADAS

8.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA

Ing. Leida Peñarreta Tello

PLANILLAS

INFORME   DE  FISCALIZACIÓN DE OBRA

PLANILLA Nº 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)

" MEJORAMIENTO DEL CAMINO YE TRINCHERAS MILAGRO, PARROQUIA AMAZONAS "

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m

%

100.00%

EJECUTADO

INCUMPLIMIENTO  REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%

AVANCE

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la 

decisión de realizar el contrato GADPR "A" -005-2022 cuyo objeto es ejecutar el proyecto" MEJORAMIENTO DEL CAMINO YE TRINCHERAS MILAGRO, PARROQUIA AMAZONAS "ubicado en la 

Parroquia Amazonas.

DATOS ESPECIFICOS:

16 de mayo de 2022

31 de mayo de 2022

VALORES PROGRAMADOS

ITEM UNIDAD P.UNITARIO
CANTIDAD

DESCRIPCION DEL RUBRO

VALOR EJECUTADO

PLANILLA

6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO

PRELIMINARES

DESBROCE Y LIMPIEZA

EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

DESALOJO MANUAL

15 de junio de 2022

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contracturales.

Se utilizó la herramiento, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

TOTAL DE MULTAS

PROGRAMADO 100%

IMPORTE



9.- INCIDENCIA DE LA LLUVIA

10.- RESUMEN ECONÓMICO  DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

OBRA REAJUSTE COSTO + % REAJUSTE

DESCRIPCIÓN N° PLANILLA  N° ANTICIPO

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL $ 2,678.55 $ 2,678.55

IVA: 12% $ 321.43 $ 321.43

TOTAL $ 2,999.98 $ 2,999.98
Descuentos

1 -$ 321.43 -$ 321.43

1% IMPUESTO A LA RENTA 1.75% -$ 46.87 -$ 46.87

ANTICIPO $ 0.00

1 MULTAS $ 0.00 $ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 2,631.68 $ 2,631.68
0.00 0.00 0.00

ELABORADO POR:

DESCUENTO 100%IVA

_____________________________________

Ing. Leida Peñarreta Tello

Técnico Observador

TOTAL
OBRA REAJUSTE

Contrato Principal Contrato Complementario

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de manera 

significativa en el avance de los trabajos.
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