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OBRA:

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: SR. FREDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO

TÉCNICO OBSERVADOR (A): ING. PABLO BUELE NUGRA

Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m

CANTIDAD

M3

208.33 1.60 0.15 50.00

TOTAL 50.00

1.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

CANTIDAD

M3

200.00 1.60 0.15 48.00

TOTAL 48.00

1.3 EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

CANTIDAD

M3

112.50 1.60 0.20 36.00

TOTAL 36.00

1.4 RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR

CANTIDAD

M3

100.00 1.60 0.20 32.00

TOTAL 32.00

1.5 DESALOJO MANUAL

CANTIDAD

M3

103.13 1.60 0.20 33.00

TOTAL 33.00
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