
OBJETO DE CONTRATACIÓN:

1,- PLANILLA No. ÚNICA LIQUIDACIÓN DE OBRA

PERIODO  DE EJECUCIÓN DESDE 7 de julio de 2022 HASTA

2.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

PARTIDA PRESUP. ----

CONTRATISTA: SR. FREDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO AVANCE ECONÓMICO 100.00%

MONTO: $ 1,785.46 AVANCE FÍSICO 100.00%

TEC. OBSERVADOR: ING. PABLO BUELE

P. GAD PARRO. SR. RAMIRO CAJAMARCA

ANTICIPO 0% $ 0.00

3.- RESUMEN DE PLAZOS

EL PLAZO INICIA  A PARTIR DE: FIRMA CONTRATO

FIRMA DEL CONTRATO: OTRA FECHA DE INICIO PLAZO

ENTREGA ANTICIPO:

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15  Días

AMPLIACIÓN DE PLAZO: FECHA DE TERMINACION OBRA:

SUPENSIONES

4,- RESUMEN ECONÓMICO

Anticipo Planilla 1 Planilla 2 Planilla 3 Planilla 4 Planilla 5 Total

CONTRATO PRINCIPAL

OBRA CIVIL $ 1,785.46 $ 1,785.46

TRANSPORTE $ 0.00

REAJUSTES OBRA CIVIL $ 0.00

REAJUSTES OBRA TRANSPORTE $ 0.00

COSTO MAS PORCENTAJE $ 0.00

CONTRATO COMPLEMENTARIO

OBRA CIVIL 

TRANSPORTE 

TOTAL  (dólares) $ 0.00 $ 1,785.46 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,785.46

5.- MULTAS

VALOR % MULTA VALOR 

0.00 PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO

A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS 0.00 $ 1,785.46 $ 1,785.46 1,785.46 $ 1,785.46

B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO ($) 0.00 100% 100% 100% 100%

C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA 0.00

C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES 0.00 PROGRAMADO EJECUTADO INCUMPL. % INCUMPL

0.00 $ 1,785.46 $ 1,785.46 $ 0.00 0.00%

7.- CONTROL DE CALIDAD

8.- RESUMEN ECONÓMICO  DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

OBRA REAJUSTE COSTO + % REAJUSTE

DESCRIPCIÓN N° ÚNICA PLANILLA  N° ANTICIPO

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL $ 1,785.46 $ 1,785.46

VALOR PLANILLA TRANSPORTE $ 0.00 $ 0.00

IVA: 12% $ 214.26 $ 214.26

TOTAL $ 1,999.72 $ 1,999.72
Descuentos

1 DESCUENTO 100%IVA $ 214.26 $ 214.26

1% IMPUESTO A LA RENTA 1.75% $ 31.25 $ 31.25

ANTICIPO 0% $ 0.00 $ 0.00

1 MULTAS $ 0.00 $ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 1,754.21 $ 1,754.21
0.00 0.00 0.00

APROBADO POR: ELABORADO POR:

INFORME   DE  FISCALIZACIÓN DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR ALTAR MINAS

20 de julio de 2022

7 de julio de 2022

TERMINO DEL CONTRACTUAL: 22 de julio de 2022

TERM. CON AMPLIA. Y SUSPEN:

20 de julio de 2022

PLANILLA

6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO

PROGRAMADO 100% EJECUTADO

INCUMPLIMIENTO  REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%

TOTAL DE MULTAS

La obra se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas al contratista. 

SR. RAMIRO CAJAMARCA ING. PABLO BUELE

PRESIDENTE DE GAD PARROQUIAL DE AMAZONAS TÉCNICO OBSERVADOR

Contrato Principal Contrato Complementario

TOTAL
OBRA REAJUSTE
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