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ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRAS 

MCO-GADPRA-001-2020 

 

En la parroquia Amazonas, a los 23 días de febrero de 2022 se suscribe el presente documento de 

diferencias de cantidades de obra, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERO. Intervinientes.- Intervienen en la suscripción del presente documento, por una parte, el 

Sr. Manuel Pillacela, Administrador de Contrato; la Ing. Leida Peñarreta Tello, Fiscalizadora; y por 

otra parte el Arq. Danny Fierro Placencia, en calidad de Contratista. 

 

SEGUNDA: Antecedentes.- A los 26 días del mes de enero del 2021, se celebra el contrato entre el 

GAD Municipal de Gualaquiza y el Arq. Danny Fierro Placencia, cuyo objeto es realizar los trabajos 

de: “CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL SECTOR DE GANAZHUMA 

PARROQUIA AMAZONAS”. Cuyo presupuesto referencial de los trabajos es de CUARENTA Y 

TRES MIL SIETE DOLARES CON 15/100 ($43,007.15) sin incluir el IVA; el plazo de ejecución y 

entrega es de 90 días calendarios contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se 

encuentra disponible y autorización de inicio de obra. 

 

TERCERA.- DEL ORDEN TÉCNICO.- De acuerdo a las necesidades así como para garantizar la 

calidad de la obra se establecen diferencia de cantidades en los siguientes rubros de acuerdo a los 

trabajos a ejecutarse: 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO U 
P. 

UNITARIO 
CANTIDADES IMPORTE 

DIFERENCIA 
CONTRAT. EJECUT. CONTRAT. EJECUT. 

1 PRELIMINARES               

1,001 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 0.34 165.00 164.42 56.10 55.90 -0.20 

1,002 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO 

TOPOGRÁFICO (ÁREA) 
m2 1.73 165.00 

164.42 
285.45 

284.45 -1.00 

1,003 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE MEJORAMIENTO 

m3 15.17 72.00 
17.90 

1,092.24 
271.54 -820.70 

1,004 
EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN 

CLASIFICAR 
m3 10.08 24.00 

37.69 
241.92 

379.92 138.00 

1,005 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE SITIO 

m3 6.06 11.28 
7.89 

68.36 
47.82 -20.54 

1,006 DESALOJO DE MATERIAL MANUAL m3 6.80 13.00 29.80 88.40 202.64 114.24 

2 ESTRUCTURA             0.00 

2,001 EMPEDRADO e=15cm m2 6.25 13.00 13.00 81.25 81.25 0.00 

2,002 
REPLANTILLO DE  HºSº f´c=140 kg/cm² 

(e=5cm) 
m3 118.01 0.65 

0.65 
76.71 

76.71 0.00 

2,003 
HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS 

f´c=210kg/cm2 
m3 196.07 3.90 

3.90 
764.67 

764.67 0.00 

2,004 
HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H.S. y 40% 

piedra) f´c = 180 kg/cm2 
m3 136.12 6.10 

6.41 
830.33 

872.53 42.20 

2,005 
HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS DE 

AMARRE  f´c=210kg/cm2 (incluye enconfrado) 
m3 213.92 2.80 

2.85 
598.98 

609.67 10.69 

2,006 
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS  

f´c=210kg/cm2 (incluye enconfrado) 
m3 199.58 2.00 

2.04 
399.16 

407.15 7.99 

2,007 
HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS 

f´c=210kg/cm2 (incluye enconfrado) 
m3 213.92 2.80 

2.34 
598.98 

500.57 -98.41 

2,008 
CONTRAPISO DE PIEDRA (e=15cm) Y H.S. 

f´c=180kg/cm2 (e=5cm + malla R84) 
m2 17.08 142.00 

153.68 
2,425.36 

2,624.85 199.49 

2,009 ACERO DE REFUERZO kg 2.21 1,520.80 1,714.50 3,360.97 3,789.05 428.08 
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3 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS             0.00 

3,001 
MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 

HORMIGÓN DE e=10cm, MORTERO 1:3 
m2 14.74 167.50 

183.17 
2,468.95 

2,699.93 230.98 

3,002 ENLUCIDO PALETEADO FINO m2 9.29 362.00 397.31 3,362.98 3,691.01 328.03 

3,003 ENLUCIDO DE FILOS MORTERO 1:3 ml 3.67 172.60 225.00 633.44 825.75 192.31 

4 ACABADOS             0.00 

4,001 PUERTAS             0.00 

4,001,001 PUERTA DE SEIKE O SIMILAR 0.90X2.10m U 282.34 2.00 2.00 564.68 564.68 0.00 

4,001,002 
 

PUERTA METÁLICA (SEGÚN DISEÑO) 
 

U 333.78 1.00 
1.00 

333.78 
333.78 0.00 

4,001,003 PUERTA DE SEIKE O SIMILAR 0.70X2.10m U 222.34 2.00 2.00 444.68 444.68 0.00 

4,002 VENTANAS              0.00 

4,002,001 
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

m2 58.57 22.20 
25.56 

1,300.25 
1,497.05 196.80 

4,003 CERAMICA             0.00 

4,003,001 CERÁMICA DE PISO, 40 X 40 cm m2 26.35 133.50 168.72 3,517.73 4,445.78 928.05 

4,004 PINTURA              0.00 

4,004,001 PINTURA LÁTEX m2 3.06 350.00 366.30 1,071.00 1,120.88 49.88 

5 INSTALACIONES SANITARIAS             0.00 

5,001 CAJA DE REVISIÓN 60X60cm f''c=210kg/cm2 u 152.59 2.00 3.00 305.18 457.77 152.59 

5,002 
TUBERÍA PVC  D= 4" DE DESAGUE, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
ml 7.06 18.00 

71.65 
127.08 

505.85 378.77 

5,003 
TUBERÍA PVC  D= 2" DE DESAGUE, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

ml 3.89 3.00 
1.10 

11.67 
4.28 -7.39 

5,004 INODORO TANQUE BAJO U 117.47 2.00 2.00 234.94 234.94 0.00 

5,005 

LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO  

TIPO FV (MODELO SIENA) O SIMILAR, 

INLC. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 

GRIFERÍA FV LÍNEA INTERMEDIA O 
SIMILAR 

u 147.41 1.00 

1.00 

147.41 

147.41 0.00 

5,006 
URINARIO CON FLUXÓMETRO, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
u 232.49 1.00 

1.00 
232.49 

232.49 0.00 

5,007 
TUBERÍA PVC 1/2" PRESIÓN, SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN 

ml 3.84 7.00 
16.10 

26.88 
61.82 34.94 

5,008 
TANQUE BIODIGESTOR1300 lts, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
u 614.22 1.00 

1.00 
614.22 

614.22 0.00 

5,009 
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA 
POTABLE 1/2" 

u 57.18 1.00 
1.00 

57.18 
57.18 0.00 

6 CUBIERTA             0.00 

6,001 
CUBIERTA DE GALVALUMEN 
PREPINTADA e=0.35mm 

m2 10.30 189.00 
193.91 

1,946.70 
1,997.28 50.58 

6,002 
CUMBRERO GALVALUMEN PREPINTADO, 

e=0.35mm 
m 5.69 18.00 

18.00 
102.42 

102.42 0.00 

6,003 
ACERO ESTRUCTURAL (PINTADO), 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
kg 3.37 950.00 

1,143.99 
3,201.50 

3,855.24 653.74 

7 INSTALACIONES ELECTRICAS              0.00 

7,001 CABLE RÍG/SOLID No 12 ML 2.30 110.00 101.20 253.00 232.76 -20.24 

7,002 CABLE RÍG/SOLID No 14 ML 2.17 175.00 151.28 379.75 328.28 -51.47 

7,003 CABLE SEMIFLEX No. 8 SIETE HILOS ML 2.99 30.00 31.50 89.70 94.19 4.49 

7,004 MANGUERA 3/4 No 8 ML 2.22 58.00 10.50 128.76 23.31 -105.45 

7,005 MANGUERA 1/2 No 12 ML 2.02 5.00 50.60 10.10 102.21 92.11 

7,006 MANGUERA 1/2 No 14 ML 2.02 88.00 21.40 177.76 43.23 -134.53 

7,007 CAJA DE BREAKER U 55.00 1.00 1.00 55.00 55.00 0.00 

7,008 BREAKER 16A U 8.77 1.00 1.00 8.77 8.77 0.00 

7,009 BREAKER 20A U 8.77 1.00 1.00 8.77 8.77 0.00 
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7,010 
INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE 

CONTACTO 
u 4.31 2.00 

5.00 
8.62 

21.55 12.93 

7,011 
INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 
CONTACTO 

u 7.42 2.00 
1.00 

14.84 
7.42 -7.42 

7,012 
PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE 

COBRE DE 1,80 M 
u 29.22 1.00 

1.00 
29.22 

29.22 0.00 

7,013 
MEDIDOR BIFÁSICO, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 88.61 1.00 
0.00 

88.61 
0.00 -88.61 

7,014 
TOMACORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
pto 9.76 5.00 

8.00 
48.80 

78.08 29.28 

7,015 
LUMINARIA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

u 7.01 8.00 
17.00 

56.08 
119.17 63.09 

8 TRANSPORTE             0.00 

8,001 TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO m3 40.45 160.00 106.93 6,472.00 4,325.32 -2,146.68 

8,002 

TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMIÓN 

DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO 

EL ALTAR 

saco*km 0.02 14,773.12 
14,872.43 

295.46 
297.45 1.99 

8,003 
TRANSPORTE DE CEMENTO EN 
CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR 

HASTA FIN DEL CAMINO CARROZABLE 

saco*km 0.14 805.80 
811.21 

112.81 
113.57 0.76 

8,004 TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACÉMILA saco 2.89 268.60 270.41 776.25 781.48 5.23 

8,005 
TRANSPORTE DE BLOQUE EN CAMIÓN 
DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO 

EL ALTAR 

u 0.17 2,008.32 
2,198.04 

341.41 
373.67 32.26 

8,006 
TRANSPORTE DE BLOQUE EN 
CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR 

HASTA FIN DEL CAMINO CARROZABLE 

u 0.10 2,008.32 
2,198.04 

200.83 
219.80 18.97 

8,007 TRANSPORTE DE BLOQUE EN ACÉMILA u*km 0.10 4,016.64 4,396.08 401.66 439.60 37.94 

8,008 
TRANSPORTE DE CERÁMICA EN CAMIÓN 
DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO 

EL ALTAR 

m2*km 0.01 7,691.15 
9,772.46 

76.91 
97.73 20.82 

8,009 
TRANSPORTE DE CERÁMICA EN 
CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR 

HASTA FIN DEL CAMINO CARROZABLE 

m2*km 0.11 419.52 
533.05 

46.15 
58.64 12.49 

8,010 TRANSPORTE DE CERÁMICA EN ACÉMILA m2*km 0.34 280.00 355.36 95.20 120.82 25.62 

8,011 

TRANSPORTE DE ACERO EN CAMIÓN 

DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO 

EL ALTAR (2) 

tn*km 0.46 143.00 
147.33 

65.78 
67.77 1.99 

8,012 
TRANSPORTE DE ACERO EN CAMIONETA 
DESDE PUENTE EL ALTAR HASTA FIN DEL 

CAMINO CARROZABLE 

tn*km 6.00 7.80 
8.04 

46.80 
48.21 1.41 

8,013 TRANSPORTE DE ACERO EN ACÉMILA tn*km 60.00 5.20 5.36 312.00 321.44 9.44 

8,014 

TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS  

EN CAMIÓN DESDE JIMA  HASTA PUENTE 

SOBRE  RIO EL ALTAR 

glb 182.09 1.00 
1.00 

182.09 
182.09 0.00 

8,015 

TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS 
EN CAMIONETA DESDE PUENTE EL 

ALTAR HASTA FIN DEL CAMINO 

CARROZABLE 

glb 146.78 1.00 

1.00 

146.78 

146.78 0.00 

8,016 
TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS 

EN ACÉMILA 
glb 403.20 1.00 

1.00 
403.20 

403.20 0.00 

   DIFERENCIA TOTAL             1,005.54 

 

 

 

 

CUARTA.- DEL ORDEN LEGAL.- del análisis de la evaluación y del presupuesto presentado, la 

suma algebraica de los rubros contractuales que disminuyen en cantidades de obra versus los rubros 

contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del acta por diferencia de cantidades es 

de más 1005.54 dólares americanos, representando el 2.34%, porcentaje que no supera el 5% del 

monto establecido en el Art. 88 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
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Es importante mencionar que el administrador del contrato dispone con la certificación presupuestaria 

Nº 75.01.07.04 suscrita por la Sra. Alexandra Isabel Ortega, Secretaria Tesorera, el mismo que cubre 

con los gastos por concepto de aumento de cantidades de obra.  

 

El presente documento se incorpora como documento habilitante dentro del archivo de documentos de 

este contrato. 

 

 

 

 

 

 

Sr. Manuel Pillacela 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Leida Peñarreta Tello       Arq. Danny Fierro Placencia 

FISCALIZADORA DE LA OBRA                     CONTRATISTA 
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