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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

 

POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE: “CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN 

GANAZHUMA, PARROQUIA AMAZONAS” SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS Y EL ARQ. 

DANNY G. FIERRO PLACENCIA. 

 
En la cuidad de Gualaquiza, a los veinte y tres días del mes de febrero del año dos mil veinte y dos, intervienen 

por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Amazonas, representado por el Sr. Manuel 

Pillacela, como Administrador del contrato, la Ing. Leida Peñarreta Tello, Fiscalizadora acorde a lo expuesto 

en la cláusula octava del contrato Nº MCO-GADPRA-001-2020; y el Ing. Pablo Buele Nugra, como técnico 

que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato; y, por otra parte el Arq. Danny Fierro Placencia, 

en calidad de Contratista del Gobierno Parroquial de Amazonas, conforme consta en el contrato Nº MCO-

GADPRA-001-2020, con el objeto de suscribir la presente Acta de ENTREGA – RECEPCIÓN 

PROVISIONAL, de acuerdo a las siguientes cláusulas. 

 

 

PRIMERA. _ ANTECEDENTES. 

 

 

En la ciudad de Gualaquiza, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil veinte y uno, se suscribe 

el contrato entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

AMAZONAS legalmente representado por el Sr. Ramiro Cajamarca Pucha, en calidad de presidente del 

gobierno parroquial; y por otra parte el Arq. Danny Fierro Placencia, en calidad de Contratista del Gobierno 

Parroquial, mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con el Gobierno Parroquial, a la 

ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN GANAZHUMA, PARROQUIA 

AMAZONAS”. 

 

El valor referencial de la obra de acuerdo al contrato original asciende a la cantidad de: CUARENTA Y TRES 

MIL SIETE DOLARES CON 15/100 ($43,007.15) sin incluir el IVA, valor que se cancela 50% anticipo y 

50% contra presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por fiscalización y la administración 

del contrato. El plazo para la entrega de los trabajos, objeto del presente contrato, debidamente ejecutados y a 

satisfacción del Gobierno Parroquial, fue fijado en 90 días calendario, contados a partir de la fecha de 

notificación de inicio de obra que fue el 2 de marzo de 2021 por parte del administrador. 

 

1.01. No existe contrato complementario. 

 

1.02. El GAD PARROQUIAL DE AMAZONAS, luego de tomar a consideración el oficio presentado por 

el contratista con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinte y uno en el cual pide la recepción 

provisional de la obra, comunica al señor contratista la realización de la Entrega – Recepción 

provisional.  

 

 

 

 

SEGUNDA. – LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 
 

El monto de los trabajos realizados por el contratista hasta la planilla Nº 3 (LIQUIDACIÓN) más C+% y los 

reajustes asciende al valor de: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

01/100 ($46,554.01). 
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El pago se realizó de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
Monto 
Contrato 

43,007.15             Anticipo 21,503.58 

          

PLANILLA 

N° 

MONTO 

TOTAL 

IVA 
TOTAL + 

IVA 

DESCUENTOS 
LÍQUIDO 

A PAGAR 12% 
DEL IVA ANTICIPO 

50% 

RENTA 

1.75% 
MULTAS 

30% 100% 

PLANILLAS OBRA CIVIL 

Planilla # 01 20,325.08 2,439.01 22,764.09 731.70   10,162.54 355.69 0 11,514.16 

Planilla # 02 12,007.98 1,440.96 13,448.94   1,440.96 6,003.99 210.14 0 5,793.85 

Planilla # 03 11,679.63 1,401.56 13,081.19   1,401.56 5,337.05 204.39 23.36 6,114.83 

C+% # 01 599.68 71.96 671.64   71.96   10.49   589.19 

SUBTOTAL 

(B) 
44,612.37 5,281.53 49,294.22 731.70 2,842.52 21,503.58 770.22 23.36 24,012.03 

REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONALES 

Anticipo 408.57 49.03 457.60 14.71   0.00 7.15 23.36 435.74 

Planilla # 01 193.09 23.17 216.26 6.95   0.00 3.38 23.36 205.93 

Planilla # 02 150.10 18.01 168.11   18.01 0.00 2.63 46.72 147.47 

Planilla # 03 253.70 30.44 284.14   30.44 0.00 4.44 70.08 249.26 

SUBTOTAL 

(C) 
1,005.46 120.65 1,126.11 21.66 48.45 0.00 17.60 163.52 1,038.40 

TOTALES 45,617.83 5,402.18 50,420.33 753.36 2,890.97 21,503.58 787.82 186.88 46,554.01 

 

 

Los datos tomados de los informes de Fiscalización corresponden a los valores planillados. 

           

 

TERCERA. – LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

 

Se realizó de acuerdo al siguiente detalle:  

 

03.1. Fecha de Contrato Principal:           26 de enero de 2021 

03.2. Plazo Contractual:                         noventa (90) días 

03.3. Fecha entrega Anticipo y autorización de inicio de obra:        02 de marzo de 2021  

03.4. Fecha de Inicio de la Obra Contrato Principal:                     02 de marzo de 2021 

03.5. Fecha de Terminación de Plazo Contractual:                      31 de mayo de 2021 

03.6. Primera Ampliación de Plazo:                                    (0) días calendario 

03.7. Fecha de Terminación de la Obra:                                    31 de mayo de 2021 

              03.8. Solicitud de Recepción Provisional:           31 de mayo de 2021 

 

De esta manera se determina que el contratista ha terminado los trabajos encomendados dentro del plazo 

contractual, en consecuencia, no se hace acreedor a multa por este concepto. 

 

CUARTA. – GARANTÍAS: 

 

Se actuará conforme al Art. 77 de la Ley Organiza del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 118 

de su reglamento general. 

 

 

 



                                               CONVENIO 

                                                       GAD MUNICIPAL 

                                                   JUNTAS PARROQUIALES 

QUINTA. – RESPONSABILIDAD: 

 

El contratista, no obstante la suscripción de la presente acta de recepción provisional, responderá por vicios 

ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la 

codificación del código civil, en concordancia con el art. 1940 ibídem, hasta por 10 años a partir de la fecha 

de recepción definitiva.  

 

SEXTA. – OBSERVACIONES: 

 

No existe ninguna observación hasta la presente recepción, si existiere problema en los trabajos ejecutados se 

le comunicará al contratista realice las reparaciones respectivas hasta que se cumpla el plazo para la recepción 

provisional. 

 

 

SEPTIMA. - RECEPCIÓN: 

 

Para este propósito la comisión revisa este contrato, los planos, las especificaciones técnicas, las planillas de 

pago y más documentos y realiza la inspección a los trabajos ejecutados en base a lo cual se establece lo 

siguiente: 

 

El contratista ha realizado todos y cada uno de los rubros que constan en el contrato principal, y las planillas 

que se han elaborado para el efecto y de acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, 

especificaciones e instrucciones proporcionados por el Gobierno Parroquial, por lo cual, los trabajos se los 

considera satisfactorios. 

 

 

OCTAVA. – CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 

 

En base a los puntos anteriormente citados, los miembros de la Comisión de recepción convienen en dar por 

recibidos los trabajos realizados de manera provisional. Por constancia de lo aquí actuado se firma 

electrónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Sr. Manuel Pillacela                                                 Ing. Leida Yolanda Peñarreta Tello 

          ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                   FISCALIZADORA 

                                                        

           

 

 

 

 

 

                     Arq Danny Fierro Placencia                                                    Ing. Pablo Buele Nugra 

                             CONTRATISTA                          TÉCNICO DELEGADO 
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