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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PROCESO MCO-GADPRV-02-2023 DEL 

CONTRATO DE LA OBRA “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DEL 

COLISEO DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE 

ESMERALDAS”, EJECUTADOS POR EL ING. ARMANDO JHONATAN RODRIGUEZ 

CEVALLOS, MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE VICHE. 

 

En la parroquia de Viche a los siete días del mes de junio de dos mil 

veinticuatro, nos constituimos la Ing. María Fernanda Alonzo Velez, en calidad 

de Administradora del Contrato, Sra. María Elizabeth Macías Porozo; como 

Delegado en calidad de Observador; y por  otra parte el Ing. Armando 

Jhonatan Rodríguez Cevallos, Contratista de la Obra, con el objeto de 

celebrar la diligencia de ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA de la Obra 

“MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DEL COLISEO DE LA PARROQUIA 

VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS”, al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 

1.01. Mediante Contrato celebrado en la parroquia de Viche el 24 de agosto 

de 2023; entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Viche, representado por el Sr. Richar Orley Solórzano Obando, presidente 

de la Junta Parroquial de Viche por una parte;  y por otra como 

contratista, el Señor Ing. Armando Jhonatan Rodríguez Cevallos, para la 

obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DEL COLISEO DE LA 

PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS”. 

 

1.02. Según la Cláusula Cuarta numeral cuatro punto uno del contrato el 

valor del mismo es USD  $ 27.256.51 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON 51/100) MÁS IVA. 

  

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.- 

2.01. Constituida la comisión de RECEPCIÓN DEFINITIVA, y luego de 

inspeccionados los trabajos ejecutados, se constató que los mismos se han 

realizado conforme a las especificaciones técnicas de diseño, cláusulas del 

respectivo contrato y observaciones emitidas por el fiscalizador y administrador 

de contrato sin presentarse novedades hasta la presente manteniéndose en el 

tiempo sin presentar ningún desperfecto en la obra. 
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.- 

3.01. El Contratista se compromete a entregar los trabajos de “MANTENIMIENTO 

INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DEL COLISEO DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN 

QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS” en un plazo de 45 días calendarios, a 

partir de la firma del contrato, tal como consta en el contrato, es decir desde 

el 24 de agosto de 2023.  

3.02. Los trabajos se inician el 24 de agosto de 2023, dado que se genera un 

día a la fecha de la suscripción del contrato, mediante un acta de inicio, los 

trabajos se ejecutan hasta el 8  de octubre de 2023, fecha en la que se llega a 

la culminación de la totalidad de los trabajos de “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y 

ESTRUCTURAL DEL COLISEO DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, 

PROVINCIA DE ESMERALDAS”, cumpliendo con un plazo de ejecución de 45 

días calendarios, con fecha 6 de octubre de 2023; el contratista mediante 

acta final de visita de obra suscrita por el fiscalizador y el administrador 

acuerdan asistir el día 8 de octubre de 2023 para la suscripción del acta de 

terminación de la totalidad de los trabajos para lo cual se elabora el acta de 

terminación de la obra “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DEL 

COLISEO DE LA PARROQUIA VICHE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE 

ESMERALDAS”. Con lo cual se establece que el contratista ejecuto la totalidad 

de los rubros constantes en el documento contractual firmado entre las partes 

en el plazo establecido.  

3.03.  De conformidad con el Libro de Obra y las comunicaciones al respecto, 

se realizó la liquidación del plazo de ejecución de la siguiente forma: 

 

Según lo contratado 

 

Fecha firma del Contrato:                  24 de agosto de 2023. 

Plazo:                         45 días 

Fecha de inicio de obra:                 24 de agosto de 2023. 

Fecha de terminación efectiva:         08 de octubre de 2023. 

Fecha definitiva de Recepción  08 de abril de 2024. 
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Según la programación 

Detalle de liquidación efectuada por la Fiscalización del proyecto: 

PLANILLA ÚNICA.- Periodo comprendido entre el 24 de agosto hasta el 08 de 

octubre de 2023. 

3.04 Mediante oficio de fecha 07 de junio de 2024; el señor Ing. Armando 

Jhonatan Rodríguez Cevallos, Contratista de la Obra, manifiesta que los 

rubros que forman parte del objeto contractual han sido culminados razón 

por la cual solicita recibir de manera definitiva la obra en mención toda 

vez que el contratista ha cumplido dentro del plazo establecido para 

ejecución de la obra contratada. 

 

3.05   De acuerdo a lo señalado en los numerales 3.01 a 3.04 de la presente 

Acta, se establece que los trabajos se cumplieron en el plazo establecido; 

por tanto, no existe mora en el plazo. 

 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

4.01. Para el pago de los trabajos ejecutados y aprobados se realizará un 

pago 100% contra entrega, como a continuación se desglosa: 

 Pago de planilla única                USD   $ 27.256.51 

 

4.02. Rubros y cantidades de obra contratada. 

NUMERO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA u 1 324.70 324.7000 

2 SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACIÓN EN 

PVC SINTRA 

u 5 8.30 41.5000 

3 HORMIGÓN EN LOSA E=5CM F´C=210 KG/CM2 SOBRE DECK 

METÁLICO 

m2 63 81.20 5115.6000 

4 HORMIGÓN EN ESCALERA F´C= 210 KG/CM2 (INCLUYE 

ENCOFRADO) 

m3 0.5 193.30 96.6500 

5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC (INCLUYE 

ESTRUCTURA) 

m2 63 13.50 850.5000 
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6 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=10CM m2 24 16.83 403.9200 

7 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM m2 48 11.83 567.8400 

8 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA m2 48 4.31 206.8800 

9 PROVISIÓN E INSTALACIÓN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE m2 40 30.32 1212.8000 

10 PORCELANATO DE PARED H=1.20M m2 9 29.57 266.1300 

11 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA CAMERINO 

(INCLUYE CERRADURA) 

u 3 204.67 614.0100 

12 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑOS 

(INCLUYE CERRADURA) 

u 1 204.67 204.6700 

13 REPARACIÓN DE PUERTAS (INCLUYE CERRADURA) u 3 102.34 307.0200 

14 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO u 1 147.19 147.1900 

15 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS u 1 115.48 115.4800 

16 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE URINARIO u 1 212.91 212.9100 

17 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PISO BAÑO m2 2 30.32 60.6400 

18 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARED BAÑO m2 3 29.57 88.7100 

19 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V u 6 15.93 95.5800 

20 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 110V u 2 15.93 31.8600 

21 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220V TIPO 

TORSIÓN 40 AMP 

u 1 79.86 79.8600 

22 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ACRÍLICA LED 

SOBREPUESTA DE 120CM DE 36W/110-220V 

u 10 18.65 186.5000 

23 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCO DE INDOR FUTBOL 

H=2.00M L=3.00 B=1.50M 

u 2 1140.88 2281.7600 

24 HORMIGÓN EN GRADAS F´C= 210 KG/CM2 (INCLUYE 

ENCOFRADO) 

m3 3 193.31 579.9300 

25 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM m2 1.5 11.83 17.7450 

26 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA m2 1.5 4.31 6.4650 

27 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM m2 207 11.83 2448.8100 

28 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA m2 207 4.31 892.1700 

29 DERROCAMIENTO DE PAREDES DE LADRILLO m2 24 5.21 125.0400 
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30 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL u 1 685.58 685.5800 

31 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=10CM m2 24 16.83 403.9200 

32 MAMPOSTERÍA ORNAMENTAL E=10CM m2 24 16.83 403.9200 

33 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR E=1.5CM m2 63 11.83 745.2900 

34 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA m2 63 4.31 271.5300 

35 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA 

ELECTRO SOLDADA #8 – TUBERÍA H.G. 1 ½”x1.5MM 

m2 345.6 19.20 6635.5200 

36 LIMPIEZA GENERAL u 1 263.94 263.9400 

37 DESALOJO DE ESCOMBROS u 1 263.94 263.9400 

 

4.03.  Los rubros y cantidades de obra ejecutadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNIDAD CANTIDAD
P. 

UNITARIO
SUB TOTAL

PLANILLA 

ANTERIOR

PLANILLA 

ACTUAL

TOTAL 

PLANILLADO

PLANILLA 

ANTERIOR

PLANILLA 

ACTUAL

TOTAL 

PLANILLADO

TOTAL 

EJECUTADO 

(%)

AUMENTO 

DE OBRA

1.00 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA U 1.00000 324.70000 324.70000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 324.70000 100% 0.00000

2.00
SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACIÓN 

EN PVC SINTRA
U 5.00000 8.30000 41.50000 0.00000 5.00000 5.00000 0.00000 5.00000 41.50000 100% 0.00000

3.00
HORMIGÓN EN LOSA E=5CM F´C=210 KG/CM2 SOBRE 

DECK METÁLICO
M2 63.00000 81.20000 5115.60000 0.00000 63.00000 63.00000 0.00000 63.00000 5115.60000 100% 0.00000

4.00
HORMIGÓN EN ESCALERA F´C= 210 KG/CM2 (INCLUYE 

ENCOFRADO)
M3 0.50000 193.30000 96.65000 0.00000 0.50000 0.50000 0.00000 0.50000 96.65000 100% 0.00000

5.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 

(INCLUYE ESTRUCTURA)
M2 63.00000 13.50000 850.50000 0.00000 63.00000 63.00000 0.00000 63.00000 850.50000 100% 0.00000

6.00 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=10CM M2 24.00000 16.83000 403.92000 0.00000 24.00000 24.00000 0.00000 24.00000 403.92000 100% 0.00000

7.00 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM M2 48.00000 11.83000 567.84000 0.00000 48.00000 48.00000 0.00000 48.00000 567.84000 100% 0.00000

8.00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA M2 48.00000 4.31000 206.88000 0.00000 48.00000 48.00000 0.00000 48.00000 206.88000 100% 0.00000

9.00
PROVISIÓN  E INSTALACIÓN PORCELANATO 

ANTIDESLIZANTE
M2 40.00000 30.32000 1212.80000 0.00000 40.00000 40.00000 0.00000 40.00000 1212.80000 100% 0.00000

10.00 PORCELANATO DE PARED H=1.20M M2 9.00000 29.57000 266.13000 0.00000 9.00000 9.00000 0.00000 9.00000 266.13000 100% 0.00000

11.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA 

CAMERINO (INCLUYE CERRADURA)
U 3.00000 204.67000 614.01000 0.00000 3.00000 3.00000 0.00000 3.00000 614.01000 100% 0.00000

12.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑOS 

(INCLUYE CERRADURA)
U 1.00000 204.67000 204.67000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 204.67000 100% 0.00000

13.00 REPARACIÓN DE PUERTAS (INCLUYE CERRADURA) GLB 3.00000 102.34000 307.02000 0.00000 3.00000 3.00000 0.00000 3.00000 307.02000 100% 0.00000

14.00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO U 1.00000 147.19000 147.19000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 147.19000 100% 0.00000

15.00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS U 1.00000 115.48000 115.48000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 115.48000 100% 0.00000

16.00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE URINARIO U 1.00000 212.91000 212.91000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 212.91000 100% 0.00000

17.00 PROVISIÓN  E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PISO BAÑO M2 2.00000 30.32000 60.64000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000 60.64000 100% 0.00000

18.00 PROVISIÓN  E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARED BAÑO M2 3.00000 29.57000 88.71000 0.00000 3.00000 3.00000 0.00000 3.00000 88.71000 100% 0.00000

19.00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V U 6.00000 15.93000 95.58000 0.00000 6.00000 6.00000 0.00000 6.00000 95.58000 100% 0.00000

20.00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 110V U 2.00000 15.93000 31.86000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000 31.86000 100% 0.00000

21.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220V 

TIPO TORSIÓN 40 AMP
U 1.00000 79.86000 79.86000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 79.86000 100% 0.00000

22.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ACRÍLICA LED 

SOBREPUESTA DE 120CM DE 36W/110-220V
U 10.00000 18.65000 186.50000 0.00000 10.00000 10.00000 0.00000 10.00000 186.50000 100% 0.00000

23.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCO DE INDOR FÚTBOL 

H=2.00M, L=3.00, B=1.50M
U 2.00000 1140.88000 2281.76000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000 2281.76000 100% 0.00000

24.00
HORMIGÓN EN GRADAS F´C= 210 KG/CM2 (INCLUYE 

ENCOFRADO)
M3 3.00000 193.31000 579.93000 0.00000 3.00000 3.00000 0.00000 3.00000 579.93000 100% 0.00000

25.00 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM M2 1.50000 11.83000 17.74500 0.00000 1.50000 1.50000 0.00000 1.50000 17.74500 100% 0.00000

26.00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA M2 1.50000 4.31000 6.46500 0.00000 1.50000 1.50000 0.00000 1.50000 6.46500 100% 0.00000

27.00 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM M2 207.00000 11.83000 2448.81000 0.00000 207.00000 207.00000 0.00000 207.00000 2448.81000 100% 0.00000

28.00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA M2 207.00000 4.31000 892.17000 0.00000 207.00000 207.00000 0.00000 207.00000 892.17000 100% 0.00000

29.00 DERROCAMIENTO DE PAREDES DE LADRILLO M2 24.00000 5.21000 125.04000 0.00000 24.00000 24.00000 0.00000 24.00000 125.04000 100% 0.00000

30.00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL U 1.00000 685.58000 685.58000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 685.58000 100% 0.00000

31.00 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=10CM M2 24.00000 16.83000 403.92000 0.00000 24.00000 24.00000 0.00000 24.00000 403.92000 100% 0.00000

32.00 MAMPOSTERÍA ORNAMENTAL E=10CM M2 24.00000 16.83000 403.92000 0.00000 24.00000 24.00000 0.00000 24.00000 403.92000 100% 0.00000

33.00 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR E=1.5CM M2 63.00000 11.83000 745.29000 0.00000 63.00000 63.00000 0.00000 63.00000 745.29000 100% 0.00000

34.00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE  Y PINTURA M2 63.00000 4.31000 271.53000 0.00000 63.00000 63.00000 0.00000 63.00000 271.53000 100% 0.00000

35.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA #8 – TUBERÍA H.G. 1 ½”x1.5MM
M2 345.60000 19.20000 6635.52000 0.00000 345.60000 345.60000 0.00000 345.60000 6635.52000 100% 0.00000

36.00 LIMPIEZA GENERAL GLB 1.00000 263.94000 263.94000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 263.94000 100% 0.00000

37.00 DESALOJO DE ESCOMBROS GLB 1.00000 263.94000 263.94000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 263.94000 100% 0.00000

CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM RUBROS / DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DEL CONTRATO VALORES
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QUINTA.- ANTICIPO.- 

5.01 De acuerdo con la cláusula quinta punto uno del contrato la forma de 

pago establecida por la entidad contratante será 100% contra entrega de los 

bienes a entera satisfacción de la Entidad Contratante, por lo que no se tiene 

que amortizar anticipo. 

SEXTA.- REAJUSTES DE PRECIOS.- 

6.01 De acuerdo a la Cláusula novena numeral nueve punto uno del contrato, 

éste no está sujeto a reajustes de precios, hecho que acepta y  expresamente 

renuncia el contratista, el valor del contrato es fijo. 

 

SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA.,- 

7.01 Por Fondo de Garantía para asegurar la debida ejecución de este 

contrato y la buena calidad de los materiales, el Contratista ha presentado a 

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Viche, una 

garantía técnica, por seis meses, la misma que es devuelta al contratista.  

OCTAVA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA.- 

8.01 De acuerdo a la normativa vigente, el contratante, una vez realizada la 

Recepción Provisional, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Viche, tendrá la facultad de presentar sus observaciones al contratista sobre la 

calidad de la obra, desde la fecha de recepción provisional, real o presunta, 

hasta la recepción definitiva. 

22.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ACRÍLICA LED 

SOBREPUESTA DE 120CM DE 36W/110-220V
U 10.00000 18.65000 186.50000 0.00000 10.00000 10.00000 0.00000 10.00000 186.50000 100% 0.00000

23.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCO DE INDOR FÚTBOL 

H=2.00M, L=3.00, B=1.50M
U 2.00000 1140.88000 2281.76000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000 2281.76000 100% 0.00000

24.00
HORMIGÓN EN GRADAS F´C= 210 KG/CM2 (INCLUYE 

ENCOFRADO)
M3 3.00000 193.31000 579.93000 0.00000 3.00000 3.00000 0.00000 3.00000 579.93000 100% 0.00000

25.00 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM M2 1.50000 11.83000 17.74500 0.00000 1.50000 1.50000 0.00000 1.50000 17.74500 100% 0.00000

26.00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA M2 1.50000 4.31000 6.46500 0.00000 1.50000 1.50000 0.00000 1.50000 6.46500 100% 0.00000

27.00 ENLUCIDO VERTICAL E=1.5CM M2 207.00000 11.83000 2448.81000 0.00000 207.00000 207.00000 0.00000 207.00000 2448.81000 100% 0.00000

28.00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE Y PINTURA M2 207.00000 4.31000 892.17000 0.00000 207.00000 207.00000 0.00000 207.00000 892.17000 100% 0.00000

29.00 DERROCAMIENTO DE PAREDES DE LADRILLO M2 24.00000 5.21000 125.04000 0.00000 24.00000 24.00000 0.00000 24.00000 125.04000 100% 0.00000

30.00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL U 1.00000 685.58000 685.58000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 685.58000 100% 0.00000

31.00 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=10CM M2 24.00000 16.83000 403.92000 0.00000 24.00000 24.00000 0.00000 24.00000 403.92000 100% 0.00000

32.00 MAMPOSTERÍA ORNAMENTAL E=10CM M2 24.00000 16.83000 403.92000 0.00000 24.00000 24.00000 0.00000 24.00000 403.92000 100% 0.00000

33.00 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR E=1.5CM M2 63.00000 11.83000 745.29000 0.00000 63.00000 63.00000 0.00000 63.00000 745.29000 100% 0.00000

34.00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EMPASTE  Y PINTURA M2 63.00000 4.31000 271.53000 0.00000 63.00000 63.00000 0.00000 63.00000 271.53000 100% 0.00000

35.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA #8 – TUBERÍA H.G. 1 ½”x1.5MM
M2 345.60000 19.20000 6635.52000 0.00000 345.60000 345.60000 0.00000 345.60000 6635.52000 100% 0.00000

36.00 LIMPIEZA GENERAL GLB 1.00000 263.94000 263.94000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 263.94000 100% 0.00000

37.00 DESALOJO DE ESCOMBROS GLB 1.00000 263.94000 263.94000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 263.94000 100% 0.00000
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NOVENA.- RECEPCIÓN.- 

9.01  En razón que la Comisión constató que los trabajos estipulados en el 

contrato y demás órdenes de la Fiscalización y administrador de contrato se 

han efectuado de acuerdo a las normas, términos de referencia y 

especificaciones técnicas del contrato, se procede a su recepción y en 

consecuencia el señor Ing. Armando Jhonatan Rodríguez Cevallos, Contratista 

de la Obra, entrega y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Viche, recibe en forma definitiva todos los trabajos. 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por 

parte de los que han intervenido  en esta diligencia, se suscribe la Presente 

Acta de Entrega Recepción Definitiva en unidad de acto, en original y cuatro 

copias de igual tenor y contenido. 

 

 

Ing. María Fernanda Alonzo Vélez        Sra. María Elizabeth Macías Porozo 

  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                  DELEGADO-OBSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

Ing. Armando Jhonatan Rodríguez Cevallos 

CONTRATISTA 
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