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ACTA # 017-2020 

SESIÓN ORDINARIA 
 

 

En la parroquia San Plácido del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los diez días del 

mes de noviembre del año dos mil veinte, previa convocatoria efectuada por el señor 

Presidente, se reúnen en  la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural San Plácido, los miembros de la Junta Parroquial San Plácido: Econ. 

Gabriel García Casanova - Presidente, y los vocales Ing. Leiton Álava, Sra. María Mirabá, 

Sra. Mayra Moreira y la Sra. Verónica Vélez Cedeño, para llevar a efecto la sesión 

ordinaria, la misma que es instalada por el Sr. Presidente siendo las 09H59, con el siguiente 

orden del día: Primero.- Enmienda y aprobación del acta de la Sesión anterior. Segundo.- 

Análisis y aprobación del informe del Presidente. Tercero.- Informe sobre la ejecución de la 

obra: “ILUMINACIÓN Y REGENERACIÓN DE VEREDA EN LA CALLE 1 DE 

DICIEMBRE (MARGEN IZQUIERDO) ENTRE LAS CALLES REINALDO ANTÓN 

HASTA LA ENTRADA A LA VÍA CERRO DE GABINO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. Cuarto.- Asuntos 

Varios. Quinto.- Resoluciones. Sexto.- Clausura. Enseguida el pleno aprueba por 

unanimidad el orden del día y se procede al desarrollo de  cada uno de los puntos. Primero.- 

Enmienda y aprobación del acta de la Sesión anterior. La vocal Sra. María Mirabá , 

mociona que se apruebe el acta de la sesión ordinaria realizada el día viernes 23 de octubre 

de 2020, la cual fue enviada a cada uno de los miembros adjunta a la respectiva 

convocatoria, moción que fue apoyada por los miembros del GADPR San Plácido presentes. 

En consecuencia el pleno por unanimidad resuelve aprobar el acta de la sesión ordinaria 

desarrollada el día viernes 23 de octubre de 2020. Segundo.- Análisis y aprobación del 

informe del Presidente. El señor Presidente pone a consideración del pleno la aprobación 

de su informe, el mismo que fue entregado como anexo a la convocatoria para la realización 

de la presente sesión ordinaria, ante lo cual los miembros del GADPR San Plácido, 

resuelven por unanimidad aprobar el informe del presidente. Tercero.- Informe sobre la 

ejecución de la obra: “ILUMINACIÓN Y REGENERACIÓN DE VEREDA EN LA 

CALLE 1 DE DICIEMBRE (MARGEN IZQUIERDO) ENTRE LAS CALLES 

REINALDO ANTÓN HASTA LA ENTRADA A LA VÍA CERRO DE GABINO DE 

LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE 

MANABÍ”. El Sr. Presidente expone al pleno que de acuerdo al informe signado con fecha 

05  de noviembre de 2020, entregado por el Arq. Richard García -  Fiscalizador de la obra 

“ILUMINACIÓN Y REGENERACIÓN DE VEREDA EN LA CALLE 1 DE DICIEMBRE 

(MARGEN IZQUIERDO) ENTRE LAS CALLES REINALDO ANTÓN HASTA LA 

ENTRADA A LA VÍA CERRO DE GABINO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, indica que el inicio de la obra fue 

el 29 de octubre de 2020; donde el proyecto solo tiene considerado la colocación de 9 postes 

ornamentales los cuales están ubicados en la calle 1 de Diciembre del lado izquierdo desde 

la calle Reinaldo Antón hasta antes de pasar el puente de hormigón armado que se encuentra 

a la altura del sede del GAD Parroquial San Plácido, con dirección San Plácido – Pichincha 

y de acuerdo al proyecto principal de la obra la parte adoquinada va a ser colocada hasta la 

altura de la entrada de la vía del cerro Gabino, razón por la cual es necesario la 

implementación adicional de 5 postes ornamentales con sus respectivas luminarias, bases y 

conductores. Por esta situación el Arq. Richard García, recomienda realizar un contrato 

complementario y a su vez realizar diferencias de cantidades para que la obra quede 

ejecutada de la mejor manera, para la cual expone el siguiente informe:   
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REQUERIMIENTO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO ES: 

 

Cabe indicar que para el proceso constructivo es necesario resaltar que estos rubros son 

indispensables para la culminación y embellecimiento del proyecto. Entre los rubros de 

aumento de cantidades se encuentran: Poste ornamental de 9 metros de altura doble brazo a 

9 a 5 metros, Luminaria vial led de 100w,  Roturas y reposición de aceras, los mismos que 

serán cancelados con el valor nominal del contrato original. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO 
 

DESCRIPCION 
UNID

AD 

CONTRATO 
CANTIDADES 

ADICIONALES 

CANT. 
PRECIO 

UNIT. 

PRECI

O 

TOTAL 

INCREMEN

TO 
FINAL 

Poste ornamental 

de 9 metros de 

altura doble brazo a 

9 a 5 metros 

u 
         

9.00    

              

890.99    

      

8,018.91    
5.00    4,454.95 

Luminaria vial led 

de 100w 
u 9.00 358.28 3,224.52               4.00    1,433.12 

Roturas y 

reposición de 

aceras 

m2 
         

57.00    

           

37.72    

      

2,150.04    
           7.50    282.90 

TOTAL $6.170,97 

El monto del contrato original es de $ 77.165,49, en lo que concierne a la modalidad de 

aumento de cantidades existe un incremento de $ 6.170,97 más el 12% del IVA $ 740,52 

dando un total de $ 6.911,49 que equivale a un porcentaje de 7.997% del valor total del 

contrato principal, tal cual lo establece la Ley en sus artículos 87 y 88 de la LOSNCP. 
 

REQUERIMIENTO PARA DIFERENCIA DE CANTIDADES: 

Es necesario indicar que se debe de realizar una diferencia de cantidades durante el proceso 

de construcción. Entre los rubros se encuentran: Base para poste ornamentales (incluye 

hormigón). Luminaria vial del de 150w,  Conductor concéntrico 3x8 AWG, Conductor 

concéntrico 3x14 AWG. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA DIFERENCIA DE CANTIDADES 
 

DESCRIPCION 
UNID

AD 

CONTRATO 
DIFERENCIA DE 

CANTIDADES 

CANT. 

PRECIO 

UNITAR

IO 

PRECI

O 

TOTAL 

INCREME

NTO 
FINAL 

Base para poste 

ornamentales 

(incluye hormigón) 

u          9.00    
              

221.60    

      

1,994.40    
5.00    1,108.00 

Luminaria vial del 

de 150w 
u 9.00 418.28 3,764.52               5.00    2,091.40 

Conductor 

concéntrico 3x8 

AWG 

m 
        

250.00    

           

8.84    

      

2,210.00    
           60.00    530.40 

Conductor 

concéntrico 3x14 

AWG 

m 160.00 1.19 190.40 107.00 127.33 

TOTAL $ 3.857,13 
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El monto del contrato original es de $ 77.165,49, en lo que concierne a la modalidad de 

diferencia de cantidades existe un incremento de $ 3.857,13 más el 12% del IVA $ 462,86 

dando un total de $ 4.319,99, que equivale a un porcentaje de 4.998% del valor total del 

contrato principal, tal cual lo establece la Ley en sus artículos 87 y 88 de la LOSNCP. Del 

análisis realizado en el recorrido del sitio donde se están realizando los trabajos, considero 

que es procedente realizar este proceso para embellecer el sector, salvo su mejor criterio. 

Este incremento de volumen no requiere de ampliación de plazo por cuanto los trabajos 

deben realizarse al mismo tiempo que los demás rubros.  Una vez dado a conocer el informe 

del Arq. Richard García Fiscalizador de obra, el Señor Presidente informa que la Sra. 

Verónica Vélez, está a cargo  de la administración del contrato, mientras este asumiendo la 

vocalía principal, en reemplazo del Sr. Carlos Intriago que es el Administrador de Contrato 

designado, tal como se lo estipula en la cláusula décima del contrato principal de obra. 

Siguiendo con el análisis del punto, se hace conocer al pleno que mediante oficio 

GADMPDOP2020 RGM-002 del 05 de noviembre del 2020, el Arq. Richard García en 

calidad de Fiscalizador de obra, notifica a la Sra. Verónica Vélez – Administradora de 

Contrato (E), para que solicite al Sr. Presidente del GADPR San Plácido, que se realice el 

trámite administrativo para socializar partida presupuestaria y disponibilidad económica, 

para la ejecución del contrato complementario y diferencia de cantidades, acorde a lo que 

estipula la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. En 

respuesta a dicho documentos, la vocal Sra. Verónica Vélez en calidad de Administradora de 

Contrato (E), mediante oficio s/n de fecha 06 de noviembre de 2020 da a conocer al 

Presidente lo siguiente: En el proceso de ejecución de los trabajos se realizó un análisis del 

recorrido del sitio junto con el contratista GIPOR ASOCIADOS, en donde el proyecto solo 

tiene considerado la colocación de 9 postes ornamentales, los cuales están ubicados en la 

calle 1 de Diciembre del lado izquierdo desde la calle Reinaldo Antón hasta antes de pasar el 

puente, el cual se encuentra a la altura del GAD Parroquial San Placido, con dirección San 

Placido – Pichincha, en vista de que la parte adoquinada va a ser colocada hasta la altura de 

la entrada de la vía del cerro Gabino es necesario la implementación adicional de 5 postes 

ornamentales con sus respectivas luminarias, bases y conductores. Para lo cual es necesario 

realizar un contrato complementario y a su vez realizar diferencias de cantidades, tal como 

nos indica el Art. 87 y 88 de la LOSNCP, para obtener los resultados esperados en la obra. 

Cabe indicar que para el proceso constructivo es necesario resaltar que estos rubros son 

indispensables para la culminación y embellecimiento del proyecto; el monto requerido en el 

contrato complementario tiene un valor de $6.170,97 + IVA lo que corresponde el 7.997% 

del valor total del contrato y el monto de diferencia de cantidades equivale a $3.857,13 + 

IVA correspondiente al 4.998%. Por lo antes expuesto solicito a usted continuar con el 

trámite para la aplicación de la partida presupuestaria y disponibilidad económica, a su vez 

indicar que este incremento de volumen no requiere de ampliación de plazo por cuanto los 

trabajos deben realizarse al mismo tiempo que los demás rubros. Una vez leído el informe 

presentado por el por el Arq. Richard García Menéndez –Fiscalizador de obra y la Sra. 

Verónica Vélez Administradora de Contrato (E), el Presidente pone a consideración del 

pleno para que se autorice el traspaso de partida presupuestaria para ejecutar el contrato 

complementario  por un valor de $6.170,97 + IVA lo que corresponde el 7.997% del valor 

total del contrato original y el monto de diferencia de cantidades que equivale a $3.857,13 + 

IVA correspondiente al 4.998% del contrato original; lo cual fue aprobado por unanimidad 

por parte del pleno de la Junta Parroquial, para cuyo efecto se utilizarán recursos de la 

partida presupuestaria 75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES y se 

incrementarán a la  partida presupuestaria 75.01.04 URBANIZACION Y 

EMBELLECIMIENTO. Así mismo se dispone que los cambios presupuestarios aprobados, 

se los refleje en los registros contables correspondientes por parte de la Tesorera del 

GADPR San Plácido. Cuarto.- Asuntos Varios.- El señor Presidente da a conocer al pleno 
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lo siguiente: 1.- Avanza el proceso administrativo respectivo para la firma de un convenio 

interinstitucional entre el Gobierno Provincial de Manabí y el GADPR San Plácido, cuyo 

objetivo principal es la Implementación de un Centro Integral de Fisioterapia “San Plácido”, 

donde el GADPR San Plácido como contraparte,  ejecutará un proceso de ínfima cuantía 

cuyo objeto contractual será: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL 

SECTOR VULNERABLE Y PARTE DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL 

GADPR SAN PLÁCIDO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL  CENTRO INTEGRAL DE 

FISIOTERAPIA EN LA PARROQUIA DE SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO.”, por un valor de USD  7,096.46 (Siete mil noventa y seis con 46/100 

DOLARES AMERICANOS), más lo que corresponde al IVA y menos retenciones de ley en 

un plazo de ejecución de 20  días, también se asumirá el valor del consumo de electricidad de 

esta área y se adquirirán tres aires acondicionados, donde dos se utilizarán para climatizar esta 

área, y el otro se repondrá por uno que ya no sirve porque ya cumplió su vida útil, dichos 

valores se ocuparán del valor presupuestado asignado según el Art. 249 del COOTAD, mismo 

que es destinado para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales 

para la atención a grupos de atención prioritaria, así mismo se dispondrá que los cambios 

presupuestarios se los refleje en los registros contables correspondientes por parte de la 

Tesorera del GADPR San Plácido. 2.- A partir del 06 de octubre, la casa comunal que se 

encuentra en la comunidad La Victoria ya cuenta con medidor de energía eléctrica de 

CNEL. 3.- Se envió oficio al GPM, donde se solicita la programación y respectiva ejecución 

de pruebas PCR (hisopado), en nuestra parroquia. 4.- De acuerdo al dictamen por parte de la 

Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliar del Sector Público, sobre el tema de la donación de 

la infraestructura del Ex Jardín Santa Catalina para el funcionamiento del UPC; según las 

conversaciones telefónicas mantenidas con el abogado del Distrito de Educación, se 

continuarán con los trámites respectivos para la donación de dicha infraestructura al GAD, 

por lo que faltaría la firma de los documentos habilitantes en la Notaría y demás 

instituciones, para que el predio pase a nombre del GAD. Quinto.- Resoluciones. Queda 

establecida la siguiente resolución: 1.-En el proceso de contratación: “ILUMINACIÓN Y 

REGENERACIÓN DE VEREDA EN LA CALLE 1 DE DICIEMBRE (MARGEN 

IZQUIERDO) ENTRE LAS CALLES REINALDO ANTÓN HASTA LA ENTRADA 

A LA VÍA CERRO DE GABINO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” se implementará un contrato 

complementario, por un valor de $6.170,97 + IVA lo que corresponde el 7.997% del valor 

total del contrato original de obra y el monto de diferencia de cantidades equivale a 

$3.857,13 + IVA correspondiente, para cuyo efecto se utilizarán recursos de la partida 

presupuestaria 75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES y se incrementarán a la  

partida presupuestaria 75.01.04 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO. Así mismo se 

dispone que los cambios presupuestarios aprobados, se los refleje en los registros contables 

correspondientes por parte de la Tesorera del GADPR San Plácido. Sexto.- Clausura. 

Siendo las 11H49 y tratados todos los puntos del orden del día, el Econ. Oswaldo Gabriel 

García Casanova en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural San Plácido, da por clausurada esta sesión ordinaria. Para constancia 

firman: 

 

 

 

Econ. Gabriel García Casanova                                       Ing. Leiton Álava Briones 

          PRESIDENTE                              VICEPRESIDENTE 
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Sra. María Mirabá Párraga                                                 Sra. Mayra Moreira Vásquez  

       PRIMER VOCAL                                       SEGUNDO VOCAL 

 

 

 

 

 

Sra. Verónica Vélez Cedeño                                       Ing. María Victoria García C. 

          TERCER VOCAL                                                     SECRETARIA 


