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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

MCO-GADPRSP-2020-001 

 

“CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 

92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA 

DE MANABÍ” 

 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, por una 

parte el Econ. Oswaldo Gabriel García Casanova en calidad de Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido; la Sra. Mayra Olivia 

Moreira Vásquez en calidad de Administradora del Contrato; la Fiscalización de la obra 

representada por el Arq. José Nicolás Arteaga Burgos- Fiscalizador de CONAGOPARE 

MANABÍ; y por otra parte el Arq. Hugo Ricardo Lara Linzán, en su calidad de 

Contratista. 

Cláusula Primera: ANTECEDENTES.-  

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública –LOSNCP-; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de 

Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS 

PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN 

MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.02.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE, 

mediante resolución Nº GADPRSP-GGC-018-2020, de fecha 09 de noviembre de 2020, resolvió 

aprobar el pliego de Menor Cuantía No. MCO-GADPRSP-2020-003 para la “CONSTRUCCIÓN 

DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A 

SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA 

ABAJO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE 

MANABÍ”. 

1.03.- La Lcda. Mónica Moreira Gómez, Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural San Plácido, mediante documento con fecha 09 de noviembre de 2020, 

CERTIFICA que hay disponibilidad presupuestaria para la “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS 

PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN 

MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” por el 
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monto de TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 18/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÁS EL 12% DEL IVA (USD  $ 13,779.18), y se aplicará a la 

partida presupuestaria 75.01.04. URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO. 

1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el día martes 10 de noviembre de 2020, a través del 

Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec 

1.05.-. Luego del proceso correspondiente, el Econ. Gabriel García Casanova en su calidad de 

máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución N° GADPRSP-GGC-020-2020 de 

24 de noviembre de 2020, adjudicó la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS 

PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN 

MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” al 

oferente Arq. Hugo Ricardo Lara Linzán por el valor de USD $13,779.18 (TRECE MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 18/100), dólares de los Estados Unidos de América, más 

IVA, por un plazo de 120 días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato. 

 

1.06.-. Con fecha 17 de diciembre de 2020 se suscribió el contrato MCO-GADPRSP-2020-001, 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido y el Arq. 

Hugo Ricardo Lara Linzán, con un plazo de entrega de 120 días calendarios, contados a partir de 

la suscripción del contrato. 

 

1.07.- Mediante oficio Nº 005-NAB-UTPC-2021, de fecha 02 de febrero del 2021, el Arquitecto 

Nicolás Arteaga Burgos, fiscalizador de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN 

LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, comunica a la Sra. Mayra 

Olivia Moreira Vásquez, administradora de contrato, la necesidad de recursos para la ejecución 

de un contrato complementario para construir un muro de contención, el cual dará protección al 

paradero ubicado en el sitio Los Colorados, así también la necesidad del porcentaje de aumento 

de cantidades que es requerida para el bien de la obra. 

1.08-. Mediante oficio, de fecha 03 de febrero del 2021, la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, 

administradora de contrato, comunica al Econ. Gabriel García Casanova, presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, la necesidad de recursos para 

la ejecución de un contrato complementario y creación de rubros nuevos, mismos que están de 

acuerdo a los porcentajes determinados por la ley para la obra: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS 

PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN 

MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” 

1.09.- Mediante Acta de Sesión Ordinaria efectuada el viernes 05 de febrero de 2021, entre los 

miembros del GAD. Parroquial Rural San Plácido, se resuelve destinar recursos para la suscripción 

de un contrato complementario y la ejecución de la modalidad de creación de rubros nuevos de 

obra para la: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 

LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE 
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ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.10.-. Mediante certificación presupuestaria, de fecha 08 de febrero de 2021, la Lcda. Mónica 

Mercedes Moreira Gómez en calidad de tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquial Rural de San Plácido, certifica la disponibilidad presupuestaria por el valor de USD 

$1,791.29 (un mil setecientos noventa y uno con 29/100) dólares más el 12% del IVA que es USD 

$214.95, dando un total de $ 2,006.24 el cual se aplicará con cargo a la partida No. 75.01.04 

URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO, para la ejecución de un contrato complementario y 

aplicación de modalidad de Diferencia de Cantidades De Obra para la: “CONSTRUCCIÓN DE 

VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), 

SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” 

1.11.- Mediante CONTRATO COMPLEMENTARIO, firmado entre las partes el 12 de febrero del 

2021 se deja constancia de los rubros nuevos respecto al proceso para la “CONSTRUCCIÓN DE 

VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), 

SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, signado 

con el código N° MCO-GADPRSP-2020-001, tomando como base legal los artículos 87 en su 

literal 3) y el Art. 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

1.12.- Mediante oficio OF. No. ARQ-HRLL-GADPSP-PDB-SP -2020-003 del 02 de febrero del 

2021, el Arq. Hugo Ricardo Lara Linzán expone a la Fiscalización la Planilla Uno de la Obra 

“CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS 

(INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA 

TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ”, para su revisión y el trámite para el pago correspondiente. 

1.13.- Con fecha 02 de febrero de 2021, mediante oficio 004-NAB-UTPC-2021, el Arq. Nicolás 

Arteaga Burgos – Fiscalizador de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 

Planilla Uno, solicitando a la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, Administradora de Contrato, 

proceda con el trámite respectivo para la aprobación de la misma y posterior pago 

1.14.- Mediante informe del 02 de febrero de 2021, la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, 

Administradora de Contrato de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 
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Planilla Uno, para proceder con el trámite respectivo para la aprobación de la misma y la 

posterior pago. 

 

1.15.- Mediante oficio Nº 011-2021-GPSP-GGC, de fecha 04 de febrero de 2021, el Economista 

Gabriel García Casanova, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

San Plácido, remite a la Licenciada Mónica Moreira Gómez, tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, la Planilla Uno, aprobada por la Fiscalización y 

Administración de contrato, de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, para dar trámite al pago 

correspondiente y aplicar las retenciones conforme a su criterio profesional 

 

1.16.-. Mediante oficio OF. No. ARQ-HRLL-GADPSP-PDB-SP-2020-006 de 25 de abril 2021, el 

Arq. Hugo Ricardo Lara Linzán expone a la Fiscalización la Planilla Dos de la Obra 

“CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS 

(INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA 

TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ” para su revisión y el trámite para el pago correspondiente 

1.17.- Con fecha 26 de abril 2021, mediante oficio 010-NAB-UTPC-2021, el Arq. Nicolás Arteaga 

Burgos – Fiscalizador de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 

Planilla Dos, solicitando a la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, Administradora de Contrato, 

proceda con el trámite respectivo para la aprobación de la misma y posterior pago. 

1.18.- Mediante informe del 26 de abril de 2021, la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, 

Administradora de Contrato de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 

Planilla Dos, para proceder con el trámite respectivo para la aprobación de la misma y la 

posterior pago. 

1.19.-. Mediante oficio Nº 011-2021-GPSP-GGC, de fecha 04 de febrero de 2021, el Economista 

Gabriel García Casanova, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

San Plácido, remite a la Licenciada Mónica Moreira Gómez, tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, la Planilla Dos, aprobada por la Fiscalización y 

Administración de contrato, de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 
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PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, para dar trámite al pago 

correspondiente y aplicar las retenciones conforme a su criterio profesional 

1.20.-. Mediante oficio OF. No. ARQ-HRLL-GADPSP-PDB-SP-2020-008 de 25 de abril 2021, el 

Arq. Hugo Ricardo Lara Linzán expone a la Fiscalización la Planilla de Incremento de Cantidades 

de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS 

DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE 

ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” para su revisión y el trámite para el pago 

correspondiente. 

1.21.- Con fecha 26 de abril 2021, mediante oficio 010-NAB-UTPC-2021, el Arq. Nicolás Arteaga 

Burgos – Fiscalizador de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 

Planilla Incremento de Cantidades, solicitando a la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, 

Administradora de Contrato, proceda con el trámite respectivo para la aprobación de la misma y 

posterior pago. 

1.22.- Mediante informe del 26 de abril de 2021, la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, 

Administradora de Contrato de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 

Planilla Incremento de Cantidades, para proceder con el trámite respectivo para la aprobación de 

la misma y la posterior pago. 

1.23.- Mediante oficio Nº 011-2021-GPSP-GGC, de fecha 04 de febrero de 2021, el Economista 

Gabriel García Casanova, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

San Plácido, remite a la Licenciada Mónica Moreira Gómez, tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, la Planilla Incremento de Cantidades, aprobada 

por la Fiscalización y Administración de contrato, de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS 

PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN 

MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, para dar 

trámite al pago correspondiente y aplicar las retenciones conforme a su criterio profesional. 

1.24.- Mediante oficio OF. No. ARQ-HRLL-GADPSP-PDB-SP-2020-010 de 25 de abril 2021, el 

Arq. Hugo Ricardo Lara Linzán expone a la Fiscalización la Planilla de Contrato Complementario 

de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS 

DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE 
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ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” para su revisión y el trámite para el pago 

correspondiente. 

1.25.- Con fecha 26 de abril 2021, mediante oficio 010-NAB-UTPC-2021, el Arq. Nicolás Arteaga 

Burgos – Fiscalizador de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 

Planilla Contrato Complementario, solicitando a la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, 

Administradora de Contrato, proceda con el trámite respectivo para la aprobación de la misma y 

posterior pago. 

1.26.- Mediante informe del 26 de abril de 2021, la Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez, 

Administradora de Contrato de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS 

COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS 

COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez realizada la 

respectiva supervisión de los trabajos ejecutados y constatados los rubros, emite su informe de 

Planilla Contrato Complementario, para proceder con el trámite respectivo para la aprobación 

de la misma y la posterior pago. 

1.27- Mediante oficio Nº 011-2021-GPSP-GGC, de fecha 04 de febrero de 2021, el Economista 

Gabriel García Casanova, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

San Plácido, remite a la Licenciada Mónica Moreira Gómez, tesorera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, la Planilla Contrato Complementario, aprobada 

por la Fiscalización y Administración de contrato, de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS 

PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN 

MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, para dar 

trámite al pago correspondiente y aplicar las retenciones conforme a su criterio profesional. 

 

Cláusula Segunda.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN 

2.01.- Con oficio Nº OF. No. ARQ-HRLL-GADPSP-PDB-SP-2020-012 del jueves 27 de mayo de 

2021, el contratista solicita el Acta de Entrega Recepción Provisional de los trabajos ejecutados. 

2.02.- Mediante oficio N° Of. 045-2021-GPSP-GGC de fecha 27 de mayo de 2021, el Econ. 

Gabriel García Casanova, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de San Plácido, ante solicitud de recepción provisional presentada por el contratista de la 

obra “CONSTRUCCIÓN DE VARIOS PARADEROS EN LAS COMUNIDADES: KM. 92 LAS 

DELICIAS (INGRESO A SEVERINO), SAN MIGUEL, LOS COLORADOS, MANCHA GRANDE 
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ARRIBA Y LA TRANCA ABAJO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”; convoca a los miembros de firma y recepción de los 

trabajos, para que el día lunes 31 de mayo de 2021, se realice la respectiva inspección en el lugar 

donde se ejecutó la obra y posteriormente levantar el Acta Provisional de la misma.   

Cláusula Tercera.- LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS 

 

3.01.- Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que 

fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización. 

 

PLANILLA UNO DE OBRA: 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

GLOBAL 

 
  PRELIMINARES      

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2
 67.50 0.97  $           65.48   

2 
EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL SIN 

CLASIFICAR 
m3

 33.50 7.08  $         237.18  
 

3 RELLENO PIEDRA BOLA (MANUAL) m3
 2.24 17.68  $           39.60   

4 TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA (>50<60 KM) m3/km 126.54 0.26  $           32.90   

5 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON 

MEJORAMIENTO 
m3

 15.78 10.26  $         161.90  
 

6 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

MEJORAMIENTO (>50<60 KM) 
m3/km 891.90 0.26  $         231.89  

 

 HORMIGÓN Y ACERO      

7 
ACERO DE REFUEZO fy=4200 kg/cm

2
 EN 

PLINTOS 
kg 366.72 1.90  $         696.77  

 

8 REPLANTILLO DE HS f´c=210 kg/cm
2
 m3

 0.66 180.64  $         119.22  
 

9 HORMIGÓN S f´c=210 kg/cm2 m3
 14.29 200.21  $      2,861.00   

10 CONTRAPISO H.S f`c=210 kg/cm2 e=10 cm m2
 23.18 20.12  $         466.38   

11 PLACA METÁLICA 200*200 cm e=6mm U 20.00 14.32  $         286.40   

12 PLACA METÁLICA 200*400 cm e=6mm U 10.00 14.32  $         143.20   

13 INSTALACIÓN DE ACERO A36 kg 1,548.50 2.12  $      3,282.82   

 MAMPOSTERÍA       

14 MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO m2
 7.15 12.55  $           89.73  

 

15 ENLUCIDO VERTICAL ALISADO m2
 14.30 8.24  $         117.83   

 TOTAL    $      8,832.31  
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PLANILLA DOS DE OBRA: 

Nº 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

GLOBAL 

HORMIGÓN Y ACERO  
 

 
 

 
 

 
  

 1 INSTALACIÓN DE ACERO A36 kg 707.95 2.12 $      1,500.85  

2 PINTURA ANTICORROSIVA kg 2,256.45 0.38 $         857.45  

3 CUBIERTA DE POLICARBONATO 8mm m2 50.22 37.22 $       1,869.19  

 ACABADOS      

4 
COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HOLANDÉS II DE 

10*20*6 cm GRIS 
m2

 6.51 21.47 $         139.77 
 

5 
COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HOLANDÉS II DE 

10*20*6 cm ROJO 
m2

 3.44 21.47 $           73.86 
 

6 
COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HOLANDÉS II DE 

10*20*6 cm NARANJA 
m2 6.51 21.47 $         139.77 

 

10 
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS FLLUORESCENTES 

LEDS 
U 10.00 45.98 $          459.80 

 

 TOTAL    $      5,040.69  

 

 

PLANILLA ÚNICA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES: 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

GLOBAL 

 

   HORMIGÓN Y ACERO         

 
ACERO DE REFUEZO fy=4200 kg/cm2 EN 

PLINTOS kg 362.61 1.90 $         688.96 

 TOTAL    $         688.96 

 
 

PLANILLA ÚNICA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO: 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

GLOBAL 

 

   PRELIMINARES 
 

      

 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA m 50.00 7.49 $         374.50 

 INSTALACIÓN DE CAJA DE CONTROL U 5.00 13.80 $          69.00 

 PUNTO DE LUZ U 10.00 25.84 $         258.40 

 HORMIGÓN Y ACERO     

 HORMIGÓN S f´c=210 kg/cm2 EN MURO m3 2.00 200.22 $         400.43 

 TOTAL    $       1,102.33 
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Cláusula Cuarta.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 

4.01.- Los rubros ejecutados por el contratista medidos en obra y aceptados por las partes, se 

hayan consignados en las planillas de pago, según el siguiente detalle: 

 

Planilla 
Valor de la 

Planilla 

Mas 12% 

IVA 

DESCUENTOS 

Valor 

Liquido  
Amortización 

de Anticipo 

Ret. IVA 

30% 

Ret. Imp. 

Rent. 

1.75% 

Contrato Original             

Planilla # 01  8,832.31 1,059.88    0.00 317.96    154.57    9,419.66    

Planilla # 02 4,946.87 593.62 0.00 178.09 86.57 5,275.84 

           Adicionales       

Planilla de Diferencia de 

Cantidades 
688.96 82.68 0.00 24.80 12.06 734.77 

Planilla Contrato 

Complementario 
1102.33 132.28 0.00 39.68 19.29 1,175.64 

 
            

Total 15,570.45 1,868.46 0.00 560.53 272.48 16605.91 

 

4.02.- Liquidación de reajuste de precios: 

No existe (según Cláusula novena del contrato) 

 

4.03.- Liquidación del Anticipo 

Valor de anticipo entregado:                USD $0.00 

Valor de anticipo devengado:    USD $0,00 

Diferencia por amortización de anticipo:   USD $0.00 

 

 

Cláusula Quinta.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO 

 

5.01.- De acuerdo a la cláusula Séptima del Contrato Principal, el contratista se comprometió 

entregar la obra totalmente terminada y a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Rural de San Plácido en un plazo de 120 días calendario, a partir de la suscripción 

del contrato, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fecha de suscripción de contrato:   17 de diciembre del 2020. 

Fecha de inicio del plazo contractual:  17 de diciembre del 2020. 

Fecha prevista de terminación del contrato:            16 de abril del 2021. 

Fecha real de inicio de la obra:   17 de diciembre del 2020. 

Fecha de terminación real de la obra:  15 de abril del 2021  

 

5.02.- De acuerdo a la cláusula Octava del Contrato Complementario, el contratista se 

comprometió entregar la obra totalmente terminada y a satisfacción del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido en función al plazo del contrato principal, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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Fecha de suscripción de contrato complementario: 12 de febrero del 2021. 

Fecha de inicio del plazo contractual:  12 de febrero del 2021. 

Fecha prevista de terminación del contrato:            16 de abril del 2021. 

Fecha real de inicio de la obra:   01 de marzo del 2021. 

Fecha de terminación real de la obra:  15 de abril del 2021. 

 

5.03.- De acuerdo al acta de Diferencia de Cantidades, el contratista se comprometió entregar la 

obra totalmente terminada y a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de San Plácido en función al plazo del contrato principal, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Fecha de suscripción:                                             12 de febrero del 2021. 

Fecha de inicio del plazo contractual:  12 de febrero del 2021. 

Fecha prevista de terminación del contrato:            16 de abril del 2021. 

Fecha real de inicio de la obra:   01 de febrero del 2021. 

Fecha de terminación real de la obra:  21 de febrero del 2021. 

 

Fecha de presentación de planilla principal 1:   02 de febrero del 2021. 

Fecha de presentación de planilla de contrato 2:                25 de abril del 2021 

Complementario y Diferencia de Cantidades:             25 de abril del 2021. 

Ampliación de Plazo                                              00 días 

Suspensión de Plazo                                               00 días    

Días no justificados:     00 días 

Plazo real Transcurrido:    119 días 

Mora:       00 días 

 

Cláusula Sexta.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN 

 

6.01.- Luego que las partes contratantes han realizado la visita de la obra y en base con 

conocimiento de toda la documentación contractual, que han permitido llevar el correcto 

control y ejecución de la obra, esta comisión deja constancia de lo siguiente: 

 Que recibe del contratista la obra contratada a entera satisfacción 

 Estar de acuerdo con la liquidaciones de volúmenes de la obra y económica ejecutada. 

 Estar de acuerdo con la justificación y liquidación del plazo. 

 Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción 

que podría presentarse según lo determina la Ley. 

 

Cláusula Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

 

Sobre la base de los antecedentes señalados y toda vez que los trabajos han sido aceptados por la 

fiscalización y recibidos a entera satisfacción por parte de GADPR San Plácido, se procede a la 
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suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional, conforme a lo establecido en el Art. 123 

del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Las partes aceptan el contenido del presente documento firmado por cinco ejemplares de igual 

tenor y valor.  

 

San Plácido, 31 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

             Econ. Oswaldo Gabriel García Casanova  

                 PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  

                       DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PLÁCIDO 

 

 

 

 

 

 

Sra. Mayra Olivia Moreira Vásquez                                Arq. José Nicolás Arteaga Burgos 

    ADMINISTRADOR DE CONTRATO                                               FISCALIZADOR 

 

 

 

 

 

Arq. Hugo Ricardo Lara Linzán  

CONTRATISTA 
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