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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

MCO-GADPSP-2024-OO1 
 

“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO 
DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA 

PROVINCIA DE MANABÍ” 
 
COMPARECIENTES: 
 

Comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, por una parte  
el Ingeniero Ing. Adrián Arturo Calderón Morales en calidad de técnico no interviniente 
designado por el Ing. Frowen Bosco Moreira García, en calidad de presidente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido; el Ing. Gabriel Andrés 
Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato; y por otra parte el Ingeniero 
Juan Manuel Mejía Vásquez, en su calidad de Contratista. 
 
Cláusula Primera: ANTECEDENTES. -  

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública –LOSNCP-; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la 
contratante, contempla la ejecución de: “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN 
EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.02.- Se cuenta con el proyecto de obra levantado por la Unidad Técnica de Proyectos y 
Fiscalizaciones de CONAGOPARE MANABÍ, el cual contiene: presupuesto referencial, cronograma, 
APUS, especificaciones técnicas y planos para la consecución de la “MANTENIMIENTO DE LOS 
PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” previa a la publicación en el portal del SERCOP 
por el monto de $ 11,855,66 (ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, CON 66/100) 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÁS EL 15% DEL IVA. 

1.03.- La Ing. Lucia Veliz, Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 
San Plácido, mediante documento con fecha 14 de diciembre del 2023, CERTIFICA que hay 
disponibilidad presupuestaria para la “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN 
EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ” por el monto de $ 10,949,15 (DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE, CON 15/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÁS EL 12% DEL 
IVA, según el proyecto de obra levantado por la Unidad Técnica de Proyectos y Fiscalizaciones de 
CONAGOPARE MANABÍ y se aplicará a la partida presupuestaria 75.05.01. EN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA. 
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1.04.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE, 
mediante resolución de fecha 15 de diciembre del 2023, resolvió aprobar los pliegos del proceso 
de contratación signado con el código Nº MCO-GADPSP-2023-0001 para la “MANTENIMIENTO 
DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL 
CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” 

1.05.- Se realizó la respectiva convocatoria el día martes 19 de diciembre del 2023, a través del 
Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec 

1.06.- Mediante resolución GADPRSP-FBMG-008-2024 del 04 de marzo del 2024 el Ing. Frowen 
Bosco Moreira García en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, resolvió 
declarar desierto el proceso de contratación para la ejecución de la obra “MANTENIMIENTO DE 
LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL 
CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” signado con el código Nº MCO-
GADPSP-2023-0001 con base a los reclamos presentados por parte del oferente JUAN MANUEL 
MEJIA VASQUEZ puesto que se determina que los mismos  son válidos, ya que como entidad 
contratante no se consideró lo establecido en el artículo 74 del vigente Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

1.07.-. Mediante resolución GADPRSP-FBMG-019-2024 del 02 de mayo de 2024 el Ing. Frowen 
Bosco Moreira García en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, resolvió 
reaperturar el proceso de contratación para la ejecución de la obra “MANTENIMIENTO DE LOS 
PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” signándolo con el código Nº MCO-GADPSP-
2024-OO1. 
 
1.08.- Luego del proceso correspondiente, el Ing. Frowen Bosco Moreira García en su calidad 
de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución N° GADPRSP-GGC-096-2022 
del 23 de mayo del 2024, adjudicó la ejecución de la obra “MANTENIMIENTO DE LOS 
PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” al oferente  JUAN MANUEL MEJIA VASQUEZ 
por el valor de USD $ 11,855,66 (ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, CON 
66/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÁS EL 15% DEL IVA, por un plazo 
de 60 días calendarios, contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra 
disponible. 
 
1.09.- Con fecha 13 de junio del 2024 se suscribió el contrato MCO-GADPSP-2024-OO1, entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido y el Ingeniero JUAN 
MANUEL MEJIA VASQUEZ, con un plazo de entrega de 60 días calendarios contados a partir de 
la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible. 
 

1.10.- Con fecha 26 de junio del 2024, mediante OFICIO-GPSP-GACHC-PARADEROS-2024-210 
oficio, el Ingeniero Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato, 
notifica lo siguiente: Adjunto a la presente, sírvase encontrar el comprobante de acreditado por concepto 
del anticipo del 30% de presupuesto referencial del proceso de contratación signado con el código: MCO-
GADPSP-2024-OO1, para la ejecución de la obra: “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS 
EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA  
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DE MANABÍ”., y de acuerdo a la Cláusula Octava.- PLAZO.-”El plazo para la ejecución del contrato es de 
cuarenta y cinco días (60) días, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible 
en la cuenta del contratista.” Con fecha 25 de junio del 2024 se me notifica por parte del Área Financiera, 
la acreditación del anticipo por un valor de $ 3.556,70, correspondiente al 30% del monto de dicho 
contrato. “PLAZO: 7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados 
es de cuarenta y cinco días (60), contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentre 
disponible, de conformidad con lo establecido en los pliegos del presente proceso de contratación. Tomando 
en cuenta el antecedente establecido en los párrafos precedentes, el plazo se contabilizará a partir de la 
presente fecha, por lo que mediante este documento se notifica formalmente la acreditación del anticipo del 
contrato ya indicado, para la contabilización del plazo contractual.  

1.11-. Con fecha 26 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, entre el Ing. Gabriel 
Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato; el Arq. José Nicolas Arteaga 
Burgos en calidad de Fiscalizador de la obra y por otra parte el Ing. Juan Manuel Mejía Vásquez, 
en su calidad de Contratista. 

1.12.- Con fecha  06 de julio de 2024, mediante 04JM-MCO-GADPSP-2024-001, el Ing. Juan 
Manuel Mejía Vásquez, se dirige al Arq. José Nicolas Arteaga Burgos, en referencia a la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” para comunicarle 
la novedades donde se está ejecutando la obra, lo que está incidiendo de manera directa en los 
trabajos que se desarrollan; por lo que solicita se autorice la ejecución de rubros nuevos, adicionales 
y/o un contrato complementario. 

1.13.- Con fecha 18 de julio de 2024, mediante Oficio: 002-NAB- FISC-GSP-2024 el Arq. José 
Nicolas Arteaga Burgos, en su calidad de fiscalizador de la obra “MANTENIMIENTO DE LOS 
PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, se dirige al Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño 
en calidad de Administrador del Contrato para hacerle entrega del INFORME DE FISCALIZACION 
de la APROBACION DE CANTIDADES COMPLEMENTARIAS, RUBROS NUEVOS Y ADICIONALES 
para que se continúe con el trámite correspondiente. 

1.14.- Con fecha 19 de julio de 2024, mediante OFICIO-GPSP-GACHC-PARADEROS-2024-220 el 
Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño, en calidad de Administrador del Contrato de la obra 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, se dirige al Ing. 
Frowen Bosco Moreira García en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE  para 
hacerle entrega hago entrega del INFORME DE ADMINISTRACION DE CONTRATO de la 
APROBACION DE CAMTIDADES COMPLEMENTARIAS, RUBROS NUEVOS Y ADICIONALES para 
que se continúe con el trámite correspondiente. 

1.15-. Con fecha 30 de julio del 2024, mediante Oficio 06JM-MCO-GADPSP-2024-001, el Ing. Juan 
Manuel Mejía Vásquez, se dirige al Arq. José Nicolas Arteaga Burgos para realizar la entrega de 
la planilla Nº 1 (avance) de la obra “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL  
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TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ”, correspondiente al período del 26 de junio del 2024 al 25 de julio de 
2024, para su revisión y aprobación. 

1.16-. Mediante Oficio: 003-NAB- FISC-GSP-2024, de fecha 05 de agosto de 2024, el Arq. José 
Nicolas Arteaga Burgos, fiscalizador de la obra: “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS 
UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada la planilla Nº 1, comunica al Ing. Juan Manuel 
Mejía Vásquez, que la misma presenta observaciones. 

1.17-. Con fecha 08 de agosto de 2024, mediante Oficio 08JM-MCO-GADPSP-2024-001, el Ing. 
Juan Manuel Mejía Vásquez, se dirige al Arq. José Nicolas Arteaga Burgos para realizar la 
segunda entrega de la planilla Nº 1 (avance) de la obra “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS 
UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, correspondiente al período del 26 de junio del 2024 al 25 de 
julio de 2024, para su revisión y aprobación. 

1.18-. Con fecha 14 de agosto de 2024, mediante Oficio: 007-NAB- FISC-GSP-2024, el Arq. José 
Nicolas Arteaga Burgos, fiscalizador de la obra: “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS 
UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada, analizado y cuantificados todos los rubros, 
procede a realizar el informe de fiscalización dando paso a todos los trabajos realizados que forman 
parte de la Planilla Nº 1. 

1.19-. Con fecha 15 de agosto de 2024, mediante OFICIO-GPSP-GACHC-PARADEROS-2024-225, 
el Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisados 
todos los documentos hace la devolución de la planilla 01 de avance de Obra al fiscalizador de la 
obra para que se realicen las respectivas correcciones. 

1.20-. Mediante Oficio: 008-NAB- FISC-GSP-2024, de fecha 15 de agosto de 2024, el Arq. José 
Nicolas Arteaga Burgos, fiscalizador de la obra: “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS 
UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada la planilla N.º 1, comunica al Ing. Juan Manuel 
Mejía Vásquez, que la misma presenta observaciones. 

1.21-. Con fecha 15 de agosto de 2024, mediante Oficio 09JM-MCO-GADPSP-2024-001, el Ing. 
Juan Manuel Mejía Vásquez, se dirige al Arq. José Nicolas Arteaga Burgos para realizar la tercera 
entrega de la planilla N.º 1 (avance) de la obra “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS 
UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, correspondiente al período del 26 de junio del 2024 al 25 de 
julio de 2024, para su revisión y aprobación. 
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1.22-. Con fecha 15 de agosto de 2024, mediante Oficio: 009-NAB- FISC-GSP-2024, el Arq. José 
Nicolas Arteaga Burgos, fiscalizador de la obra: “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS 
UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada, analizado y cuantificados todos los rubros, 
procede a realizar el informe de fiscalización dando paso a todos los trabajos realizados que forman 
parte de la Planilla N.º 1. 

1.23.- Con fecha 15 de agosto de 2024, mediante correo electrónico el Ing. Frowen Bosco 
Moreira García en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE de la obra 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, se dirige al Ing. 
Juan Manuel Mejía Vásquez en su calidad de contratista para hacerle entrega del contrato 
complementario para su suscripción.  

1.24-. Con fecha 19 de agosto de 2024 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-240, el Ing. Gabriel 
Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, emite su informe 
indicando que la Planilla N.º 1, concluyendo que una vez validadas y analizadas las cantidades de 
obra, la planilla N.º 1 queda aprobada.    

1.25-. Con fecha 23 de agosto de 2024, mediante Oficio 10JM-MCO-GADPSP-2024-001, el Ing. 
Juan Manuel Mejía Vásquez, se dirige al Arq. José Nicolas Arteaga Burgos para realizar la entrega 
de la planilla Nº 2 final, orden de trabajo y planilla del contrato complementario de la obra 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, correspondiente 
al período del 26 de julio del 2024 al 24 de agosto de 2024, para su revisión y aprobación. 

1.26-. Con fecha 30 de agosto de 2024, mediante Oficio: 010-NAB- FISC-GSP-2024, el Arq. José 
Nicolas Arteaga Burgos, fiscalizador de la obra: “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS 
UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada, analizado y cuantificados todos los rubros, 
procede a realizar el informe de fiscalización dando paso a todos los trabajos realizados que forman 
parte de la Planilla Nº 2 final, orden de trabajo y planilla del contrato complementario. 

1.27-. Con fecha 06 de septiembre de 2024 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-250, el Ing. 
Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, emite su informe 
indicando que la Planilla Nº 2 final, orden de trabajo y planilla del contrato complementario, 
concluyendo que una vez validadas y analizadas las cantidades de la planilla Nº 2 final, orden de 
trabajo y planilla del contrato complementario quedan aprobadas.    
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Cláusula Segunda.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN 
 
2.01.- Con fecha 22 de abril de 2025 mediante Oficio 14JM-MCO-GADPSP-2024-001, el Ing. Juan 
Manuel Mejía Vásquez, en su calidad de contratista solicita el Acta de Entrega Recepción definitiva 
de los trabajos ejecutados. 

2.02-. Con fecha 25 de abril de 2025 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-PARADEROS-2024-265, el 
Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, solicita a la 
Licenciada Cecibel Monserrate Vélez Loor, en calidad de Presidente (e) del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido, se designe delegado no 
interviniente en el proyecto para dicho delegado posterior a inspección pueda emitir el informe 
de PROCEDENCIA o de NO PROCEDENCIA del ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA 
OBRA. 

2.03-. Con fecha 25 de abril de 2025 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-PARADEROS-2024-270, el 
Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, convoca a los 
intervinientes para el 29 de abril del 2025 a las 9H00AM a las instalaciones del GAD para iniciar 
el recorrido de la obra para inspección previo al ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA 
OBRA. 

2.04-. Con fecha 25 de abril de 2025 mediante Of.N°.GPSP-P-CMVL-2025-008-OFI, la Licenciada 
Cecibel Monserrate Vélez Loor, en calidad de Presidente (e) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido contratante de la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, delega al Ing. 
Adrián Arturo Calderón Morales como delegado no interviniente en el proyecto para dicho 
delegado posterior a inspección pueda emitir el informe de PROCEDENCIA o de NO 
PROCEDENCIA del ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. 

2.05-. Con fecha 06 de mayo de 2025, mediante correo electrónico, el Ing. Adrián Arturo Calderón 
Morales, técnico delegado no interviniente en el proyecto de la obra: “MANTENIMIENTO DE 
LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL 
CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, hace entrega del PROCEDENCIA del 
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. 

 

 

 



 

7 de 15 

 

 

 

Cláusula Tercera. - LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS 
 

3.01.- Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que 
fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.  

Se presentaron y aprobaron dos planillas por la ejecución contractual de la obra: 
“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 
SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” más una planilla 
ejecutada mediante la modalidad de contrato complementario, de acuerdo a lo siguiente: 

 
PLANILLA UNO DE OBRA: 

 
 
 
 
 

C A N T ID A
D

V . 
U N ITA R IO

V . TOT A L
PLA N ILLA  

A N T .
EST A  

PA LN ILLA
T OT A L A  

LA  FEC HA

PLA N ILLA  
A N T ER IO

R

TOT A L A  
LA  F EC HA

P A R A D ER O EL P R OGR ESO 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

1 Canal de aguas lluvias de to l galvanizado m 3.10 22.68 70.30800 -                 5.10                5.10                -                 115.67               0.9757%

2 M antenimiento  de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 2.00               2.00               -                 216.94              1.8298%

3 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 4.05 8.00 32.40000 -                 4.26               4.26               -                 34.08                0.2875%

4 Basurero  de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

5 Suministro  e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

6 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

7 Pintura de trafico M 2 11.21 7.80 87.43800 -                 6.97               6.97               -                 54.37                0.4586%

8 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

P A R A D ER O LOS M A N A N T IA LES 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

9 Letras en ac inoxidable calidad 304 de 11cm U 5.00 28.50 142.50000 -                 9.00               9.00               -                 256.50             2.1635%

10 M antenimiento  de postes ornamentales U 3.00 31.67 95.01000 -                 3.00               3.00               -                 95.01                 0.8014%

11 Reposicion de focos led de 100 w U 3.00 37.31 111.93000 -                 3.00               3.00               -                 111.93                0.9441%

12 M antenimiento  de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

13 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 8.80 8.00 70.40000 -                 5.44               5.44               -                 43.52                0.3671%

14 Pintura de trafico M 2 8.75 7.80 68.25000 -                 7.56               7.56               -                 58.97                0.4974%

89 Suministro  e instalacion de fotocelula U 35.28 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

90 M antenimiento  de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

91 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 31.31 0.00000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

P A R A D ER O EL C R UC E 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

15 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 33.85 8.00 270.80000 -                 37.50            37.50            -                 300.00             2.5304%

16 Pintura de trafico M 2 40.41 7.80 315.19800 -                 26.39            26.39            -                 205.84             1.7362%

17 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

94 M antenimiento  de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

P A R A D ER O M A N C H A  GR A N D E 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

18 M antenimiento  de postes ornamentales U 3.00 31.67 95.01000 -                 3.00               3.00               -                 95.01                 0.8014%

19 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 1.20 8.00 9.60000 -                 3.63               3.63               -                 29.04                0.2449%

20 Pintura de trafico M 2 12.30 7.80 95.94000 -                 13.53             13.53             -                 105.53              0.8901%

21 Reposicion de focos led de 100 w U 3.00 37.31 111.93000 -                 3.00               3.00               -                 111.93                0.9441%

96 Vinil laminado M 2 18.06 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

P A R A D ER O KM  90 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

22 Suministro  e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

23 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

24 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 15.00 8.00 120.00000 -                 50.30            50.30            -                 402.40             3.3942%

25 Suministro  e instalacion relector led 50w U 2.00 68.51 137.02000 -                 1.00                1.00                -                 68.51                 0.5779%

97 Vinil laminado M 2 18.06 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

98 M antenimiento  de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

99 Pintura de trafico M 2 7.80 0.00000 -                 3.94               3.94               -                 30.73                0.2592%

100 M antenimiento  de bancas GLB 108.47 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

-                       

160.87                 

30.73                  

-                       

160.87                 

115.67                  

205.84                

62.62                  

95.01                   

29.04                  

216.94                 

34.08                  

-                       

105.53                 

111.93                   

35.28                  

62.62                  

300.00                

68.51                   

IT EM

-                       

35.28                  

160.87                 

54.37                  

-                       

%EST A  
PLA N ILLA

R U B R O
U N ID

A D

C ON TR A TO C A N TID A D ES

35.28                  

160.87                 

62.62                  

V A LOR ES

62.62                  

43.52                  

108.47                 

111.93                   

95.01                   

256.50                

-                       

-                       

58.97                  

108.47                 

402.40                

-                       
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P A R A D ER O P A LM A  JUN T A 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

26 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 33.85 8.00 270.80000 -                 22.82            22.82            -                 182.56              1.5399%

27 Pintura de trafico M 2 40.41 7.80 315.19800 -                 10.93             10.93             -                 85.25                0.7191%

28 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

103 M antenimiento  de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

104 Suministro  e instalacion de fotocelula U 35.28 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

105 Suministro  e instalacion relector led 50w U 68.51 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 68.51                 0.5779%

P A R A D ER O EN T R A D A  D EL T A M A R IN D O 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

29 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

30 Pintura de trafico M 2 7.40 7.80 57.72000 -                 10.89             10.89             -                 84.94                0.7165%

31 Vinil laminado M 2 8.57 18.06 154.77420 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

106 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 31.31 0.00000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

107 Suministro  e instalacion de fotocelula U 35.28 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

108 M antenimiento  de bancas GLB 108.47 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

P A R A D ER O SA N  JOSE 2 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

32 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

33 Reposicion de focos led de 100 w U 2.00 37.31 74.62000 -                 2.00               2.00               -                 74.62                0.6294%

34 M antenimiento  de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

35 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

36 Vinil laminado M 2 13.66 18.06 246.69960 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

37 M antenimiento  de postes ornamentales U 2.00 31.67 63.34000 -                 2.00               2.00               -                 63.34                0.5343%

38 Pintura de trafico M 2 24.00 7.80 187.20000 -                 13.52             13.52             -                 105.46              0.8895%

109 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 8.00 0.00000 -                 6.10                6.10                -                 48.80                0.4116%

110 Suministro  e instalacion de fotocelula U 35.28 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

P A R A D ER O LOS C OLOR A D OS 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

39 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 -                 12.09             12.09             -                 349.52             2.9481%

40 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

41 Basurero  de acero inoxidable U 2.00 279.33 558.66000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

42 Suministro  e instalacion de fotocelula U 2.00 35.28 70.56000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

43 M antenimiento  de estructura metalica GLB 2.00 160.87 321.74000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

44 M antenimiento  de bancas GLB 2.00 108.47 216.94000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

45 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 -                 15.43             15.43             -                 123.44              1.0412%

46 Pintura de trafico M 2 16.90 7.80 131.82000 -                 6.86               6.86               -                 53.51                 0.4513%

P A R A D ER O SA N  M IGUEL 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

47 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 -                 10.16              10.16              -                 293.73             2.4776%

48 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

49 Basurero  de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

50 Suministro  e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

51 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

52 M antenimiento  de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

53 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 -                 4.63               4.63               -                 37.04                0.3124%

54 Pintura de trafico M 2 11.21 7.80 87.43800 -                 2.85               2.85               -                 22.23                0.1875%

P A R A D ER O T R A N C A  A B A JO 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

55 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 -                 10.16              10.16              -                 293.73             2.4776%

56 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

57 Basurero  de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

58 Suministro  e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

59 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

60 M antenimiento  de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

61 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 -                 4.63               4.63               -                 37.04                0.3124%

62 Pintura de trafico M 2 11.21 7.80 87.43800 -                 2.85               2.85               -                 22.23                0.1875%

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

108.47                 

35.28                  

293.73                

349.52                

62.62                  

-                       

68.51                   

62.62                  

123.44                 

53.51                   

160.87                 

35.28                  

108.47                 

160.87                 

-                       

62.62                  

-                       

35.28                  

160.87                 

108.47                 

37.04                  

22.23                  

293.73                

62.62                  

-                       

35.28                  

160.87                 

108.47                 

37.04                  

22.23                  

160.87                 

108.47                 

182.56                 

85.25                  

62.62                  

160.87                 

84.94                  

-                       

35.28                  

48.80                  

35.28                  

62.62                  

74.62                  

63.34                  

105.46                 
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P A R A D ER O M A N C H A  GR A N D E A R R IB A 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

63 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 -                 10.16              10.16              -                 293.73             2.4776%

64 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

65 Basurero  de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

66 Suministro  e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

67 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

68 M antenimiento  de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

69 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 -                 4.63               4.63               -                 37.04                0.3124%

70 Pintura de trafico M 2 16.90 7.80 131.82000 -                 8.97               8.97               -                 69.97                0.5902%

P A R A D ER O C ER O + C ER O 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

71 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 -                 10.16              10.16              -                 293.73             2.4776%

72 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

73 Basurero  de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

74 Suministro  e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 -                 1.00                1.00                -                 35.28                0.2976%

75 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

76 M antenimiento  de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 1.00                1.00                -                 108.47              0.9149%

77 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 -                 4.63               4.63               -                 37.04                0.3124%

78 Pintura de trafico M 2 16.90 7.80 131.82000 -                 2.85               2.85               -                 22.23                0.1875%

P A R A D ER O C A ÑA  B R A VA 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

79 Pintura de trafico M 2 7.74 7.80 60.37200 -                 8.70               8.70               -                 67.86                0.5724%

80 Vinil laminado M 2 8.57 18.06 154.77420 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

111 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 8.00 0.00000 -                 6.70               6.70               -                 53.60                0.4521%

112 M antenimiento  de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

114 Basurero  de acero inoxidable U 279.33 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

115 Suministro  e instalacion de lamparas led de 2o w U 31.31 0.00000 -                 2.00               2.00               -                 62.62                0.5282%

P A R A D ER O LA  JIGUA 0.00000 -                 -                 -                 -                 -                    0.0000%

81 Pintura de caucho exterio r latex vinilo  acrilico m2 24.50 8.00 196.00000 -                 14.25             14.25             -                 114.00               0.9616%

82 M antenimiento  de postes ornamentales U 4.00 31.67 126.68000 -                 4.00               4.00               -                 126.68              1.0685%

83 Reposicion de focos led de 100 w U 4.00 37.31 149.24000 -                 4.00               4.00               -                 149.24              1.2588%

84 Pintura de trafico M 2 4.65 7.80 36.27000 -                 7.44               7.44               -                 58.03                0.4895%

85 M antenimiento  de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 -                 1.00                1.00                -                 160.87              1.3569%

117 Letras en ac inoxidable calidad 304 de 11cm U 28.50 0.00000 -                 9.00               9.00               -                 256.50             2.1635%

SUB  T OT A L D E C ON T R A T O $11,855.66 TOTAL PLANILLADO -         $10,292.13

IVA 15% $1,778.35 IVA 15% -                 $1,543.82

Valo r T o tal $ 13,634.01 Valo r F acturado -         $11,835.95

$3,087.64 $3,556.70

$180.11 $3,087.64

$1,543.82 $ 3,087.64

$ 4,811.57 $ 469.06

160.87                 

108.47                 

-                       

62.62                  

-                       

-                       

-                       

35.28                  

160.87                 

35.28                  

256.50                

293.73                

62.62                  

67.86                  

-                       

293.73                

108.47                 

37.04                  

22.23                  

SA LD O P OR  A M OR T IZ A R

TOTAL AM ORTIZADO

AM ORTIZADO P. UNO DE AVANCE DE OBRA

62.62                  

53.60                  

114.00                  

126.68                 

149.24                 

-                       

58.03                  

-                       

-                       

160.87                 

37.04                  

69.97                  

160.87                 

ANTICIPO 30%

86.81%

D ESC UEN T OS

AM ORTIZACIÓN 30.00% ANTICIPO

$ 10,292.13

1,543.82             

RETENCIÓN A LA FUENTE DEL IM PUESTO A LA RENTA 1.75%

RETENCIÓN A LA FUENTE DEL I.V.A. 100%

TOTAL DESCUENTOS

$ 11,835.95

C UA D R O D E A M OR T IZ A C IÓN  D EL A N T IC IP O
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PLANILLA DOS FINAL DE OBRA: 

 
 
 
 
 
 

C A N TID A
D

V . 
U N ITA R IO

V . TOTA L
PLA N ILLA  

A N T.
ESTA  

PA LN ILLA
TOTA L A  

LA  FEC HA
PLA N ILLA  

A N TER IOR
TOTA L A  

LA  F EC HA

P A R A D ER O EL P R OGR ESO 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

1 Canal de aguas lluvias de to l galvanizado m 3.10 22.68 70.30800 5.10                -                 5.10                115.67               115.67               0.976%

2 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 2.00               -                 2.00               216.94              216.94              1.830%

3 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 4.05 8.00 32.40000 4.26               -                 4.26               34.08                34.08                0.287%

4 Basurero de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 1.00                1.00                -                    279.33             2.356%

5 Suministro e instalacion de fo tocelula U 1.00 35.28 35.28000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

6 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

7 Pintura de trafico M 2 11.21 7.80 87.43800 6.97               -                 6.97               54.37                54.37                0.459%

8 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

P A R A D ER O LOS M A N A N T IA LES 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

9 Letras en ac inoxidable calidad 304 de 11cm U 5.00 28.50 142.50000 9.00               -                 9.00               256.50             256.50             2.164%

10 M antenimiento de postes o rnamentales U 3.00 31.67 95.01000 3.00               -                 3.00               95.01                 95.01                 0.801%

11 Reposicion de focos led de 100 w U 3.00 37.31 111.93000 3.00               -                 3.00               111.93                111.93                0.944%

12 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

13 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 8.80 8.00 70.40000 5.44               -                 5.44               43.52                43.52                0.367%

14 Pintura de trafico M 2 8.75 7.80 68.25000 7.56               -                 7.56               58.97                58.97                0.497%

89 Suministro e instalacion de fo tocelula U 35.28 0.00000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

90 M antenimiento de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

91 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 31.31 0.00000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

P A R A D ER O EL C R UC E 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

15 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 33.85 8.00 270.80000 37.50            -                 37.50            300.00             300.00             2.530%

16 Pintura de trafico M 2 40.41 7.80 315.19800 26.39            -                 26.39            205.84             205.84             1.736%

17 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

93 Vinil laminado M 2 18.06 0.00000 -                 2.09               2.09               -                    37.75                0.318%

94 M antenimiento de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

P A R A D ER O M A N C H A  GR A N D E 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

18 M antenimiento de postes o rnamentales U 3.00 31.67 95.01000 3.00               -                 3.00               95.01                 95.01                 0.801%

19 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 1.20 8.00 9.60000 3.63               -                 3.63               29.04                29.04                0.245%

20 Pintura de trafico M 2 12.30 7.80 95.94000 13.53             -                 13.53             105.53              105.53              0.890%

21 Reposicion de focos led de 100 w U 3.00 37.31 111.93000 3.00               -                 3.00               111.93                111.93                0.944%

96 Vinil laminado M 2 18.06 0.00000 -                 1.78                1.78                -                    32.15                 0.271%

P A R A D ER O KM  90 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

22 Suministro e instalacion de fo tocelula U 1.00 35.28 35.28000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

23 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

24 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 15.00 8.00 120.00000 50.30            -                 50.30            402.40             402.40             3.394%

25 Suministro e instalacion relecto r led 50w U 2.00 68.51 137.02000 1.00                -                 1.00                68.51                 68.51                 0.578%

98 M antenimiento de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

99 Pintura de trafico M 2 7.80 0.00000 3.94               -                 3.94               30.73                30.73                0.259%

100 M antenimiento de bancas GLB 108.47 0.00000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

V A LOR ES

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

32.15                   

ITEM

279.33                

-                       

-                       

-                       

-                       

%ESTA  
PLA N ILLA

R U B R O
U N ID

A D

C ON TR A TO C A N TID A D ES

37.75                  

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       
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P A R A D ER O P A LM A  JUN T A 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

26 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 33.85 8.00 270.80000 22.82            -                 22.82            182.56              182.56              1.540%

27 Pintura de trafico M 2 40.41 7.80 315.19800 10.93             -                 10.93             85.25                85.25                0.719%

28 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

103 M antenimiento de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

104 Suministro e instalacion de fo tocelula U 35.28 0.00000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

105 Suministro e instalacion relecto r led 50w U 68.51 0.00000 1.00                -                 1.00                68.51                 68.51                 0.578%

P A R A D ER O EN T R A D A  D EL T A M A R IN D O 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

29 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

30 Pintura de trafico M 2 7.40 7.80 57.72000 10.89             -                 10.89             84.94                84.94                0.716%

31 Vinil laminado M 2 8.57 18.06 154.77420 -                 7.71                7.71                -                    139.24              1.174%

106 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 31.31 0.00000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

107 Suministro e instalacion de fo tocelula U 35.28 0.00000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

108 M antenimiento de bancas GLB 108.47 0.00000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

P A R A D ER O SA N  JOSE 2 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

32 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

33 Reposicion de focos led de 100 w U 2.00 37.31 74.62000 2.00               -                 2.00               74.62                74.62                0.629%

34 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

35 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

36 Vinil laminado M 2 13.66 18.06 246.69960 -                 4.07               4.07               -                    73.50                0.620%

37 M antenimiento de postes o rnamentales U 2.00 31.67 63.34000 2.00               -                 2.00               63.34                63.34                0.534%

38 Pintura de trafico M 2 24.00 7.80 187.20000 13.52             -                 13.52             105.46              105.46              0.890%

109 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 8.00 0.00000 6.10                -                 6.10                48.80                48.80                0.412%

110 Suministro e instalacion de fo tocelula U 35.28 0.00000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

P A R A D ER O LOS C OLOR A D OS 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

39 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 12.09             -                 12.09             349.52             349.52             2.948%

40 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

41 Basurero de acero inoxidable U 2.00 279.33 558.66000 -                 1.00                1.00                -                    279.33             2.356%

42 Suministro e instalacion de fo tocelula U 2.00 35.28 70.56000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

43 M antenimiento de estructura metalica GLB 2.00 160.87 321.74000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

44 M antenimiento de bancas GLB 2.00 108.47 216.94000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

45 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 15.43             -                 15.43             123.44              123.44              1.041%

46 Pintura de trafico M 2 16.90 7.80 131.82000 6.86               -                 6.86               53.51                 53.51                 0.451%

P A R A D ER O SA N  M IGUEL 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

47 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 10.16              -                 10.16              293.73             293.73             2.478%

48 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

49 Basurero de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 1.00                1.00                -                    279.33             2.356%

50 Suministro e instalacion de fo tocelula U 1.00 35.28 35.28000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

51 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

52 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

53 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 4.63               -                 4.63               37.04                37.04                0.312%

54 Pintura de trafico M 2 11.21 7.80 87.43800 2.85               -                 2.85               22.23                22.23                0.188%

P A R A D ER O T R A N C A  A B A JO 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

55 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 10.16              -                 10.16              293.73             293.73             2.478%

56 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

57 Basurero de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 1.00                1.00                -                    279.33             2.356%

58 Suministro e instalacion de fo tocelula U 1.00 35.28 35.28000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

59 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

60 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

61 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 4.63               -                 4.63               37.04                37.04                0.312%

62 Pintura de trafico M 2 11.21 7.80 87.43800 2.85               -                 2.85               22.23                22.23                0.188%

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

279.33                

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

73.50                  

-                       

-                       

-                       

279.33                

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

279.33                

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

139.24                 

-                       

-                       
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P A R A D ER O M A N C H A  GR A N D E A R R IB A 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

63 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 10.16              -                 10.16              293.73             293.73             2.478%

64 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

65 Basurero de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 1.00                1.00                -                    279.33             2.356%

66 Suministro e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

67 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

68 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

69 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 4.63               -                 4.63               37.04                37.04                0.312%

70 Pintura de trafico M 2 16.90 7.80 131.82000 8.97               -                 8.97               69.97                69.97                0.590%

P A R A D ER O C ER O + C ER O 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

71 Entechado galvalumen e=60mm m2 9.50 28.91 274.64500 10.16              -                 10.16              293.73             293.73             2.478%

72 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 2.00 31.31 62.62000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

73 Basurero de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 1.00                1.00                -                    279.33             2.356%

74 Suministro e instalacion de fotocelula U 1.00 35.28 35.28000 1.00                -                 1.00                35.28                35.28                0.298%

75 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

76 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 1.00                -                 1.00                108.47              108.47              0.915%

77 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 13.40 8.00 107.20000 4.63               -                 4.63               37.04                37.04                0.312%

78 Pintura de trafico M 2 16.90 7.80 131.82000 2.85               -                 2.85               22.23                22.23                0.188%

P A R A D ER O C A ÑA  B R A VA 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

79 Pintura de trafico M 2 7.74 7.80 60.37200 8.70               -                 8.70               67.86                67.86                0.572%

80 Vinil laminado M 2 8.57 18.06 154.77420 -                 7.64               7.64               -                    137.98              1.164%

111 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 8.00 0.00000 6.70               -                 6.70               53.60                53.60                0.452%

112 M antenimiento de estructura metalica GLB 160.87 0.00000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

115 Suministro e instalacion de lamparas led de 2o w U 31.31 0.00000 2.00               -                 2.00               62.62                62.62                0.528%

P A R A D ER O LA  J IGUA 0.00000 -                 -                 -                 -                    -                    0.000%

81 Pintura de caucho exterior latex vinilo  acrilico m2 24.50 8.00 196.00000 14.25             -                 14.25             114.00               114.00               0.962%

82 M antenimiento de postes ornamentales U 4.00 31.67 126.68000 4.00               -                 4.00               126.68              126.68              1.069%

83 Reposicion de focos led de 100 w U 4.00 37.31 149.24000 4.00               -                 4.00               149.24              149.24              1.259%

84 Pintura de trafico M 2 4.65 7.80 36.27000 7.44               -                 7.44               58.03                58.03                0.489%

85 M antenimiento de estructura metalica GLB 1.00 160.87 160.87000 1.00                -                 1.00                160.87              160.87              1.357%

117 Letras en ac inoxidable calidad 304 de 11cm U 28.50 0.00000 9.00               -                 9.00               256.50             256.50             2.164%

SUB  T OT A L D E C ON T R A T O $11,855.66 TOTAL PLANILLADO 10,292.13  $12,388.73

IVA 15% $1,778.35 IVA 15% 1,543.82           $1,858.31

Valo r T o tal $ 13,634.01 Valo r F acturado 11,835.95  $14,247.04

$469.06 $3,556.70

$36.69 $469.06

$314.49 $ 3,556.70

$ 820.24 $ 0.00

RETENCIÓN A LA FUENTE DEL IM PUESTO A LA RENTA 1.75%

$ 2,411.09

$ 2,096.60

ANTICIPO 30%

104.50%

D ESC UEN T OS

AM ORTIZACIÓN 30.00% ANTICIPO

RETENCIÓN A LA FUENTE DEL I.V.A. 100%

TOTAL DESCUENTOS

314.49                 

C UA D R O D E A M OR T IZ A C IÓN  D EL A N T IC IP O

SA LD O P OR  A M OR T IZ A R

TOTAL AM ORTIZADO

AM ORTIZADO P. DOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

279.33                

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

137.98                 

279.33                

-                       

-                       

-                       

-                       
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PLANILLA CONTARTO COMPLEMENTARIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cláusula Cuarta.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
 

4.01.- Los rubros ejecutados por el contratista medidos en obra y aceptados por las partes, se 
hayan consignados en las planillas de pago, según el siguiente detalle: 

Planilla Valor de la 
Planilla 

Mas 
15% IVA 

DESCUENTOS 
Valor 

Liquido  Amortización 
de Anticipo 

Ret. IVA 
100% 

Ret. Imp. 
Rent. 
1.75% 

Contrato Original             

Planilla # 01  10,292.13 1,543.82  3,087.64 1,543.82  180.11 7,024.38 

Planilla # 02 2,096.60 314.49 469.06 314.49 36.69 1,590.85 
Rubros Nuevos 230.98 34.61 NO APLICA 34.61 4.04 226.94 
Planilla Contrato Complementario 945.39 141.81 NO APLICA 141.81 16.54 928.85 

Total 13,565.10 2,034.73 3,556.70 2,034.73 237.65 9,771.02 
 

4.02.- Liquidación de reajuste de precios: 
No existe (según Cláusula novena del contrato) 
 

4.03.- Liquidación del Anticipo 

C A N TID A
D

V . 
U N ITA R IO

V . TOTA L
PLA N ILLA  

A N T.
ESTA  

PA LN ILLA
TOTA L A  

LA  FEC HA
PLA N ILLA  

A N TER IOR
TOTA L A  

LA  F EC HA

P A R A D ER O EL P R OGR ESO -                 -                 -                    -                    0.000%

86 Bajante AALL Pvc 75mm Desague m 2.70 5.95 16.06500 -                 2.70               2.70               -                    16.07                 1.700%

87 Acometida de Cable concéntrico Cu 2X12 m 19.00 2.65 50.35000 -                 19.00             19.00             -                    50.35                5.326%

P A R A D ER O LOS M A N A N T IA LES -                 -                 -                    -                    0.000%

92 Acometida de Cable concéntrico Cu 2X12 m 6.50 2.65 17.22500 -                 6.50               6.50               -                    17.23                 1.823%

P A R A D ER O EL C R UC E -                 -                 -                    -                    0.000%

95 Cerámica en banca lateral m2 1.75 22.95 40.16250 -                 1.75                1.75                -                    40.16                 4.248%

118 Acometida de Cable concéntrico Cu 2X12 m 83.00 2.65 219.95000 -                 83.00            83.00            -                    219.95              23.266%

P A R A D ER O P A LM A  JUN T A -                 -                 -                    -                    0.000%

101 Frisso metálico  liso altura=0.60m m 7.20 24.80 178.56000 -                 7.20               7.20               -                    178.56              18.887%

P A R A D ER O C A ÑA  B R A VA -                 -                 -                    -                    0.000%

113 M antenimiento de bancas GLB 1.00 108.47 108.47000 -                 1.00                1.00                -                    108.47              11.474%

114 Basurero de acero inoxidable U 1.00 279.33 279.33000 -                 1.00                1.00                -                    279.33             29.547%

116 Suministro e instalacion de fo tocelula U 1.00 35.28 35.28000 -                 1.00                1.00                -                    35.28                3.732%

SUB  T OT A L D E C ON T R A T O C OM P LEM EN T A R IO $945.39 TOTAL PLANILLADO -            $945.39

IVA 15% $141.81 IVA 15% -                    $141.81

Valo r T o tal $ 1,087.20 Valo r F acturado -            $1,087.20

$0.00

$16.54

$141.81

$ 158.35

$ 928.85

V A LOR ES

17.23                   

-                       

16.07                   

ITEM R U B R O
U N ID

A D

C ON TR A TO C A N TID A D ES

%ESTA  
PLA N ILLA

-                       

100.00%141.81                   

$ 1,087.20

35.28                  

50.35                  

-                       

-                       

108.47                 

-                       

178.56                 

40.16                   

219.95                 

279.33                

$ 945.39

RETENCIÓN A LA FUENTE DEL I.V.A. 100%

TOTAL DESCUENTOS

VA LOR  LÍ QUID O A  R EC IB IR

D ESC UEN T OS

AM ORTIZACIÓN 00.00% ANTICIPO

RETENCIÓN A LA FUENTE DEL IM PUESTO A LA RENTA 1.75%
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Valor de anticipo entregado:                USD $3,556.70 
Valor de anticipo devengado:    USD $3,556.70 
Diferencia por amortización de anticipo:   USD $     0.00  
 
 
 

Cláusula Quinta.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO 
 

5.01.- De acuerdo a la cláusula Séptima del Contrato Principal, el contratista se comprometió 
entregar la obra totalmente terminada y a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia Rural de San Plácido en un plazo de 60 días calendario, a partir de la notificación 
de que el anticipo se encuentre disponible, de acuerdo al siguiente detalle: 
Fecha de suscripción de contrato:                   13 de junio de 2024. 
Fecha de notificación del anticipo                                 26 de junio de 2024. 
Fecha de acta de inicio de la obra:                             26 de junio de 2024. 
Fecha prevista de terminación del contrato:                            24 de agosto de 2024. 
Fecha real de inicio de la obra:         26 de junio de 2024. 
Fecha de aprobación de planilla Nº 1:                                     19 de agosto de 2024. 
Fecha de suspensión de trabajos:                                            NO APLICA. 
Fecha de suscripción contrato complementario:                      15 de agosto de 2024. 
Fecha de retoma de los trabajos:                                            NO APLICA. 
Fecha de aprobación de planilla Nº 2:                                    06 de septiembre de 2024. 
Fecha de aprobación de planilla contrato complementario:     06 de septiembre de 2024.                 
Fecha de terminación real de la obra:                  20 de agosto de 2024. 
Ampliación de Plazo                                              0 días 
Suspensión de Plazo                                               00 días    
Días no justificados:     00 días 
Plazo real Transcurrido:    56 días 
Mora:       00 días 
 
 
Cláusula Sexta.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN 
 

6.01.- Luego que las partes contratantes han realizado la visita de la obra y en base con 
conocimiento de toda la documentación contractual, que han permitido llevar el correcto control 
y ejecución de la obra, esta comisión deja constancia de lo siguiente: 

 Que recibe del contratista la obra contratada a entera satisfacción 
 Estar de acuerdo con las liquidaciones de volúmenes de la obra y económica ejecutada. 
 Estar de acuerdo con la justificación y liquidación del plazo. 
 Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción 

que podría presentarse según lo determina la Ley. 
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Cláusula Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 

Sobre la base de los antecedentes señalados y toda vez que los trabajos han sido aceptados por la 
fiscalización y recibidos a entera satisfacción por parte de GADPR San Plácido, se procede a la 
suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva, conforme a lo establecido en el Art. 123 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

Las partes aceptan el contenido del presente documento firmado por cinco ejemplares de igual 
tenor y valor.  

San Plácido, 07 de mayo del 2025. 
 
 
 

              
 
 

Ing. Adrián Arturo Calderón Morales 
    TÉCNICO DESIGNADO 

 
 
 
 
 

Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño                                        Ing. Juan Manuel Mejía Vásquez 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO                                                    CONTRATISTA 
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