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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA 
 

SIE-GADPSP-2024-OO1 
 

“ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE 
MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – 

LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – 
TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE 
CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – 

KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO” 
 
COMPARECIENTES: 
 

Comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva, por 
una parte, el Ingeniero Ing. Adrián Arturo Calderón Morales en calidad de técnico no 
interviniente designado por el Ing. Frowen Bosco Moreira García, en calidad de Presidente  
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido; el Ing. 
Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato; y por otra parte 
la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A representada 
legalmente por Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez, en su calidad de Contratista. 
 
Cláusula Primera: ANTECEDENTES. -  

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública –LOSNCP-; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la 
contratante, contempla la ejecución de: “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 
1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 
2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) 
TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE 
BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”. 

1.02.- Con fecha 15 de agosto de 2023, mediante Oficio Nº GPSP-P-FBMG-2023-189-OFI, suscrito 
por el Ing. Frowen Moreira García, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Rural San Plácido del cantón Portoviejo, se dirige al Ec. Leonardo Orlando Arteaga, 
Prefecto Provincial de Manabí, solicitando la suscripción de un convenio de Gestión Concurrente 
de Competencias entre ambas instituciones, para intervenir con maquinarias y transporte en el 
mejoramiento de varias vías establecidas en la zona rural. 

1.03.- Con fecha 30 de octubre de 2023, en atención a lo solicitado por el Gobierno Parroquial 
Rural de San Plácido del cantón Portoviejo, mediante Informe Nº GPM-CZON-2023-1925-INF, los 
Ingenieros Carlos Álava Mendoza y Carlos Párraga Fernández, técnicos de la Zona 7 conformada 
por varios cantones entre ellos el cantón Portoviejo, manifiestan la falta de mantenimiento en  
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varias vías rurales, razón por la cual se deberá intervenir en 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN 
TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – 
MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – 
TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE 
LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

1.04.- Con fecha 09 de noviembre de 2023, se suscribe un convenio entre el Gobierno Provincial 
de Manabí y el Gobierno Parroquial Rural de San Plácido donde en su Cláusula Tercera establece 
las Obligaciones del Gobierno Parroquial Rural San Plácido, entre las cuales se enuncia la siguiente: 
…”Una vez suscrito en convenio, el GADPR San Plácido del cantón Portoviejo deberá realizar los 
procesos de adquisición de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras conforme a las 
normas y condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
su Reglamento General y las regulaciones emitidas por el SERCOP para la ejecución de “ACARREO 
DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO” 

1.05.- Mediante CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA con fecha 22 de marzo de 2024 suscrita por 
la Lcda. Mónica Mercedes Moreira Gómez – TESORERA DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO 
manifiesta lo siguiente: Tiene a bien certificar la existencia y disponibilidad presupuestaria para dar 
continuidad al proceso de contratación para el “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – 
LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA 
GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 
6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, 
en la partida presupuestaria 75.01.05. OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS. 

1.06.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE, 
mediante resolución GADPRSP-FBMG-010-2024 de fecha 22 de marzo del 2024, resolvió aprobar 
los pliegos del proceso de contratación signado con el código Nº SIE-GADPSP-2024-001 para la 
“ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN 
TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – 
MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – 
TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE 
LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO” 

1.07.- Se realizó la respectiva convocatoria el día viernes 22 de marzo de 2024, a través del Portal 
Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec 

1.08.- Luego del proceso correspondiente, el Ing. Frowen Bosco Moreira García en su calidad 
de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución N° GADPRSP-GMG-015-2024 
del 23 de abril del 2024, adjudicó la ejecución de “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – 
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LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA 
GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 
6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO” 
al oferente  COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A con RUC 
1391803486001 por el valor de USD $ 19,357.07 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE, CON 07/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por un plazo de 90 
días calendarios, contados partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del 
administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo. 
 
1.09.- Con fecha 14 de mayo del 2024 se suscribió el contrato SIE-GADPSP-2024-OO1, entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido y la COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A con RUC 1391803486001, con un plazo de 
entrega de 90 días calendarios a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del 
administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria 
proporcionada por el contratista, de conformidad con lo establecido en la oferta. 
 

1.10.- Con fecha 07 de junio del 2024, mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-110 oficio, el 
Ingeniero Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato, notifica lo 
siguiente: Por medio de la presente, convoco a Usted para realizar la visita técnica “ACARREO DE 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS 
VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE 
MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 
6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, signada 
con el código: SIE-GADPSP-2024-001, para el día lunes 10 de junio del 2024, a las 8H30AM. Además, se 
notifica que con fecha 04 de junio del 2024 se efectivizo el anticipo a favor de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A. legalmente representada por Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez –
contratista, se adjunta SPI.  

1.11-. Con fecha 07 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, entre el Ing. Gabriel 
Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato; el Ing. Roque Mendoza Mero 
en calidad de Fiscalizador de la obra y por otra parte Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez 
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A, en 
su calidad de Contratista. 

1.12-. Con fecha 11 de julio del 2024, mediante Oficio s/n, Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez 
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A, se 
dirige al Ing. Roque Mendoza Mero para realizar la entrega de la planilla Nº 1 (avance) de la obra 
“ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN 
TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – 
MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – 
TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE 
LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, correspondiente al período del 
26 de junio del 2024 al 25 de julio de 2024, para su revisión y aprobación. 
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1.13-. Mediante Oficio: 049-ROQ-CON-2024, de fecha 15 de julio de 2024, Ing. Roque Mendoza 
Mero, fiscalizador de la obra: “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE 
MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA 
JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS 
CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR 
– KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, una vez revisada la 
planilla Nº 1, comunica y devuelve a Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez REPRESENTANTE LEGAL 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A,, que la misma presenta 
observaciones. 

1.14-. Con fecha 16 de julio del 2024, mediante Oficio s/n, Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez 
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A, se 
dirige al Ing. Roque Mendoza Mero para realizar el reingreso de la planilla Nº 1 (avance) de la 
obra “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN 
TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – 
MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – 
TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE 
LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, correspondiente al período del 
26 de junio del 2024 al 25 de julio de 2024, para su revisión y aprobación. 

1.15-. Con fecha 24 de julio de 2024, mediante Oficio: 054-ROQ-CON-2024, el Ing. Roque 
Mendoza Mero,, fiscalizador de la obra: “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 
1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 
2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) 
TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE 
BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO” una vez 
revisada, analizado y cuantificados todos los rubros, procede a realizar el informe de fiscalización 
dando paso a todos los trabajos realizados que forman parte de la Planilla Nº 1. 

1.16-. Con fecha 26 de julio de 2024, mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-116, el Ing. Gabriel 
Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: “ACARREO DE 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, una vez revisados todos los documentos hace la 
aprobación de la planilla 01 de avance de Obra y emite su informe indicando y concluyendo que 
una vez validadas y analizadas las cantidades de obra, la planilla N.º 1 queda aprobada. 

1.17-. Con fecha 10 de agosto del 2024, mediante Oficio s/n, Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez 
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A, se 
dirige al Ing. Roque Mendoza Mero para realizar la entrega de la planilla Nº 2 (avance) de la obra 
“ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN 
TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – 
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MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – 
TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE 
LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, correspondiente al período del 
07 de julio del 2024 al 05 de agosto de 2024, para su revisión y aprobación. 

1.18-. Mediante Oficio: 067-ROQ-CON-2024, de fecha 25 de agosto de 2024, Ing. Roque 
Mendoza Mero, fiscalizador de la obra: “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 
1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 
2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) 
TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE 
BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, una vez 
revisada la planilla Nº 2, comunica y devuelve a Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez 
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A,, 
que la misma presenta observaciones. 

1.19-. Con fecha 28 de agosto del 2024, mediante Oficio s/n, Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez 
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A, se 
dirige al Ing. Roque Mendoza Mero para realizar el reingreso de la planilla Nº 2 (avance) de la 
obra “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN 
TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – 
MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – 
TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE 
LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, correspondiente al período del 
07 de julio del 2024 al 05 de agosto de 2024, para su revisión y aprobación. 

1.20-. Con fecha 03 de septiembre de 2024, mediante Oficio: 069-ROQ-CON-2024, el Ing. Roque 
Mendoza Mero,, fiscalizador de la obra: “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 
1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 
2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) 
TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE 
BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO” una vez 
revisada, analizado y cuantificados todos los rubros, procede a realizar el informe de fiscalización 
dando paso a todos los trabajos realizados que forman parte de la Planilla Nº 2. 

1.21-. Con fecha 06 de septiembre de 2024, mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-120, el Ing. 
Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: “ACARREO 
DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, una vez revisados todos los documentos hace la 
aprobación de la planilla 02 de avance de Obra y emite su informe indicando y concluyendo que 
una vez validadas y analizadas las cantidades de obra, la planilla N.º 2 queda aprobada. 
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1.22-. Con fecha 30 de agosto del 2024, mediante Oficio s/n, Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez 
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A, se 
dirige al Ing. Roque Mendoza Mero para realizar la entrega de la planilla Nº 3 final “ACARREO 
DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, correspondiente al período del 06 de agosto del 2024 
al 27 de agosto de 2024, para su revisión y aprobación. 

1.23-. Mediante Oficio: 072-ROQ-CON-2024, de fecha 05 de septiembre de 2024, Ing. Roque 
Mendoza Mero, fiscalizador de la obra: “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 
1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 
2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) 
TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE 
BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, una vez 
revisada, analizado y cuantificados todos los rubros, procede a realizar el informe de fiscalización 
dando paso a todos los trabajos realizados que forman parte de la Planilla Nº 3 final. 

1.214. Con fecha 06 de septiembre de 2024, mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-122, el Ing. 
Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: “ACARREO 
DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, una vez revisados todos los documentos hace la 
aprobación de la planilla 03 final y emite su informe indicando y concluyendo que una vez 
validadas y analizadas las cantidades de obra, la planilla N.º 3 final queda aprobada. 

 
Cláusula Segunda. - INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN 
 
2.01.- Con fecha 20 de septiembre de 2024 mediante Oficio s/n, Jhonny Kennedy Cevallos 
Velásquez REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE 
ABRIL S.A, en su calidad de contratista solicita el Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva de 
los trabajos ejecutados. 

2.02-. Con fecha 27 de septiembre de 2024 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-126, el Ing. 
Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: “ACARREO 
DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, solicita al Ing. Frowen Bosco Moreira García, en 



 

7 de 12 

calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 
San Plácido, se designe delegado no interviniente en el proyecto para dicho delegado posterior a 
inspección pueda emitir el informe de PROCEDENCIA o de NO PROCEDENCIA del ACTA DE 
RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. 

2.03-. Con fecha 27 de septiembre de 2024 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-2024-130, el Ing. 
Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: “ACARREO 
DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, convoca a los intervinientes para el 30 de septiembre 
del 2024 a las 09H00 AM a las instalaciones del GAD para iniciar el recorrido de la obra para 
inspección previo al ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. 

2.04-. Con fecha 01 de octubre de 2024 mediante Of.N°.GPSP-P-FBMG-2024-241-OFI. el Ing. 
Frowen Bosco Moreira García, en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido contratante de la obra: “ACARREO DE 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, delega al Ing. Adrián Arturo Calderón Morales como 
delegado no interviniente en el proyecto para dicho delegado posterior a inspección pueda emitir 
el informe de PROCEDENCIA o de NO PROCEDENCIA del ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL 
DE LA OBRA. 

2.05-. Con fecha 07 de octubre de 2024, mediante correo electrónico, el Ing. Adrián Arturo 
Calderón Morales, técnico delegado no interviniente en el proyecto de la obra: “ACARREO DE 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, hace entrega del PROCEDENCIA del ACTA DE 
RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. 

2.06-. Con fecha 05 de noviembre de 2024, mediante Oficio: 081-ROQ-CON-2024,, el Ing. Roque 
Mendoza Mero,, fiscalizador de la obra: “ACARREO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 
1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 
2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) 
TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE 
BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, hace entrega 
del PROCEDENCIA del ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA. 



 

8 de 12 

Cláusula Tercera. - LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS 
 

3.01.- Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que 
fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.  

Se presentaron y aprobaron dos planillas por la ejecución contractual de la obra: “ACARREO DE 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA 1,11 KM DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS 
PUNTUALES DE LAS VÍAS: 1) KM. 92 – LIZONDRO, 2) PALMA JUNTA – MANANTIALES, 3) LOS 
POCITOS – TABLADA DE MANCHA GRANDE, 4) TRESS CAMINOS – TABLADA DE CHONE, 5) 
LA CANTERA – LOS TAMARINDOS, 6) LA U DE BALZAR – KM.2, DE LA PARROQUIA SAN 
PLÀCIDO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, de acuerdo a lo siguiente: 

 
PLANILLA UNO: 
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PLANILLA DOS: 
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PLANILLA TRES FINAL: 
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Cláusula Cuarta.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
 

4.01.- Los rubros ejecutados por el contratista medidos en obra y aceptados por las partes, se 
hayan consignados en las planillas de pago, según el siguiente detalle: 

Planilla 
Valor de la 

Planilla 
Mas 0% 

IVA 

DESCUENTOS 
Valor 

Liquido  Amortización 
de Anticipo 

Ret. IVA 
0% 

Ret. Imp. 
Rent. 
1.00% 

Contrato Original             

Planilla # 01  7,570.63 0.00  1,514.13  0.00  75.71 5,980.79 

Planilla # 02 6,169.48 0.00  1,233.90 0.00  61.69 4,873.89 

Planilla # 03 final 5,596.62 0.00  1,123.38 0.00  55.97 4,417.27 
Total 19,336.73 0.00  3,871.41 0.00  193.37 15,271.95 

 

4.02.- Liquidación de reajuste de precios: 
No existe (según Cláusula novena del contrato) 
 

4.03.- Liquidación del Anticipo 
 
Valor de anticipo entregado:                USD $3,871.41 
Valor de anticipo devengado:    USD $3,871.41 
Diferencia por amortización de anticipo:   USD $     0.00  
 
 

Cláusula Quinta.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO 
 

5.01.- De acuerdo a la cláusula Séptima del Contrato Principal, el contratista se comprometió 
entregar el servicio totalmente terminado y a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia Rural de San Plácido en un plazo de 90 días calendario, a partir de la notificación 
de que el anticipo se encuentre disponible, de acuerdo al siguiente detalle: 
Fecha de suscripción de contrato:                   14 de mayo de 2024. 
Fecha de notificación del anticipo                                 07 de junio de 2024. 
Fecha de acta de inicio de la obra:                             07  de junio de 2024. 
Fecha prevista de terminación del contrato:                            27 de agosto de 2024. 
Fecha real de inicio de la obra:         07 de junio de 2024. 
Fecha de aprobación de planilla Nº 1:                                     26 de julio de 2024. 
Fecha de suspensión de trabajos:                                            NO APLICA. 
Fecha de suscripción contrato complementario:                      NO APLICA. 
Fecha de retoma de los trabajos:                                            NO APLICA. 
Fecha de aprobación de planilla Nº 2:                                    06 de septiembre de 2024. 
Fecha de aprobación de planilla contrato complementario:     NO APLICA. 
Fecha de aprobación de planilla Nº 3 final:                             06 de septiembre de 2024. 
Fecha de terminación real de la obra:                  27 de agosto de 2024. 
Ampliación de Plazo                                                  0 días 
Suspensión de Plazo                                                               00 días    
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Días no justificados:     00 días 
Plazo real Transcurrido:    90 días 
Mora:       00 días 
 
Cláusula Sexta.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN 
 

6.01.- Luego que las partes contratantes han realizado la visita de la obra y en base con 
conocimiento de toda la documentación contractual, que han permitido llevar el correcto control 
y ejecución de la obra, esta comisión deja constancia de lo siguiente: 

 Que recibe del contratista la obra contratada a entera satisfacción 
 Estar de acuerdo con las liquidaciones de volúmenes de la obra y económica ejecutada. 
 Estar de acuerdo con la justificación y liquidación del plazo. 
 Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción 

que podría presentarse según lo determina la Ley. 
 
 
Cláusula Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 

Sobre la base de los antecedentes señalados y toda vez que los trabajos han sido aceptados por la 
fiscalización y recibidos a entera satisfacción por parte de GADPR San Plácido, se procede a la 
suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional, conforme a lo establecido en el Art. 123 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

Las partes aceptan el contenido del presente documento firmado por cinco ejemplares de igual 
tenor y valor.  
San Plácido, 10 de diciembre del 2024. 
 
 

           
 

Ing. Adrián Arturo Calderón Morales 
    TÉCNICO DESIGNADO 

 
 
 
 

Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño                                  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

 
 
 
 

Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A 

CONTRATISTA 
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