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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

 

MCO-GADPRSP-2021-001 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA 

GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ” 

 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, por una parte 

el Ingeniero Joffre Augusto García Falcones en calidad de técnico no interviniente 

designado por el Economista Oswaldo Gabriel García Casanova, en calidad de Presidente 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido; el Ing. 

Giovanny Gabriel Sabando Robles en calidad de Administrador del Contrato; la 

Fiscalización de la obra representada por el Ing. Roque Gustavo Mendoza Mero - 

Fiscalizador de CONAGOPARE MANABÍ; y por otra parte el Ing. Ing. José Ricardo Navia 

Intriago, en su calidad de Contratista. 

Cláusula Primera: ANTECEDENTES.-  

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública –LOSNCP-; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la 

contratante, contempla la ejecución de: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN 

“H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.02.- Se cuenta con un convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Portoviejo y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Plácido, 

con fecha 07 de diciembre de 2020, para la “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN 

“H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.03.- Se cuenta con un ADENDUM al convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural San Plácido, con fecha 09 de febrero de 2021, para la “CONSTRUCCIÓN DE 

ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 
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1.04.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE, 

mediante resolución Nº GADPRSP-GGC-012-2021, de fecha 13 de mayo de 2021, resolvió aprobar 

el pliego de Menor Cuantía No. MCO-GADPRSP-2021-001 para la “CONSTRUCCIÓN DE 

ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.05.- La Lcda. Mónica Moreira Gómez, Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural San Plácido, mediante documento con fecha 13 de mayo de 2021, CERTIFICA que 

hay disponibilidad presupuestaria para la “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN 

“H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ” por el monto de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 

92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÁS EL 12% DEL IVA (USD  $ 

74,710.92), y se aplicará a la partida presupuestaria 75.05.01. EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

1.06.- Se realizó la respectiva convocatoria el día jueves 13 de mayo de 2021, a través del Portal 

Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec 

1.07.-. Luego del proceso correspondiente, el Econ. Gabriel García Casanova en su calidad de 

máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución N° GADPRSP-GGC-015-2021 del 

28 de mayo de 2021, adjudicó la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” al oferente  Ing. José Ricardo Navia Intriago por el 

valor de USD $74,710.92 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 92/100), dólares 

de los Estados Unidos de América, más IVA, por un plazo de 120 días calendarios, contados a partir 

de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible. 

 

1.08.-. Con fecha 17 de junio de 2021 se suscribió el contrato MCO-GADPRSP-2021-001, entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido y el Ing. José Ricardo 

Navia Intriago, con un plazo de entrega de 120 días calendarios contados a partir de la fecha de 

notificación que el anticipo se encuentra disponible. 

 

1.09.- Con fecha 21 de junio de 2021, mediante oficio 053-2021-GPSP-GGC, el Econ. Gabriel García 

Casanova, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, 

comunica al contratista adjudicado, Ing. José Ricardo Navia Intriago, que con fecha 18 de junio de 

2021, se transfirió el valor de $ 22,413.28 correspondiente al anticipo del 30% del presupuesto 

total de la obra, de acuerdo a la cláusula Quinta estipulada en el contrato suscrito el 17 de junio 

de 2021. 

1.10-. Con fecha 21 de junio de 2021, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, entre el Ing. Giovanny 

Gabriel Sabando Robles en calidad de Administrador del Contrato; el Ing. Roque Gustavo 

Mendoza Mero en calidad de Fiscalizador de la obra y por otra parte el Ing. José Ricardo Navia 

Intriago, en su calidad de Contratista. 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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1.11-. Con fecha 06 de agosto de 2021, mediante oficio Nº REF.OFICIO JRNI-ESC-004, el Ing. José 

Ricardo Navia Intriago, se dirige al Ing. Roque Gustavo Mendoza Mero para realizar la entrega de 

la planilla Nº 1 (avance) de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” 

SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA 

DE MANABÍ”, correspondiente al período del 21 de junio de 2021 al 31 de julio de 2021, para su 

revisión y aprobación. 

1.12-. Mediante oficio Nº CON-FIS-POR-034-2021, de fecha 16 de agosto del 2021, el Ing. Roque 

Gustavo Mendoza Mero, fiscalizador de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada, analizado y cuantificados todos los 

rubros, procede a realizar el informe de fiscalización dando paso a todos los trabajos realizados 

que forman parte de la Planilla Nº 1. 

1.13-. Con fecha 17 de agosto de 2021, el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles en calidad 

de Administrador del Contrato de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN 

“H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ”, emite su informe indicando que la Planilla Nº 1 , procede continuar 

con el trámite correspondiente, observando que cualquier vicio oculto o falta constructiva que se 

presentare es de absoluta responsabilidad del fiscalizador concurrente y contratista de obra, en el 

cumplimiento de disposiciones legales y administrativas en la ejecución de lo contratado y 

planillado.    

1.14.- Mediante oficio 071-2021-GPSP-GGC de fecha 18 de agosto de 2021, el Econ. Gabriel García 

Casanova, presidente del Gobierno, se dirige al Ingeniero Víctor Hugo Sacoto – Director de Obras 

Públicas del Municipio de Portoviejo, en referencia al Convenio suscrito con fecha 07 de diciembre 

de 2020, para solicitarle se disponga a quien corresponda el desembolso de valor de la planilla 

presentada de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA 

GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ, 

para cuyo efecto adjunta Planilla Nº 1 en formato físico y digital con sus respectivos anexos y demás 

documentos habilitantes. 

1.15-. Con fecha 07 de septiembre de 2021, mediante oficio Nº REF.OFICIO JRNI-ESC-006, el Ing. 

José Ricardo Navia Intriago, se dirige al Ing. Roque Gustavo Mendoza Mero para realizar la entrega 

de la planilla Nº 2 (avance) de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” 

SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA 

DE MANABÍ”, correspondiente al período del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, para 

su revisión y aprobación. 

1.16-. Mediante oficio Nº CON-FIS-POR-056-2021, de fecha 14 de septiembre del 2021, el Ing. 

Roque Gustavo Mendoza Mero, fiscalizador de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN 

EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, emite observaciones de la Planilla Nº 2. 
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1.17-. Con fecha 15 de septiembre de 2021, mediante oficio Nº REF.OFICIO JRNI-ESC-007, el Ing. 

José Ricardo Navia Intriago, se dirige al Ing. Roque Gustavo Mendoza Mero para realizar el 

reingreso de la planilla Nº 2 (avance) de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, correspondiente al período del 01 de agosto de 2021 

al 31 de agosto de 2021, para su revisión y aprobación. 

1.18-. Mediante oficio Nº CON-FIS-POR-058-2021, de fecha 17 de septiembre del 2021, el Ing. 

Roque Gustavo Mendoza Mero, fiscalizador de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN 

EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada, analizado y cuantificados todos los 

rubros, procede a realizar el informe de fiscalización dando paso a todos los trabajos realizados 

que forman parte de la Planilla Nº 2. 

 

1.19.- Con fecha 20 de septiembre de 2021, el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles, solicita 

al Ing. José Ricardo Navia Intriago, contratista de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN 

EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, que proceda a corregir la planilla presentada Nº 2,  en 

virtud de que se ha digitado su segundo apellido de forma incorrecta, tal es el caso de que en lugar 

de haberse digitado Robles, se digitó Flores. 

1.20-. Con fecha 21 de septiembre de 2021, mediante oficio Nº REF.OFICIO JRNI-ESC-008, el Ing. 

José Ricardo Navia Intriago, se dirige al Ing. Roque Gustavo Mendoza Mero para realizar el 

reingreso de la planilla Nº 2 (avance) de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, correspondiente al período del 01 de agosto de 2021 

al 31 de agosto de 2021, para su revisión y aprobación, con la corrección solicitada por el Ingeniero 

Giovanny Gabriel Sabando Robles, Administrador de contrato. 

1.21-. Mediante oficio Nº CON-FIS-POR-059-2021, de fecha 21 de septiembre del 2021, el Ing. 

Roque Gustavo Mendoza Mero, fiscalizador de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN 

EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, una vez revisada, analizado y cuantificados todos los 

rubros, procede a realizar un nuevo informe de fiscalización dando paso a todos los trabajos 

realizados que forman parte de la Planilla Nº 2. 

1.22-. Con fecha 21 de septiembre de 2021, el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles en 

calidad de Administrador del Contrato de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, emite su informe indicando que la Planilla Nº 2, 

procede continuar con el trámite correspondiente, observando que cualquier vicio oculto o falta 

constructiva que se presentare es de absoluta responsabilidad del fiscalizador concurrente y 

contratista de obra, en el cumplimiento de disposiciones legales y administrativas en la ejecución 

de lo contratado y planillado. 
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1.23.- Mediante oficio 080-2021-GPSP-GGC de fecha 22 de septiembre de 2021, el Econ. Gabriel 

García Casanova, presidente del Gobierno, se dirige al Ingeniero Víctor Hugo Sacoto – Director de 

Obras Públicas del Municipio de Portoviejo, en referencia al Convenio suscrito con fecha 07 de 

diciembre de 2020, para solicitarle se disponga a quien corresponda el desembolso de valor de la 

planilla presentada de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” 

SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA 

DE MANABÍ, para cuyo efecto adjunta Planilla Nº 2 en formato físico y digital con sus respectivos 

anexos y demás documentos habilitantes. 

1.24-. Con fecha 07 de octubre de 2021, el Gobierno Municipal de Portoviejo acredita el primer 

desembolso, correspondiente al valor de la planilla Nº 1 de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 

ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, y así mismo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, procede a realizar la transferencia al Ingeniero José 

Ricardo Navia Intriago, en virtud a los valores aprobados por la fiscalización y administrador de 

contrato, aplicando las retenciones de impuestos conforme a los que estipula la ley. 

1.25-. Con fecha 07 de octubre del 2021, mediante oficio Nº REF.OFICIO JRNI-ESC-009, el Ing. 

José Ricardo Navia Intriago, se dirige al Ing. Roque Gustavo Mendoza Mero para realizar el 

reingreso de la planilla Nº 3 (avance) de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, correspondiente al período del 01 de septiembre de 

2021 al 30 de septiembre de 2021, para su revisión y aprobación, con la corrección solicitada por 

el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles, Administrador de contrato. 

1.26-. Mediante oficio Nº CON-FIS-POR-068-2021, de fecha 14 de octubre del 2021, el Ing. Roque 

Gustavo Mendoza Mero, fiscalizador de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, emite observaciones de la Planilla Nº 3. 

1.27-. Mediante Oficio Nº JRNI-ESC-010 de fecha 15 de octubre del 2021, el Ing. José Ricardo 

Navia Intriago, Contratista de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” 

SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA 

DE MANABÍ”, formaliza petición para realizar contrato modificatorio, manifestando lo siguiente: 

“Por medio de la presente, me permito dar a conocer que los materiales para la ejecución del rubro 

Numero 26 cuyo nombre es PASAMANO DE TUBO DE ALUMINIO H=1.00 m, no son 

comercializados por las empresas que abastecen el mercado nacional, además el sistema de anclaje 

y sujeción no es garantizado por el tipo de material ; es por estas razones que se motiva realizar 

un CONTRATO MODIFICATORIO de acuerdo al Art 85 de la LEY DE CONTRATACION PUBLICA 

para el cambio del rubro y su respectivo análisis de precio unitario por el siguiente: Pasamano 

metálico con tubo redondo galvanizado de 2"x2mm y 1 1/2"x2mm, incluye pintura” y además de 

agregar un rubro nuevo mediante modalidad orden de trabajo “de acuerdo a la necesidad de 

evacuar las escorrentías en la etapa invernal que no van a poder  
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circular como lo hacían antes ya que la escalinata vendría a ser como una barrera, en vista de esto 

se canalizara estas aguas hasta el bordillo cinta gotera de la vía principal, para luego encausarla al 

canal existente pero con la novedad que en la actualidad existen alcantarillas de 700mm y 400mm 

se sirven como accesos a las viviendas por la situación futuras que van a pasar por el aumento de 

caudal solicitamos autorización para cambiar la tubería de 400mm por una de 700mm, y de 

acuerdo al art.89 de la LEY DE CONTRATACION PUBLICA. 

1.28-. Mediante Oficio Nº CON-FIS-POR-071-2021 de fecha 15 de octubre del 2021, el Ing. Roque 

Mendoza Mero, Fiscalizador de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN 

“H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, 

PROVINCIA DE MANABÍ”, notifica al Ing. José Ricardo Navia Intriago que aprueba los montos 

requeridos por contrato modificatorio. 

 

1.29-. Mediante Oficio Nº CON-FIS-POR-072-2021 de fecha 16 de octubre del 2021, el Ing. Roque 

Mendoza Mero, Fiscalizador, realiza la petición al Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles, 

Administrador de Contrato, para que se apruebe el contrato modificatorio y la creación de rubros 

nuevos, para lo cual emite su informe de fiscalización en el que detalla lo siguiente:  

• Las cantidades necesarios para la creación de un contrato modificatorio son las siguientes: 

 

 

• La cantidad necesaria para la creación de rubro nuevo es la siguiente: 

 

 

Esta cantidad ($1351.00) representa un 1.81% con respecto al monto total de la obra, lo que es 

inferior al monto máximo permitido por concepto de orden de trabajo del 2% que representa 

$1494.22 dólares americanos. Por tanto, sugiero previa su revisión del informe verifique la 

disponibilidad de partida presupuestaria por los montos antes mencionados para disponer de dicha 

cantidad que será para el bien de la obra que actualmente se encuentra en ejecución. 
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1.30-. Mediante Oficio Nº CON-FIS-POR-075-2021 de fecha 18 de octubre del 2021, el Ing. Roque 

Mendoza Mero, Fiscalizador, comunica al Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles, Administrador 

de Contrato, que hasta que se legalice el trámite pertinente se suspendan los trabajos 

correspondientes a la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR 

LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE 

MANABÍ”. 

1.31-. Mediante oficio S/N del 20 de octubre de 2021 el Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles 

Administrador de contrato, aprueba la creación de un contrato modificatorio y solicita al 

Economista Oswaldo Gabriel García Casanova, presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural San Plácido, que se ejecute el trámite correspondiente de 

verificación de disponibilidad de partida presupuestaria para atender la creación de rubro nuevo 

correspondientes a la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR 

LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE 

MANABÍ”. 

 

1.32-. Mediante oficio S/N del 21 de octubre de 2021 el Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles 

Administrador de contrato, en respuesta al Oficio Nº CON-FIS-POR-075-2021 de fecha 18 de 

octubre del 2021, presentado por el Ing. Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de obra, indica que 

es pertinente que se realice la suspensión de los trabajos, mismo que se retomarán una vez 

legalizado el trámite del contrato modificatorio y de la creación de rubro nuevo. 

 

1.33-. Con fecha 21 de octubre de 2021, el Economista Oswaldo Gabriel García Casanova, 

presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Plácido; el Ingeniero 

Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de Obra; el Ingeniero José Ricardo Navia Intriago, Contratista 

de Obra y el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles Administrador de contrato, suscriben el 

Acta de Diferencia de Cantidades para dar formalidad al trámite del contrato modificatorio de la 

obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.34-. Con fecha 28 de octubre de 2021, el pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural San Plácido, en sesión ordinaria, resuelve destinar recursos para la consecución de 

la creación de un rubro nuevo denominado: Cambio de tubería de H.A. de 400mm por 700mm, 

mismo que equivale al 1.81% del monto contractual; es decir $1,351.00, más IVA de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 

1.35-. Con fecha 29 de octubre de 2021, la Lcda. Mónica Mercedes Moreira Gómez, Tesorera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Plácido, emite la certificación de 

disponibilidad presupuestaria para la consecución de la creación de un rubro nuevo denominado: 

Cambio de tubería de H.A. de 400mm por 700mm, mismo que equivale al 1.81% del monto 

contractual; es decir $1,351.00, más IVA de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 
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1.36-. Con fecha 04 de noviembre de 2021, el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles 

Administrador de contrato, notifica al Ingeniero Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de Obra, la 

disponibilidad de partida presupuestaria para la consecución del rubro nuevo, de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” por lo que 

adjunta la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la Lcda. Mónica Mercedes 

Moreira Gómez, Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San 

Plácido. 

1.37-. Con fecha 06 de noviembre de 2021, el Ingeniero Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de 

Obra, notifica al Ingeniero José Ricardo Navia Intriago, Contratista de Obra, la disponibilidad de 

partida presupuestaria para la consecución del rubro nuevo, de la obra “CONSTRUCCIÓN DE 

ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” para que los trabajos de dicho rubro puedan 

comenzar, dando como tiempo estimado para la terminación de 15 días. 

1.38-. Mediante Oficio Nº CON-FIS-POR-085-2021 de fecha 06 de noviembre del 2021, el Ing. 

Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de Obra, solicita al Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles, 

Administrador de Contrato, la ampliación de 15 días plazo para que los trabajos aprobados para 

el rubro nuevo, se ejecuten de buena manera. 

1.39-. Mediante oficio S/N del 09 de noviembre de 2021, el Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles, 

Administrador de Contrato, manifiesta al Ing. Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de Obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” que PROCEDE 

la aprobación para una ampliación del plazo de quince (15) días, para que los trabajos aprobados 

mediante partida presupuestaria Nº75.05.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, se ejecuten de 

buena manera. 

1.40-. Mediante Oficio Nº CON-FIS-POR-088-2021 de fecha 10 de noviembre del 2021, el Ing. 

Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de Obra, entrega al Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles, 

Administrador de Contrato, la planilla N° 3, e informe de fiscalización de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN H SECTOR LA GARITA DE LA 

PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ” 

1.41-. Con fecha 10 de noviembre del 2021, el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles en 

calidad de Administrador del Contrato de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, emite su informe indicando que la Planilla Nº 3, 

procede continuar con el trámite correspondiente, observando que cualquier vicio oculto o falta 

constructiva que se presentare es de absoluta responsabilidad del fiscalizador concurrente y 

contratista de obra, en el cumplimiento de disposiciones legales y administrativas en la ejecución 

de lo contratado y planillado. 
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1.42.- Mediante oficio 100-2021-GPSP-GGC de fecha 23 de noviembre de 2021, el Econ. Gabriel 

García Casanova, presidente del Gobierno, se dirige al Ingeniero Víctor Hugo Sacoto – Director de 

Obras Públicas del Municipio de Portoviejo, en referencia al Convenio suscrito con fecha 07 de 

diciembre de 2020, para solicitarle se disponga a quien corresponda el desembolso de valor de la 

planilla presentada de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” 

SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA 

DE MANABÍ, para cuyo efecto adjunta Planilla Nº 3 en formato físico y digital con sus respectivos 

anexos y demás documentos habilitantes. 

1.43-. Con fecha 25 de noviembre de 2021, el Gobierno Municipal de Portoviejo acredita el 

segundo desembolso, correspondiente al valor de la planilla Nº 2 de la obra: “CONSTRUCCIÓN 

DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, 

CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, y así mismo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San Plácido, procede a realizar la transferencia al Ingeniero José 

Ricardo Navia Intriago, en virtud a los valores aprobados por la fiscalización y administrador de 

contrato, aplicando las retenciones de impuestos conforme a los que estipula la ley. 

1.44-. Mediante oficio Nº REF. OFICIO JRNI-ESC-015 de fecha 01 de diciembre del 2021 el Ing José 

Ricardo Navia Intriago realiza entrega de planilla de avance de obra #4 y la planilla del costo más 

porcentaje de la obra: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA 

GARITA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ; 

correspondiente al periodo del 01 de octubre de 2021 al 24 de noviembre de 2021; para su revisión 

y aprobación. 

1.45-. Mediante Oficio Nº CON-FIS-POR-097-2021 de fecha 07 de diciembre del 2021, el Ing. 

Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de Obra, comunica al Ing. José Ricardo Navia Intriago 

Contratista de obra, que realice corrección a la planilla Nº4 por cuanto hacen falta las firmas de 

los anexos fotográficos, anexos de cantidades y anexo de rubro nuevo y falta el libro de obra. 

1.46-. Mediante oficio Nº REF. OFICIO JRNI-ESC-017 de fecha 15 de diciembre del 2021 el Ing José 

Ricardo Navia Intriago realiza el reingreso de planilla de avance de obra #4 y la planilla del costo 

más porcentaje de la obra: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA 

GARITA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ; 

con las respectivas observaciones subsanadas, para su revisión y aprobación. 

1.47-. Mediante Oficio Nº CON-FIS-POR-102-2021 de fecha 28 de diciembre del 2021, el Ing. 

Roque Mendoza Mero, Fiscalizador de Obra, entrega al Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles, 

Administrador de Contrato, la planilla N° 4 y planilla de rubro nuevo, e informe de fiscalización 

de la obra “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN H SECTOR LA GARITA DE LA 

PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ”. 
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1.48-. Con fecha 29 de diciembre del 2021, el Ingeniero Giovanny Gabriel Sabando Robles en 

calidad de Administrador del Contrato de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL 

CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, emite su informe indicando que la Planilla Nº 4 y la 

planilla de Rubro Nuevo, proceden continuar con el trámite correspondiente, observando que 

cualquier vicio oculto o falta constructiva que se presentare es de absoluta responsabilidad del 

fiscalizador concurrente y contratista de obra, en el cumplimiento de disposiciones legales y 

administrativas en la ejecución de lo contratado y planillado 

1.49.- Mediante oficio Nº 001-2022-GPSP-GGC de fecha 03 de enero de 2022, el Econ. Gabriel 

García Casanova, presidente del Gobierno, se dirige al Ingeniero Víctor Hugo Sacoto – Director de 

Obras Públicas del Municipio de Portoviejo, en referencia al Convenio suscrito con fecha 07 de 

diciembre de 2020, para solicitarle se disponga a quien corresponda el desembolso de valor de la 

planilla presentada de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” 

SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA 

DE MANABÍ, para cuyo efecto adjunta Planilla Nº 4 en formato físico y digital con sus respectivos 

anexos y demás documentos habilitantes. 

Cláusula Segunda.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN 

 

2.01.- Con oficio S/N del lunes 03 de enero del 2021, el contratista solicita el Acta de Entrega 

Recepción Provisional de los trabajos ejecutados. 

2.02.- Mediante oficio N° 002-2022-GPSP-GGC de fecha 03 de enero de 2022, el Econ. Gabriel 

García Casanova, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

San Plácido, ante solicitud de recepción provisional presentada por el contratista de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”; convoca a los 

miembros de firma y recepción de los trabajos, para que el día miércoles 05 de enero de 2021, se 

realice la respectiva inspección en el lugar donde se ejecutó la obra y posteriormente levantar el 

Acta Provisional de la misma.   

Cláusula Tercera.- LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS 

 

3.01.- Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que 

fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización. 

Se presentaron y aprobaron cuatro planillas por la ejecución contractual de la obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”   más una 

planilla ejecutada mediante la modalidad de costo más porcentaje, de acuerdo a lo siguiente: 
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PLANILLA UNO DE OBRA: 
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PLANILLA DOS DE OBRA: 
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PLANILLA TRES DE OBRA: 
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PLANILLA CUATRO DE OBRA: 
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PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE: 

 

 

Cláusula Cuarta.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 

4.01.- Los rubros ejecutados por el contratista medidos en obra y aceptados por las partes, se 

hayan consignados en las planillas de pago, según el siguiente detalle: 

 

Planilla 
Valor de la 

Planilla 

Mas 12% 

IVA 

DESCUENTOS 

Valor 

Liquido  
Amortización 

de Anticipo 

Ret. IVA 

100% 

Ret. Imp. 

Rent. 

1.75% 

Contrato Original             

Planilla # 01  15,330.63 1,839.68    4,599.19 1,839.68    268.29    10,463.15    

Planilla # 02 18,547.83 2,225.74 5,564.35 2,225.74 324.59 12,658.89 

Planilla # 03 25,757.31 3,090.88 7,727.19 3,090.88 450.75 17,579.36 

Planilla # 04 15,075.16 1,809.02 4,522.55 1,809.02 263.82 10,288.79 

Rubro Nuevo       

Planilla Costo más 

Porcentaje 
1,351.00 162.12 NO APLICA 162.12 23.64 1,327.36 

             

Total 76,061.93 9,127.44 22,413.28 9,127.44 1,331.09 52,317.55 
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4.02.- Liquidación de reajuste de precios: 

No existe (según Cláusula décima del contrato) 

 

4.03.- Liquidación del Anticipo 

Valor de anticipo entregado:                USD $22,413.28 

Valor de anticipo devengado:    USD $22,413.28 

Diferencia por amortización de anticipo:   USD $        0.00 

 

 

Cláusula Quinta.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO 

 

5.01.- De acuerdo a la cláusula Octava del Contrato Principal, el contratista se comprometió 

entregar la obra totalmente terminada y a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Rural de San Plácido en un plazo de 120 días calendario, a partir de la notificación 

de que el anticipo se encuentre disponible, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fecha de suscripción de contrato:   17 de junio de 2021 

Fecha de notificación del anticipo:                          21 de junio de 2021 

Fecha de acta de inicio de la obra:             21 de junio de 2021. 

Fecha prevista de terminación del contrato:            19 de octubre del 2021. 

Fecha real de inicio de la obra:   21 de junio de 2021. 

Fecha de paralización de trabajos:                          18 de octubre del 2021. 

Fecha de retoma de los trabajos:                            09 de noviembre del 2021. 

Fecha de terminación real de la obra:  24 de noviembre de 2021  

Fecha de presentación de planilla 1:                      06 de agosto del 2021. 

Fecha de presentación de planilla 2:                      07 de septiembre del 2021. 

Fecha de presentación de planilla 3:                      07 de octubre del 2021. 

Fecha de presentación de planilla 4:                      01 de diciembre del 2021. 

Fecha de presentación de planilla Costo más Porcentaje: 01 de diciembre del 2021. 

 

Ampliación de Plazo                                              15 días 

Suspensión de Plazo                                               20 días    

Días no justificados:     00 días 

Plazo real Transcurrido:    135 días 

Mora:       00 días 

 

Cláusula Sexta.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN 

 

6.01.- Luego que las partes contratantes han realizado la visita de la obra y en base con 

conocimiento de toda la documentación contractual, que han permitido llevar el correcto control 

y ejecución de la obra, esta comisión deja constancia de lo siguiente: 
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 Que recibe del contratista la obra contratada a entera satisfacción 

 Estar de acuerdo con la liquidaciones de volúmenes de la obra y económica ejecutada. 

 Estar de acuerdo con la justificación y liquidación del plazo. 

 Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción 

que podría presentarse según lo determina la Ley. 

 

Cláusula Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

 

Sobre la base de los antecedentes señalados y toda vez que los trabajos han sido aceptados por la 

fiscalización y recibidos a entera satisfacción por parte de GADPR San Plácido, se procede a la 

suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional, conforme a lo establecido en el Art. 123 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Las partes aceptan el contenido del presente documento firmado por cinco ejemplares de igual 

tenor y valor.  

 

San Plácido, 05 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

             Ing. Joffre Augusto García Falcones 

                 TÉCNICO DESIGNADO 

 

 

 

 

 

 

Ing. Giovanny Gabriel Sabando Robles                                 Ing. Roque Gustavo Mendoza Mero 

    ADMINISTRADOR DE CONTRATO                                                  FISCALIZADOR 

 

 

 

 

 

Ing. José Ricardo Navia Intriago  

CONTRATISTA 
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