

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA AMARILLO - QUINTO GUAYAS

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS
CONTRATISTA: SR. MARCO GEOVANY PERALTA ZHUMI
TÉCNICO OBSERVADOR (A): ING. PABLO BUELE NUGRA
Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA

LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD m2	OBSERVACIONES
825.00	1.60			1320.00	
TOTAL				1320.00	

1.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m

LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
491.67	1.60	0.15		118.00	
TOTAL				118.00	

1.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
358.33	1.60	0.15		86.00	
TOTAL				86.00	

1.4 EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
237.50	1.60	0.20		76.00	
TOTAL				76.00	

1.5 RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR

LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
143.75	1.60	0.20		46.00	
TOTAL				46.00	

1.6 DESALOJO MANUAL

LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
137.50	1.60	0.20		44.00	
TOTAL				44.00	

ING. PABLO BUELE NUGRA
ADMINISTRADOR

SR. MARCO GEOVANY PERALTA ZHUMI
CONTRATISTA