

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO Y TRINCHERAS MILAGRO, PARROQUIA AMAZONAS
UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS
CONTRATISTA: SR. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO
FISCALIZADOR (A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

--

1.000 DESBROCE Y LIMPIEZA

LARGO (m)	ANCHO (m)		CANTIDAD	CANTIDAD m2	OBSERVACIONES
400.00	2.50		1	1000.00	
TOTAL				1000.00	

2.000 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m3	OBSERVACIONES
245.00	1.50	0.15	1.00	55.13	
TOTAL				55.13	

3.000 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m3	OBSERVACIONES
230.00	1.20	0.20	1.00	55.20	
TOTAL				55.20	

4.000 EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m3	OBSERVACIONES
182.00	1.50	0.15	1.00	40.95	
TOTAL				40.95	

5.000 RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m3	OBSERVACIONES
200.00	1.20	0.20	1.00	48.00	
TOTAL				48.00	

6.000 DESALOJO MANUAL

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD	CANTIDAD m3	OBSERVACIONES
243.00	1.50	0.10	1.00	36.45	
TOTAL				36.45	

.....
 ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
FISCALIZADOR

.....
 SR. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO
CONTRATISTA