


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS


MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: ADECENTAMIENTO DE LA PARROQUIA AMAZONAS
UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS
CONTRATISTA: SR. MARCO GEOVANY PERALTA ZHUMI
FISCALIZADOR (A): ING. PABLO BUELE NUGRA
Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

GADMG-001 DESBROCE Y LIMPIEZA


LARGO	ANCHO	ÁREA	CANTIDAD M2	OBSERVACIONES
		1350.00	1350.00	ÁREA DEL PARQUE
		-12.91	-12.91	MENOS ÁREA DE CASETA
		4175.00	4175.00	ÁREA DE DESBROCE
		-57.00	-57.00	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		-46.48	-46.48	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		-13.58	-13.58	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		-3.93	-3.93	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		599.59	599.59	ÁREA TERRENO GAD PARROQUIAL
		-122.51	-122.51	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		-14.61	-14.61	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		2258.92	2258.92	ÁREA DE IGLESIA
		-306.26	-306.26	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		-24.93	-24.93	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		-5.93	-5.93	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		-61.61	-61.61	MENOS ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
		TOTAL	7480.50	






GADMG-002 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS


LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD ML	OBSERVACIONES
222.65			222.65	
35.60			35.60	
300.00			300.00	CUNETAS DE ACCESOS
TOTAL			558.25	






GADMG-003 PINTURA LÁTEX

LARGO	ANCHO	ALTURA	ÁREA	CANTIDAD M2	OBSERVACIONES
			53.11	53.11	
			55.38	55.38	
17.41		2.90	50.4745	50.47	PARED LATERAL IZQUIERDA
15.36		2.90	44.5295	44.53	PARED LATERAL DERECHA
TOTAL				203.49	



ÁREA FRONTAL DE PINTURA = 53.11m²



GADMG-004

TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS

LARGO	ANCHO	ALTURA		CANTIDAD GBL	OBSERVACIONES
				1.00	
TOTAL				1.00	

.....
 ING. PABLO BUELE NUGRA
 FISCALIZADOR

.....
 SR. MARCO GEOVANY PERALTA ZHUMI
 CONTRATISTA