



HOJA DE RUTA			
ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico de donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1 Planificación y Facilitación del proceso			
Mapeo de actores	20/04/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD y la ACL
Consulta	28/04/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD y la ACL
Entrega de temas al GAD	28/04/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD y la ACL
FASE 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	21/05/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD y la ACL
FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	11/06/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD y la ACL
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	18/06/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD y la ACL
Participación en la deliberación pública	25/06/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD y la ACL
FASE 4			
Presentación del informe al CPCCS-sistema	23/07/2021	Gadpr-Cañi	Equipo técnico GAD


Sr. Luis Guzmán Estrada
PRESIDENTE GADPR-CAÑI




Sr. Luis Vergara Ramírez
PRESIDENTE ASAMBLEA LOCAL
CIUDADANA CAÑI