

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
FASE 1			
Reunión inicial : Socialización, hoja de ruta	20 de enero	Capacitación a través de zoom	CPCCS - GAD
Definición del espacio o instancia y medios (virtual, presencial o mixto – según COE)	20 de enero	Capacitación a través de zoom	CPCCS - GAD
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL GAD (por la máxima autoridad)	10 de febrero	Auditorio del GAD Parroquial	GAD
Mapeo de actores,	11 de febrero	Auditorio del GAD Parroquial	GAD- Consejo de Planificación
Conformación de la comisión mixta para la implementación del proceso de rendición de cuentas: definición de miembros del GAD	16 de febrero	Auditorio del GAD Parroquial	Ciudadanía – Miembros del GAD Parroquial
Entrega de insumos (PDOT, POA, Presupuesto, Plan de campaña)	16 de febrero	Auditorio del GAD Parroquial	Consejo de Planificación - GAD- Ciudadanía en general
Consulta ciudadana (difusión de información y recolección de demandas)	24 de febrero	Auditorio del GAD Parroquial	Consejo de Planificación - GAD- Ciudadanía en general
Entrega de temas al GAD (por Secretaría)	25 de febrero	Auditorio del GAD Parroquial	Representantes de las mesas de trabajo
FASE 2			
Elaboración de informe a partir de las demandas ciudadanas	07 de marzo	Auditorio del GAD Parroquial	GAD - EQUIPO TÉCNICO
Formulario de CPCCS con links de medios de verificación	11 de marzo	Auditorio del GAD Parroquial	
Aprobación del informe por el GAD	14 al 28 de marzo	Auditorio del GAD Parroquial	Ciudadanía
Entrega de informe preliminar a la ciudadanía (15 días antes de la deliberación)	29 de marzo	Auditorio del GAD Parroquial	Equipo técnico - Comisión Mixta- Representantes de las mesas de trabajo.

FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas (prepara observaciones)	04 de abril		GAD- Consejo de Planificación
Convocatoria a la deliberación pública	25 de abril		GAD
Participación en la deliberación pública (evento, acuerdos y compromisos, plan de trabajo)	29 de abril	Auditorio del GAD Parroquial	GAD- Ciudadanía
Difusión de resultados la deliberación (14 días)			
FASE 4			
Incorporación de la opinión ciudadana	14 mayo	Auditorio del GAD Parroquial	GAD- Ciudadanía
Entrega de informe a la plataforma del CPCCS (acceso público para seguimiento, constatación y evaluación)	Hasta el 31 de mayo		