

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad	Los responsables serán designados por la Asamblea
FASE 1	PLANIFICACION Y FACILITACION DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL		
Mapeo de Actores	Del 1 al 7 de marzo de 2024	Territorio	Ing. Jaccson Medina
La Asamblea realizará una consulta previa	Del 8 al 17 de marzo de 2024	Territorio	GAD de Zurmi Asamblea Consejo de planificación
Entrega y publicación del Plan de Trabajo, POA y el Presupuesto participativo	Informe publicado en la página web del 3 al 8 de marzo del 2024	Territorio	GAD de Zurmi Ing. Jaccson Medina
Por interés ciudadano, el GAD prestará apoyo logístico	Durante todo el proceso	Oficinas del GAD	GAD de Zurmi
Conformación del equipo técnico y dos comisiones mixtas para el proceso de rendición de cuentas	Miércoles 09 de marzo del 2024	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Consejo de planificación
FASE 2	EVALUACION DE LA GESTION Y ELABORACION DEL INFORME INSTITUCIONAL		
Consolidación de información cualitativa y cuantitativa de la gestión anual y resultados	Hasta el 10 de abril de 2024	Territorio GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Consejo de planificación
Llenado de formulario de Rendición de Cuentas	Hasta el 15 de abril de 2024	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Ing. Jaccson Medina
Aprobación del informe y entrega a la Asamblea ciudadana	Hasta el 18 de abril de 2024	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi
Implementación de esta fase por el GAD	Durante todo el proceso	Territorio	GAD de Zurmi
FASE 3	DELIBERACION PUBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL		
Evaluación de informe de rendición de cuentas por la Asamblea ciudadana	Hasta el 25 de abril de 2024	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Consejo de planificación Asamblea
Difusión del informe de rendición de cuentas	Desde el 25 de abril hasta el 9 de mayo de 2024	Territorio	GAD de Zurmi Ing. Jaccson Medina
Convocatoria a la deliberación pública	Desde el 29 de abril hasta el 9 de mayo de 2024	Territorio	GAD de Zurmi Ing. Jaccson Medina
Deliberación pública síntesis de los resultados alcanzados	14 de mayo de 2024	Salón de reuniones del GAD Parroquial de Zurmi	GAD de Zurmi
Absolución de inquietudes de la Asamblea ciudadana acerca del Informe	17 de mayo de 2024	Salón de reuniones del GAD Parroquial de Zurmi	GAD de Zurmi
Levantamiento de Acta firmada con sugerencias de la Asamblea ciudadana	17 de mayo de 2024	Salón de reuniones del GAD Parroquial de Zurmi	GAD de Zurmi Ing. Jaccson Medina
Difusión de la transmisión en vivo, informe y formulario de rendición de cuentas	14 días después del evento de deliberación pública	Facebook, página web	GAD de Zurmi
Sistematización de los aportes ciudadanos	Presencia, página web y Facebook	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi
Retransmisión por los medios virtuales del GAD	Facebook, página web	Territorio	GAD de Zurmi
Implementación de esta fase por el GAD	Logística del GAD Parroquial	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi
FASE 4	INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO		
Elaboración de Plan de Trabajo con sugerencias de la ciudadanía	17 de mayo de 2024	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Consejo de Planificación Asamblea
Entrega y publicación del Plan a la Asamblea ciudadana	20 de mayo de 2024	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Consejo de Planificación Asamblea
Presentación del Informe de rendición de cuentas al CPCCS	Hasta el 17 de junio de 2024	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi

