



ACTA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GAD GRAL. PEDRO J. MONTERO (EJERCICIO FISCAL DEL 2021).

En la Parroquia Rural Gral. Pedro J. Montero, a los 04 días del mes de marzo del 2022 siendo las 10H08 minutos se reunieron en la sala de reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado – GAD Parroquial Rural Gral. Pedro J. Montero, los intervinientes:

Ing. Cpa. Ivis Freire Donoso - Tesorero
Tlgo. Danny Gamboa Pilozo - Secretario
Ing. Cpa. Mariuxi Holguín Mero - Técnica de enlace proyectos sociales

Integrantes del Comité Técnico Mixto del GAD Gral. Pedro J. Montero, para concluir con la evaluación de las gestiones (obras / servicios) ejecutados durante el 2021 con recursos institucionales.

Previo a la conclusión, la comisión técnica en fechas 02 y 03 de marzo se reunió al fin y objeto señalado en el presente instrumento.

Para la evaluación se conto con los siguientes soportes y/o documentación:

- Plan de desarrollo local (vigente).
- Presupuesto institucional 2021
- Plan operativo anual 2021
- Plan anual de contratación 2021

Dentro del análisis se observó que en POA inicial es decir el aprobado en diciembre del 2020 se aprobaron proyectos netamente del banco de proyectos del PDOT local con un presupuesto para su ejecución que fue definido por el sistema de participación ciudadana dentro del proceso de elaboración de presupuesto participativo del GAD Gral. Pedro J. Montero. Los proyectos iniciales con su presupuesto se muestran en el grafico 1.

Observaciones:

En el campo **programas, proyectos, acciones y actividades claves** contempla el programa: actividades del programa de promoción social y atención a grupos prioritarios que encierra dos proyectos que son:

- Servicio de atención al adulto mayor (70 usuarios)
- Servicio de atención a personas con discapacidad (35 usuarios)

Los proyectos mencionados forman parte del objetivo 2 del componente social y cultural así mismo el presupuesto proyectado es el equivalente del 10% del presupuesto general aprobado.

En el componente asentamientos humanos se proyecto y presupuesto el proyecto de:

- Implementación de planta de tratamiento y purificación de agua para el recinto. Tendales; sector puesto por error ya que el sector beneficiario era el recinto. Chanchan, sin embargo, este proyecto no se ejecuto por temas de legalidad del área o predio donde se tenia planificado instalar el sistema de purificación de agua.

Una vez ya en el ejercicio fiscal 2021 luego de las varias reformas en el presupuesto institucional y POA por los acuerdos ministeriales del ministerio de economía y finanzas respecto de las asignaciones a los GAD's hubo incremento en donde a los proyectos priorizados se les inyectó mas recursos para su ejecución.

Cabe señalar que hasta este entonces se trabajo con el PDOT 2014 – 2019 puesto que el nuevo PDOT fue aprobado de manera definitiva en la fecha del 30 de junio por los miembros del legislativo.

Al finalizar el periodo fiscal del 2021 en la ultima reforma del POA se puede evidenciar los proyectos ejecutados por el GAD Gral. Pedro J. Montero, tal como se muestra en grafico 2.

Observaciones:

Componente Socio Cultural

Proyecto de **servicio de atención al adulto mayor** del presupuesto de \$16.177,24 USD solo se gastó en inversión: \$13.337.42 USD lo que representa un 82.45% de avance.

Proyecto de **servicio de atención a personas con discapacidad** del presupuesto de \$16.995.90 USD solo se gastó en inversión: \$16.123.11 USD lo que representa un 94.86% de avance; sin embargo, la contraparte del GAD solo fue de \$3.967,72 USD mientras que el otro



porcentaje fueron recursos asignados por el MIES.

En lo que respecta a los grupos prioritarios también hubo una inversión con rubros del porcentaje del 10% de atención para estos grupos, el proyecto de inversión fue: mantenimiento y ampliación del Centro de Terapia Física de la parroquia que permita una atención de calidad y calidez con una inversión de \$4.235,00 USD con un avance del 100% cabe señalar que este proyecto no se refleja en el POA.

Programa **actividades del programa de promoción de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas**; este programa encierra 2 proyectos que son:

1. Promoción cultural para fomentar las artes, las costumbres y tradiciones de la parroquia Gral. Pedro J. Montero.
2. Impulsar eventos deportivos y culturales para los niños y adolescentes de la parroquia.

En el primer proyecto hubo una inversión de \$7.000,00 USD con un avance del 100% mientras que en el segundo se presupuestó \$1.680,00 USD incluyendo el IVA, pero desde el mes de julio ya no se paga IVA, mes en que inicio el proyecto por tanto la inversión real fue de \$1.425,00 USD en si el proyecto tubo un avance del 100%.

Componente económico:

Proyecto de **capacitación y formación integral para el mejoramiento de técnicas de producción y para la formación de emprendedores**; del presupuesto de \$4.915,00 USD solo se gastó en inversión: \$1.850,00 USD lo que representa un 37.64% de avance.

En lo planificado era brindar 2 capacitaciones en emprendimientos, pero solo se dio 1 la otra no la ejecutaron.

Componente asentamientos humanos:

Proyecto de mantenimiento, equipamiento y mejoramiento de infraestructura física de los espacios públicos de la parroquia; del presupuesto de \$60.426,94 USD solo se gastó en inversión: \$45.797,35 USD lo que representa un 75.79% de avance.

Componente asentamientos, humanos, movilidad, energía y conectividad:

Proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la red vial parroquial a nivel de lastre; del presupuesto de \$80.270,96 USD solo se gastó en inversión: \$67.010,34 USD lo que representa un 83.48% de avance.

Conclusión:

El Gad Gral. Pedro J. Montero del presupuesto del 10% de atención a grupos prioritarios invirtió \$22.965,14 USD de un total de \$27.686,51 USD lo que representa un 82.95% de cumplimiento.

Dentro del gasto exclusivo en proyectos de inversión el monto de inversión fue de: \$121.657.69 USD lo que representa un 76.14% de cumplimiento.

En la sumatoria general en el 2021 el nivel de cumplimiento de las prioridades de inversión (obras y servicios) establecidos en el POA fue del 77.15% teniendo de esta manera un nivel de cumplimiento programático y presupuestario aceptable.

Realizada la evaluación objeto de la presente acta siendo las 11H17 minutos se da por concluida la reunión.

Lo firmamos en constancia.

Tlgo. Danny Gamboa Pilozo
SECRETARIO

Ing. Ivis Freire Donoso
TESORERO

Ing. Mariuxi Holguín Mero
TÉCNICA DE ENLACE – MIES



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Gral. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



Prioridad	Objetivo Estratégico	Indicador de gestión del Objetivo	Meta anual de gestión del Objetivo	Articulación			Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación trimestral en % de la meta				Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional	Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Programas, Proyectos, acciones y actividades claves
				COMPETENCIA	OBJ. PDOT	OBJ. PNBV		I	II	III	IV			
COMPONENTE SOCIO CULTURAL														
Alta	Objetivo 2. Coordinar el acceso a la educación con calidad, a la salud y con diversidad cultural y con énfasis de los grupos de atención prioritaria.	Número de personas en condición de vulnerabilidad atendidas	105	Art 64 literal k)	2	1	12	25%	25%	25%	25%	20.613,24	Junta Parroquial Rural Gral Pedro J. Montero	Actividades del programa de promoción social y atención a grupos prioritarios.
Media		Evento Socio Cultural	1	Art 64 literal i)	2	2	3	0%	0%	50%	0%	5.000,00	Sistema de Participación Ciudadana	Actividades del programa de promoción de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.
COMPONENTE ECONOMICO														
Alta	Objetivo 3. Estimular el desarrollo de las actividades productivas agrícolas, pecuarias, comerciales y turísticas, promoviendo una cultura de emprendimientos sustentables con acceso al crédito y a la seguridad alimentaria	Número de personas capacitadas	50	Art 64 literal d)	4	6	3	50%	50%	0%	0%	4064,59	Junta Parroquial Rural Gral Pedro J. Montero	Capacitación y formación integral para el mejoramiento de técnicas de producción y para la formación de emprendedores.
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS														
Media	Objetivo 4. Coordinar el ordenamiento territorial en la parroquia, dotando de servicios públicos y equipamiento de calidad en armonía con el medio ambiente y la gestión de riesgo.	Metros Cuadrados de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura parroquial de uso público	260	Art 65 literal b)	4	2	3	0%	0%	100%	0%	12.756,96	Sistema de Participación Ciudadana	Mantenimiento, equipamiento y mejoramiento de infraestructura física de los espacios públicos de la parroquia
Alta	Objetivo 5. Contribuir y coordinar que los asentamientos cuenten con acceso a espacios y servicios públicos, garantizando los derechos de todas las personas afianzando su identidad y expresiones culturales.	Planta Purificadora de agua	1	Art 64 literal m)	5	6	3	100%	0%	0%	0%	6.000,00	Sistema de Participación Ciudadana	Implementación de planta de tratamiento y purificación de agua para el recinto. Tendales
COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD														
Alta	Obj. 6. Ordenar y optimizar los sistemas de movilidad, energía y conectividad parroquial, bajo el concepto de desarrollo sustentable.	Metros cúbicos	2000	Art- 65 literal c)	6	5	12	25%	25%	25%	25%	58.470,96	Sistema de Participación Ciudadana	Mantenimiento y mejoramiento de la red vial parroquial a nivel de lastre.
											106.908,75			

ELABORADO POR
[Firma]
INGENIERO FRÉRE DONOSO
SECRETARIO - TESORERO DEL GAD PEDRO J. MONTERO

APROBADO POR
[Firma]
LCDA. SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL GAD GRAL. PEDRO J. MONTERO



FECHA: 10/12/2020

GRAFICO 1 – POA INICIAL

Dirección: Av. Teodosio Vaca y Segundo Espinoza
Teléfonos: 04-2717117 – 0994433094
Sitio Web: www.pedrojmontero.gob.ec
Email: jpgjmontero@gmail.com; gad@pedrojmontero.gob.ec
Cantón San Jacinto De Yaguarachi - Guavas - Ecuador



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
Gral. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Prioridad	Objetivo Estratégico	Indicador de gestión del Objetivo	Meta anual de gestión del Objetivo	Articulación			Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación trimestral en % de la meta				Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional	Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Programas, Proyectos, acciones y actividades claves
				COMPETENCIA	OBJ. PDOT	OBJ. PNBV		I	II	III	IV			
COMPONENTE SOCIO CULTURAL														
Alta	Objetivo 2. Coordinar el acceso a la educación con calidad, a la salud y con diversidad cultural y con énfasis de los grupos de atención prioritaria.	Número de adultos mayores atendidos	75	Art 64 literal k)	2	1	12	25%	25%	25%	25%	16.177,24	Junta Parroquial Rural Gral Pedro J. Montero	Servicio de atención al adulto mayor
Alta		Número de personas con discapacidad atendidas	30	Art 64 literal j)	2	1	12	25%	25%	25%	25%	16.995,90	Junta Parroquial Rural Gral Pedro J. Montero	Servicio de atención a personas con discapacidad en convenio con el MIES
Media		Evento Socio Cultural	1	Art 64 literal i)	2	2	3	0%	0%	50%	0%	0%	8.680,00	Sistema de Participación Ciudadana
COMPONENTE ECONOMICO														
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS														
Alta	Objetivo 3. Estimular el desarrollo de las actividades productivas agrícolas, pecuarias, comerciales y turísticas, promoviendo una cultura de emprendimientos sustentables con acceso al crédito y a la seguridad alimentaria.	Número de personas capacitadas	50	Art 64 literal d)	4	6	3	0%	50%	50%	0%	4915,00	Junta Parroquial Rural Gral Pedro J. Montero	Capacitación y formación integral para el mejoramiento de técnicas de producción y para la formación de emprendedores.
Media	Objetivo 4. Coordinar el ordenamiento territorial en la parroquia, dotando de servicios públicos y equipamiento de calidad en armonía con el medio ambiente y la gestión de riesgo.	unidades	7	Art 65 literal b)	4	2	3	0%	30%	30%	40%	60.426,94	Sistema de Participación Ciudadana	Mantenimiento, equipamiento y mejoramiento de infraestructura física de los espacios públicos de la parroquia
COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD														
Alta	Obj. 6. Ordenar y optimizar los sistemas de movilidad, energía y conectividad parroquial, bajo el concepto de desarrollo sustentable.	KILOMETROS	20	Art - 65 literal c)	6	5	12	25%	25%	25%	25%	80.270,96	Sistema de Participación Ciudadana	Mantenimiento y mejoramiento de la red vial parroquial a nivel de lastre.
												187.466,04		

ELABORADO POR:
Dany Gamba Ploco
TLCO DANY GAMBIA PLOCO
SECRETARIO DEL GAD PEDRO J. MONTERO

APROBADO POR:
Soraya Sánchez
LCOA SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL GAD GRAL PEDRO J. MONTERO



FECHA: 17/12/2021

GRAFICO 2 – POA ULTIMA REFORMA

Dirección: Av. Teodosio Vaca y Segundo Espinoza
Teléfonos: 04-2717117 – 0994433094
Sitio Web: www.pedrojmontero.gob.ec
Email: jppejmontero@gmail.com; gad@pedrojmontero.gob.ec
Cantón San Jacinto De Yaguachi - Guavaas - Ecuador