



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL

Gral. Pedro J. Montero
Adm. 2019-2023



HOJA DE RUTA

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable	Modalidad
FASE 1 PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL				
1) Conformación del comité técnico del GAD	03 de mayo	-----	Máxima autoridad del GAD	-----
2) Convocatoria al consejo de planificación para elaboración de hoja de ruta.	05 de mayo	SEDE DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Comité técnico del GAD	PRESENCIAL
Elaboración de hoja de ruta / mapeo de actores	05 de mayo	http://pedrojmontero.gob.ec/	Secretario / Comité Técnico del GAD	-----
Publicación pública de presupuesto, poa, pac 2020, plan de trabajo, hoja de ruta etc., en sitio web institucional (apartado para rendición de cuentas)	05 de mayo	-----	Máxima autoridad del GAD	-----
Convocatoria ciudadanía a líderes comunitarios para socialización del proceso	07 al 14 de mayo	SEDE DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Comité Técnico del GAD	PRESENCIAL
1) Socialización del proceso y levantamiento de la consulta ciudadana (difusión y recolección de demandas)	17 de mayo	SECRETARIA DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Comité ciudadano	-----
2) Conformación del comité ciudadano	17 mayo			
Entrega de temas al GAD				
FASE 2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL				
Sistematización de la consulta ciudadana	19 de mayo	SEDE DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Comité Técnico del GAD / Comité ciudadano	PRESENCIAL
Entrega de respuestas de la consulta ciudadana	21 de mayo	http://pedrojmontero.gob.ec/	Comité Técnico del GAD	-----
Elaboración del informe preliminar	21 al 25 de mayo	-----	Comité Técnico del GAD	-----
Aprobación del informe por el GAD	26 de mayo	SEDE DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Junta Parroquial	-----
1) Llenado y publicación del formulario del informe institucional.	27 - 28 de mayo	http://pedrojmontero.gob.ec/	Comité Técnico del GAD	-----



FASE 3 DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL			
2) Publicación / entrega del informe en sitio web institucional			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	02 de junio	SEDE DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Comité ciudadano
Entrega de convocatoria a la deliberación pública	03 al 04 de junio	-----	Comité Técnico del GAD / Comité ciudadano
1) Deliberación pública del informe de rendición de cuentas.	11 de junio	SEDE DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Comité Técnico, presidente y vocales del GAD
2) Conformación de mesas temáticas / retroalimentación (aportes ciudadanos)		http://pedrojmontero.gob.ec/	
3) Difusión del informe para retroalimentación	Hasta el 28 de junio	https://www.facebook.com/gadparroquialpedrojmontero/	
Difusión de resultados	29 al 30 de junio	http://pedrojmontero.gob.ec/ https://www.facebook.com/gadparroquialpedrojmontero/	-----
FASE 4 INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA			
Elaboración de plan de trabajo e incorporación de la opinión ciudadana	14 de julio	SEDE DEL GADPR GRAL. PEDRO J. MONTERO	Comité Técnico del GAD
Entrega del informe a la plataforma del CPCCS (acceso público para seguimiento, constatación y evaluación)	15 al 16 de julio	Web CPPCS	-----

Gral. Pedro J. Montero
GAD PARROQUIAL RURAL

