

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS GAD YAGUACHI VIEJO CONE - 2023

| HOJA DE RUTA  |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| Actividad   | Fecha                | Lugar                                       | Responsable                                  |
| <b>FASE 1</b>   |                      |   |  |
| Reunión inicial: Coordinación y definición de hoja de ruta  | 15-02-23             | PUNTO DE ENCUENTRO                          | GAD - SPC                                    |
| Conformación del comité mixto   | 15-02-23             | PUNTO DE ENCUENTRO                          | GAD - SPC                                    |
| Mapeo de actores  | 15-02-23             | PUNTO DE ENCUENTRO                          | GAD - SPC                                    |
| Entrega de insumos (PDOT, POA, Presupuesto, Plan de campaña de la autoridad)                              | 15-02-23             | PUNTO DE ENCUENTRO                          | GAD - SPC                                    |
| Demandas ciudadanas (difusión de información y recolección de demandas)                                   | 15-02-23<br>27-02-24 | Página web y redes sociales institucionales | SPC - CP                                     |
| Reunión de sistematización, clasificación y distribución de las demandas ciudadanas                       | 27-02-24             | Instalaciones del GAD Parroquial            | GAD<br>COMITÉ MIXTO                          |
| Entrega de demandas al GAD (por Secretaría)   | 28-02-24             | Secretaria del GAD Parroquial               | COMITÉ MIXTO                                 |
| <b>FASE 2</b>   |                      |   |  |
| Elaboración de informe a partir de las demandas ciudadanas  | 01-03-24             | Instalaciones del GAD Parroquial            | COMISIÓN TECNICA DEL GAD                     |
| Formulario de CPCCS con links de medios de verificación   | 08-03-24             | Instalaciones del GAD Parroquial            | COMISION TECNICA DEL GAD                     |
| Aprobación del informe por el GAD   | 13-03-24             | Instalaciones del GAD Parroquial            | JUNTA PARROQUIAL                             |
| Entrega de informe preliminar y a la ciudadanía (15 días antes de la deliberación)                        | 15-03-24             | Página web y redes sociales institucionales | GAD<br>COMITÉ MIXTO<br>CIUDADANO             |
| <b>FASE 3</b>   |                      |   |  |
| Convocatoria a la deliberación pública  | 04-04-24             | Instalaciones del GAD Parroquial            | Presidencia/Secretaría del GAD Parroquial    |
| Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas (prepara observaciones)                           | 19-04-24             | Instalaciones del GAD Parroquial            | SPC, CP, CIUDADANIA EN GENERAL               |
| Participación en la deliberación pública (evento, acta de acuerdos y compromisos, plan de trabajo)        | 19-04-24             | Sede del Cuerpo de Bomberos Parroquia Cone  | SPC, CP, COMITÉ MIXTO, CIUDADANIA EN GENERAL |
| Difusión de resultados la deliberación (14 días)  | 30-04-24             | Página web y redes sociales institucionales | COMITÉ MIXTO<br>CIUDADANO                    |
| <b>FASE 4</b>   |                      |   |  |
| Incorporación de la opinión ciudadana   | 10-05-24             | Página web y redes sociales institucionales | GAD<br>COMITÉ MIXTO<br>CIUDADANO             |
| Entrega de informe a la plataforma del CPCCS (acceso público para seguimiento, constatación y evaluación) | 17-05-24             | WEB CPCCS                                   | GAD<br>COMITÉ MIXTO<br>CIUDADANO             |