
DE:

PARA: Sr. Manuel Pillacela-ADMINISTRADOR

ASUNTO: Informe de Fiscalización

PERIODO  DE EJECUCIÓN: Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

PROYECTO:

FECHA:

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

Contratista: Arq. Fierro Placencia Danny Gianfranco

Monto: $ 43,007.15

Anticipo: $ 21,503.58

Fecha del contrato: 26/01/2021

Plazo contractual: 90 dias calendario

Fecha notificación del anticipo: 2 de marzo de 2021

Fecha de inicio de la Obra: 2 de marzo de 2021

FISCALIZADOR(A): Ing. Leida Peñarreta Tello

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 75.18 % del monto total del contrato

PERIODO ACTUAL ACUMULADO % PERIODO ACTUAL % ACUMULADO %

17,900.38 17,900.38 41.62% 20,325.08 47.26% 20,325.08 47.26% N° 1

13,740.47 31,640.85 73.57% 12,007.98 27.92% 32,333.06 75.18% N° 2

11,366.31 43,007.16 100.00% N° 3

3,- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA

Anticipo Planilla 1 Planilla 2 Planilla 3 Planilla 4 Planilla 5 Total

CONTRATO PRINCIPAL

OBRA CIVIL $ 20,325.08 $ 12,007.98 $ 32,333.06

REAJUSTES OBRA CIVIL $ 408.57 $ 193.09 $ 150.10 $ 751.76

COSTO MAS PORCENTAJE $ 0.00

CONTRATO COMPLEMENTARIO

OBRA CIVIL 

TOTAL  (dólares) $ 408.57 $ 20,518.17 $ 12,158.08 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 33,084.82

4.- MULTAS

VALOR % MULTA VALOR 

0.00 PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO

A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS 0.00 $ 13,740.47 $ 31,640.85 12,007.98 $ 32,333.06

B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO ($) 0.00 32% 74% 28% 75%

C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA 0.00

C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES 0.00 PROGRAMADO EJECUTADO INCUMPL. % INCUMPL

0.00 $ 28,892.75 $ 32,333.06 $ 0.00 0.00%

5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato: 26 de enero de 2021

Plazo Contractual: 90  Días

Fecha entrega anticipo:

Fecha inicio de la Obra:

Fecha de terminación de Plazo:

Dias de ampliacion de Plazo: (0) dias calendario

Fecha limite entrega de Planilla: 5 de mayo del 2021

Fecha de entrega de Planilla: 5 de mayo de 2021

Fecha solicitud provisional:

Fecha de terminación de obra:

6.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

CONTRATADA EJECUTADA CONTRATADA EJECUTADA

1

1,001 m2 0.34 165.00 164.42 56.10 55.90 100.00%

1,002 m2 1.73 165.00 164.42 285.45 284.45 100.00%

1,003 m3 15.17 72.00 17.90 1,092.24 271.54 25.00%

1,004 m3 10.08 24.00 37.69 241.92 379.92 157.00%

1,005 m3 6.06 11.28 7.89 68.36 47.82 70.00%

1,006 m3 6.80 13.00 29.80 88.40 202.64 229.00%

2

2,001 m2 6.25 13.00 13.00 81.25 81.25 100.00%

2,002 m3 118.01 0.65 0.65 76.71 76.71 100.00%

2,003 m3 196.07 3.90 3.90 764.67 764.67 100.00%

2,004 m3 136.12 6.10 6.41 830.33 872.53 105.00%

2,005 m3 213.92 2.80 2.85 598.98 609.67 102.00%

2,006 m3 199.58 2.00 2.04 399.16 407.15 102.00%

2,007 m3 213.92 2.80 2.34 598.98 500.57 84.00%

2,008 m2 17.08 142.00 149.78 2,425.36 2,558.24 105.00%

2,009 kg 2.21 1,520.80 1,714.50 3,360.97 3,789.05 113.00%

Ing. Leida Peñarreta Tello

PLANILLAS

INFORME   DE  FISCALIZACIÓN DE OBRA

2 de marzo de 2021

PLANILLA Nº 2 AVANCE

AVANCE

En la cláusula décima del contrato Nº MCO-GADPRA-001-2020 se designa al Sr. Manuel Pillacelaen calidad de Administrador del contrato y a la Ing. Leida Peñarreta Tello en calidad de Fiscalizadora de la obra.

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la 

decisión de realizar el contrato Nº MCO-GADPRA-001-2020 cuyo objeto es ejecutar el proyecto" CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN EL SECTOR DE GANAZHUMA, PARROQUIA 

AMAZONAS "ubicado en la Parroquia Amazonas

DATOS ESPECIFICOS:

" CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN EL SECTOR DE GANAZHUMA, PARROQUIA AMAZONAS "

REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (ÁREA)

%

31.95%

PLANILLA

6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO

PROGRAMADO EJECUTADO

INCUMPLIMIENTO  REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%

PRELIMINARES

DESBROCE Y LIMPIEZA

VALOR EJECUTADO

2 de marzo de 2021

VALORES PROGRAMADOS

ITEM UNIDAD P.UNITARIO
CANTIDAD

DESCRIPCION DEL RUBRO

31 de mayo de 2021

26.43%

41.62%

TOTAL DE MULTAS

DESALOJO DE MATERIAL MANUAL

ESTRUCTURA

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO

IMPORTE

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

EMPEDRADO e=15cm

REPLANTILLO DE  HºSº f´c=140 kg/cm² (e=5cm)

HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS f´c=210kg/cm2

HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H.S. y 40% piedra) f´c = 180 kg/cm2

HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS DE AMARRE  f´c=210kg/cm2 (incluye enconfrado)

HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS  f´c=210kg/cm2 (incluye enconfrado)

HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS f´c=210kg/cm2 (incluye enconfrado)

CONTRAPISO DE PIEDRA (e=15cm) Y H.S. f´c=180kg/cm2 (e=5cm + malla R84)

ACERO DE REFUERZO

28 de septiembre de 2021



3

3,001 m2 14.74 167.50 153.46 2,468.95 2,262.00 92.00%

3,002 m2 9.29 362.00 354.46 3,362.98 3,292.93 98.00%

3,003 ml 3.67 172.60 196.00 633.44 719.32 114.00%

4

4,001

4,001,001 U 282.34 2.00 0.00 564.68 0.00 0.00%

4,001,002 U 333.78 1.00 0.00 333.78 0.00 0.00%

4,001,003 U 222.34 2.00 0.00 444.68 0.00 0.00%

4,002

4,002,001 m2 58.57 22.20 0.00 1,300.25 0.00 0.00%

4,003

4,003,001 m2 26.35 133.50 52.79 3,517.73 1,391.02 40.00%

4,004

4,004,001 m2 3.06 350.00 0.00 1,071.00 0.00 0.00%

5

5,001 u 152.59 2.00 0.00 305.18 0.00 0.00%

5,002 ml 7.06 18.00 3.80 127.08 26.83 21.00%

5,003 ml 3.89 3.00 1.10 11.67 4.28 37.00%

5,004 U 117.47 2.00 0.00 234.94 0.00 0.00%

5,005 u 147.41 1.00 0.00 147.41 0.00 0.00%

5,006 u 232.49 1.00 0.00 232.49 0.00 0.00%

5,007 ml 3.84 7.00 0.00 26.88 0.00 0.00%

5,008 u 614.22 1.00 1.00 614.22 614.22 100.00%

5,009 u 57.18 1.00 0.00 57.18 0.00 0.00%

6

6,001 m2 10.30 189.00 191.52 1,946.70 1,972.66 101.00%

6,002 m 5.69 18.00 18.00 102.42 102.42 100.00%

6,003 kg 3.37 950.00 1,026.34 3,201.50 3,458.76 108.00%

7

7,001 ML 2.30 110.00 0.00 253.00 0.00 0.00%

7,002 ML 2.17 175.00 0.00 379.75 0.00 0.00%

7,003 ML 2.99 30.00 0.00 89.70 0.00 0.00%

7,004 ML 2.22 58.00 0.00 128.76 0.00 0.00%

7,005 ML 2.02 5.00 0.00 10.10 0.00 0.00%

7,006 ML 2.02 88.00 0.00 177.76 0.00 0.00%

7,007 U 55.00 1.00 0.00 55.00 0.00 0.00%

7,008 U 8.77 1.00 0.00 8.77 0.00 0.00%

7,009 U 8.77 1.00 0.00 8.77 0.00 0.00%

7,010 u 4.31 2.00 0.00 8.62 0.00 0.00%

7,011 u 7.42 2.00 0.00 14.84 0.00 0.00%

7,012 u 29.22 1.00 0.00 29.22 0.00 0.00%

7,013 u 88.61 1.00 0.00 88.61 0.00 0.00%

7,014 pto 9.76 5.00 0.00 48.80 0.00 0.00%

7,015 u 7.01 8.00 0.00 56.08 0.00 0.00%

8

8,001 m3 40.45 160.00 103.87 6,472.00 4,201.50 65.00%

8,002 saco*km 0.02 14,773.12 14,109.61 295.46 282.19 96.00%

8,003 saco*km 0.14 805.80 769.60 112.81 107.74 96.00%

8,004 saco 2.89 268.60 256.54 776.25 741.40 96.00%

8,005 u 0.17 2,008.32 1,841.52 341.41 313.06 92.00%

8,006 u 0.10 2,008.32 1,841.52 200.83 184.15 92.00%

8,007 u*km 0.10 4,016.64 3,683.04 401.66 368.30 92.00%

8,008 m2*km 0.01 7,691.15 7,709.63 76.91 77.10 100.00%

8,009 m2*km 0.11 419.52 420.53 46.15 46.26 100.00%

8,010 m2*km 0.34 280.00 280.35 95.20 95.32 100.00%

8,011 tn*km 0.46 143.00 147.33 65.78 67.77 103.00%

8,012 tn*km 6.00 7.80 8.04 46.80 48.21 103.00%

8,013 tn*km 60.00 5.20 5.36 312.00 321.44 103.00%

8,014 glb 182.09 1.00 1.00 182.09 182.09 100.00%

8,015 glb 146.78 1.00 1.00 146.78 146.78 100.00%

8,016 glb 403.20 1.00 1.00 403.20 403.20 100.00%

43,007.15 32,333.06

7.- CORRESPONDENCIA CRUZADA

8.- CONTROL DE CALIDAD

9.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACIÓN

10.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE HORMIGÓN DE e=10cm, MORTERO 1:3

ENLUCIDO PALETEADO FINO

ENLUCIDO DE FILOS MORTERO 1:3

ACABADOS

PUERTAS

PUERTA DE SEIKE O SIMILAR 0.90X2.10m

PUERTA METÁLICA (SEGÚN DISEÑO)

PUERTA DE SEIKE O SIMILAR 0.70X2.10m

VENTANAS 

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

CERAMICA

CERÁMICA DE PISO, 40 X 40 cm

PINTURA 

PINTURA LÁTEX

INSTALACIONES SANITARIAS

CAJA DE REVISIÓN 60X60cm f''c=210kg/cm2

TUBERÍA PVC  D= 4" DE DESAGUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

TUBERÍA PVC  D= 2" DE DESAGUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

INODORO TANQUE BAJO

LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO  TIPO FV (MODELO SIENA) O SIMILAR, INLC. ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN Y GRIFERÍA FV LÍNEA INTERMEDIA O SIMILAR

URINARIO CON FLUXÓMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

TUBERÍA PVC 1/2" PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

TANQUE BIODIGESTOR1300 lts, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2"

CUBIERTA

CUBIERTA DE GALVALUMEN PREPINTADA e=0.35mm

CUMBRERO GALVALUMEN PREPINTADO, e=0.35mm

ACERO ESTRUCTURAL (PINTADO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

INSTALACIONES ELECTRICAS 

CABLE RÍG/SOLID No 12

CABLE RÍG/SOLID No 14

CABLE SEMIFLEX No. 8 SIETE HILOS

MANGUERA 3/4 No 8

MANGUERA 1/2 No 12

MANGUERA 1/2 No 14

CAJA DE BREAKER

BREAKER 16A

BREAKER 20A

INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE CONTACTO

INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CONTACTO

PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 1,80 M

MEDIDOR BIFÁSICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TOMACORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LUMINARIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO

TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMIÓN DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO EL ALTAR

TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR HASTA FIN DEL CAMINO 

CARROZABLE

TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS  EN CAMIÓN DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO EL 

ALTAR

TRANSPORTE DE CEMENTO EN ACÉMILA

TRANSPORTE DE BLOQUE EN CAMIÓN DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO EL ALTAR

TRANSPORTE DE BLOQUE EN CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR HASTA FIN DEL CAMINO 

CARROZABLE

TRANSPORTE DE BLOQUE EN ACÉMILA

TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS EN CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR HASTA FIN DEL 

CAMINO CARROZABLE

17/05/2021

28/09/2021

Se verificó que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contracturales.

Se utilizó la herramiento, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

•Certificado de calidad del cemento de alta resistencia inicial TIPO HE

TRANSPORTE DE CERÁMICA EN ACÉMILA

TRANSPORTE DE ACERO EN CAMIÓN DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO EL ALTAR (2)

TRANSPORTE DE ACERO EN CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR HASTA FIN DEL CAMINO 

CARROZABLE

TRANSPORTE DE ACERO EN ACÉMILA

Contratista entrega la planilla Nº 2 con fecha de 05 de mayo del 2021 05/05/2021

TRANSPORTE DE CERÁMICA EN CAMIÓN DESDE JIMA  HASTA PUENTE SOBRE  RIO EL ALTAR

TRANSPORTE DE CERÁMICA EN CAMIONETA DESDE PUENTE EL ALTAR HASTA FIN DEL CAMINO 

CARROZABLE

TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS EN ACÉMILA

La obra se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas al contratista por parte de la comisión de fiscalización de la Junta Parroquial.  Así tambien se 

ha controlado la utilización de materiales en buena calidad, para su verificación se adjunta lo siguiente:

Fiscalizador solicita cambios en la planilla Nº 2 (avance) con oficio Nº GADMG-CJPR-2021-009-LPT con fecha 17 de mayo 

del 2021
Contratista entrega planilla corregida y todos los documentos faltantes para la aprobación mediante oficio de fecha 28 de 

septiembre del 2021

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FECHA

•Certificado de calidad de tubos de acero al carbono

•Certificado de calidad de varillas corrugadas de acero al carbono



11.- EQUIPO TÉCNICO 

GAD Parroquial Rural de Amazonas

Administrador del contrato: Sr. Manuel Pillacela

Fiscalizador de la obra: Ing. Leida Peñarreta Tello

CONTRATISTA

Contratista: Arq. Fierro Placencia Danny Gianfranco

Residente de obra: Ing. Maloy Arévalo

10.- INCIDENCIA DE LA LLUVIA

11.- RESUMEN ECONÓMICO  DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

OBRA REAJUSTE COSTO + % REAJUSTE

DESCRIPCIÓN N° PLANILLA  N° ANTICIPO

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL $ 12,007.98 $ 150.10 $ 12,158.08

IVA: 12% $ 1,440.96 $ 18.01 $ 1,458.97

TOTAL $ 13,448.94 $ 168.11 $ 13,617.05
Descuentos

1 -$ 1,440.96 -$ 18.01 -$ 1,458.97

1% IMPUESTO A LA RENTA 1.75% -$ 210.14 -$ 2.63 -$ 212.77

ANTICIPO 50% -$ 6,003.99 -$ 6,003.99

1 MULTAS $ 0.00 $ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 5,793.85 $ 147.47 $ 5,941.32
-20.64 0.00 0.00

Contrato Principal Contrato Complementario

TOTAL
OBRA REAJUSTE

Ing. Leida Peñarreta Tello

DESCUENTO 100%IVA

Las condiciones climáticas de acuerdo al libro de obra se deduce que la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron dias muy 

lluviosos en los cuales se paralizó la obra pero no incidieron de manera significativa en el avance de los trabajos.

FISCALIZADORA
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