
DE:

PARA: ING. PABLO BUELE NUGRA

ASUNTO: Informe de Fiscalización

PERIODO  DE EJECUCIÓN Desde: 08/12/2023 Hasta: 20/12/2023

PROYECTO

FECHA:

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

Contratista: SR. BRYAN MIGUEL GUARACA MAYAGUARI

Monto:

Anticipo: $ 0.00

Fecha del contrato:

Plazo contractual: 15 dias calendario

Fecha notificación del anticipo:

Fecha de inicio de la Obra:

FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 99.98% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

PERIODO ACTUAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL ACUMULADO

2,220.19 2,220.19 2,219.64 2,219.64

% 100.00% 100.00% 99.98% 99.98%

3.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato:

Plazo Contractual: 15  Días

Fecha entrega anticipo:

Fecha inicio de la Obra:

Fecha de terminación de Plazo:

Dias de ampliacion de Plazo:

Fecha solicitud de recepción:

Fecha de terminación de obra:

4.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

CONTRATADA EJECUTADA CONTRATADA EJECUTADA

1,001 m2 0.70 1,210.00 1,206.00 847.00 844.20 100.00%

1,002 m3 12.32 41.00 39.98 505.12 492.57 98.00%

1,003 m3 12.82 25.00 25.74 320.50 329.99 103.00%

1,004 m3 17.93 19.00 19.31 340.67 346.23 102.00%

1,005 m3 2.04 35.00 35.49 71.40 72.40 101.00%

1,006 m3 2.71 50.00 49.54 135.50 134.25 99.00%

2,220.19 2,219.64

5.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION

6.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA

VALORES PROGRAMADOS

N° 1 LIQUIDACION

8 de diciembre de 2023

DESBROCE Y LIMPIEZA

8 de diciembre de 2023

23 de diciembre de 2023

(0) dias calendario

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

PLANILLAS

CANTIDAD
AVANCE

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0 - 2)m

EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR - ALTAR MINAS

IMPORTE

EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m

RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contracturales.

20 de diciembre de 2023

20 de diciembre de 2023

DESALOJO MANUAL

DESCRIPCION DEL RUBRO

INFORME DE FISCALIZADOR DE LA OBRA

PLANILLA Nº 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)

$ 2,220.19

08/12/2023

8 de diciembre de 2023

28 de diciembre de 2023

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la

necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0019-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO

DE HERRADURA ALTAR - ALTAR MINAS ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

DATOS ESPECIFICOS:

OBRA CIVIL

VALOR EJECUTADO

Se utilizó la herramiento, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

ESTRUCTURA DE PUENTE

ITEM UNIDAD P.UNITARIO



7.- INCIDENCIA DE LA LLUVIA

8.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS

OBRA REAJUSTE COSTO REAJUSTE

DESCRIPCIÓN N° PLANILLA  C1 + % ANTICIPO

VALOR PLANILLA OBRA CIVIL $ 2,219.64 $ 2,219.64

IVA: 12% $ 266.36 $ 266.36

TOTAL $ 2,486.00 $ 2,486.00

Descuentos

1 -$ 266.36 -$ 266.36

1% IMPUESTO A LA RENTA 1.75% -$ 38.84 -$ 38.84

ANTICIPO $ 0.00

1 MULTAS $ 0.00 $ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 2,180.80 $ 2,180.80

0.00 0.00 0.00

9.- ELABORADO POR:

FISCALIZADORA

_____________________________________

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

TOTAL

DESCUENTO 100% IVA

OBRA

Contrato Principal Contrato Comple.

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de manera 

significativa en el avance de los trabajos.

REAJUSTE
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